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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO. 

“LIMPIEZA Y DESBROCE DE ÁRBOLES Y MALEZAS EN LAS VÍAS DE LA PARROQUIA EL PORVENIR 

DEL CARMEN, DEL CANTÓN PALANDA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. 

1.2. ENTIDAD EJECUTORA 

La realización y ejecución del proyecto es a través del autofinanciamiento del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Porvenir del Carmen. A continuación, se detallan 

los datos de la institución ejecutora: 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Porvenir del Carmen. 

Razón social:  Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Porvenir del 

Carmen. 

Representante Legal:  Ing. Bayro Reinoso Salinas 

   Presidente del GADPR El Porvenir del Carmen. 

Fecha de creación: 13 de febrero de 1981. 

Acuerdo de legalización: Registro Oficial Nro. 379. 

1.3. COBERTURA Y LOCALIZACIÓN 

Cobertura. - La ejecución del proyecto es un requerimiento urgente y prioritario para el buen 

estado del sistema vial de la parroquia. El área de cobertura del proyecto corresponde a la red 

vial principal de la parroquia El Porvenir del Carmen, cantón Palanda, provincia de Zamora 

Chinchipe, la cual según el censo del año 2022 cuenta con 1 558 habitantes.  

Localización. – El proyecto se ejecutará en la red vial de la parroquia El Porvenir del Carmen, en 

los tramos: 1. Porvenir (Cabecera Parroquial) – Santa Clara, 2. Porvenir (Cabecera Parroquial) – 

Loyola, 3. Loyola – La Punta, geográficamente se encuentran localizados en las siguientes 

coordenadas (Tabla 1): 

Tabla 1. Coordenadas de ubicación del proyecto. 

N° 
X  

(ESTE) 
Y 

(NORTE) 
Altitud 

(m.s.n.m) 
Barrio / 
Sector 

Cantón Parroquia 

01 718715.77 9497233.38 1462 
Cabecera 
Parroquial 

Palanda El Porvenir del Carmen 

02 719017.80 9489966.63 1342 Santa Clara Palanda El Porvenir del Carmen 

03 720640.17 9500063.80 1519 Loyola Palanda El Porvenir del Carmen 

04 722437.66 9502417.36 1672 La Punta Palanda El Porvenir del Carmen 
Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2019-2023. 
Elaboración: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 

 
En la Figura 1, se presenta la ubicación del proyecto, en donde se planea realizar la LIMPIEZA Y 

DESBROCE DE ÁRBOLES Y MALEZAS EN LAS VÍAS DE LA PARROQUIA EL PORVENIR DEL CARMEN, 
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DEL CANTÓN PALANDA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, perteneciente al Cantón 

Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe. 

Figura 1. Ubicación del proyecto 

 
Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2019-2023. 

1.4. MONTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

El proyecto de LIMPIEZA Y DESBROCE DE ÁRBOLES Y MALEZAS EN LAS VÍAS DE LA PARROQUIA 

EL PORVENIR DEL CARMEN, DEL CANTÓN PALANDA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, 

se ha estimado en un monto de USD 6, 468.00 (Cinco mil cuatrocientos noventa dólares con 

00/100 centavos) dólares, NO incluye IVA. 

Las fuentes de financiamiento de este proyecto se han establecido mediante el aporte directo 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Porvenir del Carmen. 

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
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El plazo de ejecución del proyecto es de 30 días. 

1.6. SECTOR Y TIPO DE PROYECTO. 

De acuerdo al Sistema de Inversión Pública del Ecuador Sectores y Subsectores de intervención 

definidos, el presente Proyecto se encuentra en: 

Sector:   10. Transporte, comunicación y vialidad. 

 Tipo de Inversión: 10.3 Vías Rurales 
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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA. 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO. 

2.1.1. ANTECEDENTES. 

La Parroquia El Porvenir del Carmen, fue creada luego de una intensa lucha por parte de los 

pobladores que con gran perseverancia lograron su cometido, creando así la Parroquia el 13 de 

febrero de 1981, que consta en el registro oficial Nro. 379. 

La Parroquia tiene una superficie de 529.24 Km2 que representa el 25.9 % de la superficie del 

Cantón Palanda y el 5.01 % del área total de la provincia de Zamora Chinchipe. El relieve de los 

suelos es: irregular o de ondulación moderada, fuerte colinado muy fuerte escarpado y abrupto 

montañoso. Cuenta con una población de 1558 habitantes (Censo 2022), los cuales se 

encuentran distribuidos en los diferentes Barrios y centros poblados. 

2.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PARROQUIA EL PORVENIR DEL CARMEN. 

La parroquia El Porvenir del Carmen, se ubica al Sur del Ecuador, pertenece a la Provincia de 

Zamora Chinchipe, es una de las parroquias rurales del Cantón Palanda (Figura 2).  

Figura 2. Ubicación geográfica de la Parroquia El Porvenir del Carmen. 

 
Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
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2.1.3. LÍMITES TERRITORIALES: 

La Parroquia El Porvenir del Carmen cuenta con 529.24 km2 de superficie, entre los límites: 

Norte: Con el Cantón Zamora. 

Sur: Parroquias Rurales: San Francisco del Vergel y La Canela. 

Este:  Con el Cantón Nangaritza. 

Oeste:  Parroquia Urbana de Palanda y Parroquia Rural Valladolid. 

2.1.4. SUPERFICIE: 

La parroquia El Porvenir del Carmen tiene una superficie de 5529.24 km2. 

2.1.5. DIVISIÓN POLÍTICA: 

El Porvenir del Carmen se estructura en 10 Barrios incluyendo la cabecera parroquial, y 10 

Sectores, los cuales se detallan a continuación (Tabla 2): 

Tabla 2. Barrios y sectores de la parroquia El Porvenir del Carmen. 

ÍTEM NOMBRE UTM (X) UTM (Y) ALTITUD (Z) 

BARRIO   

1 El Porvenir 718111,05 9497157,01 1440 

2 Loyola 720603,90 9500000,95 1520 

3 Las Orquídeas 712256,54 9487752,66 1365 

4 Numbala 710722,98 9485726,39 1186 

5 Loma Seca 712237,68 9486045,24 1394 

6 La Cruz 711606,47 9483059,85 1593 

7 El Panecillo 715888,37 9485602,33 1698 

8 Cumandá 717492,15 9485544,74 1304 

9 Cumandá Alto 717223,64 9486413,85 1415 

10 Santa Clara del Vergel 718586,44 9485259,13 1128 

SECTOR   

1 La Tarabita 724125,73 9503540,69 1713 

2 Loyola Alto 721995,92 9502937,83 1769 

3 La Primavera 719152,84 9499458,86 1561 

4 Nueva Esperanza 712857,62, 9495303,48 1168 

5 La Cruz Bajo 711546,59 9482127,79 1439 

6 La Floresta 712910,94 9481990,61 1347 

7 El Churo 714598,90 9484619,37 1755 

8 Las Palmitas 717389,83 9484085,55 1281 

9 Amazonas 718579,48 9487538,15 1405 

10 El Palmal 721105,57 9488964,94 1682 
Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
Elaboración: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 
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2.1.6. POBLACIÓN 

Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), nos muestra que la parroquia El 

Porvenir del Carmen en el año 2010 tenía una población de 1456 habitantes; en el censo del 

2022 se registran 1558 habitantes, es decir la tasa de crecimiento entre los años 2010 – 2022 es 

de 0,7%, dejando a simple vista que la población crece como se observa en la Tabla 3 y Figura 

3. 

Tabla 3. Población total de la parroquia El Porvenir del Carmen: 2001-2010-2022 

 
Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
Elaboración: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 

Figura 3. Población total de la parroquia El Porvenir del Carmen: 2001-2010-2022. 

 
Fuente: Ecuador en cifras, INEC 2010, Censo Ecuador 2022, PDyOT El Porvenir del Carmen, 
2019-2023. 

2.1.6.1. POBLACIÓN POR SEXO DE LA PARROQUIA. 

La distribución de la población de la parroquia El Porvenir del Carmen por sexo se determina en 

un 53.2% hombres y 46.8% mujeres, como se observa en la Figura 4. 

Figura 4. Población por sexo de la parroquia El Porvenir del Carmen, Año 2022. 
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Fuente: Censo Ecuador 2022. 

2.1.6.2. GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. 

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia 2024-2027, las 

personas con discapacidad existentes ascienden a 34 habitantes a nivel parroquial, el mismo se 

detalla en la Tabla 4, que representan al 2,18% del total de la población actual. 

Tabla 4. Personas con discapacidad de la parroquia El Porvenir del Carmen 

 
Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
Elaboración: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 

2.1.6.3. ACCESO Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CULTURALES. 

El espacio público, es el lugar que está abierto a toda la sociedad, conde cualquier persona tiene 

el derecho a circular, en paz y armonía, donde el paso no puede ser restringido por criterios de 

propiedad privada, y excepcionalmente por reserva gubernamental. Por lo tanto, espacio 

público es aquel espacio de propiedad pública, dominio y uso público, a diferencia del espacio 

privado que puede ser administrado o hasta cerrado según los intereses de su dueño. 
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2.1.6.4. INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS: AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y DESECHOS SÓLIDOS. 

La parroquia El Porvenir del Carmen cuenta con una población de 1558 habitantes (Censo 2022), 

los cuales se encuentran distribuidos en 10 Barrios, cuyos indicadores sociales son; 61,11% de 

la población tiene acceso a agua tratada, el 61,87%de la población no cuenta con alcantarillado, 

el  96% de la población cuenta con cobertura de electricidad, y el 72% posee alumbrado público. 

Referente al acceso a los servicios de telecomunicaciones se tiene: el 18% de la población cuenta 

con servicio de telefonía móvil, 28.85 % de la población cuenta con conexión a internet y el 55% 

se abastece por cable, el 44% por fibra óptica y el 1% por telefonía. 

La población, cuenta con el servicio de recolección de basura el 96% de los desechos 

biodegradables, como los restos de comida, se utiliza para alimentar animales, mientras que el 

94% de otros desechos orgánicos se destina a la elaboración de compost. En cuanto a los 

desechos no biodegradables, el 78% se recoge mediante el carro recolector, el 19% se quema y 

el 3% se deposita en botaderos alejados 

2.1.7. TRABAJO Y EMPLEO 

2.1.7.1. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA). 

La Población Económicamente Activa de la parroquia El Porvenir del Carmen en el año 2001 fue 

del 35,1% del total de la población, misma que se mantiene para el año 2010 con el 35%, y en la 

última década, se nota un leve descenso, llegando al 2022 al 34,4% conforme se muestra en la 

Tabla 7 y Figura 5. Es decir que 536 habitantes de los 1558 que habitan en la parroquia el 

Porvenir del Carmen están económicamente activas. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2010, la población económicamente 

activa de la parroquia es de 512 personas que, ejercen habitualmente una actividad económica 

o están en aptitud y capacidad para trabajar. 

Tabla 5. Población económicamente activa de la parroquia El Porvenir del Carmen 

PEA PARROQUIA EL PORVENIR DEL CARMEN 

Censo 2001-2010-2022 

 2001 % 2010 % 2022 % 

PEA 

parroquial 

475 35,1 512 35,2 536 34,4 

Población 

total 

1355  1456  1558  

Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
Elaboración: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 

Figura 5. Población económicamente activa de la parroquia El Porvenir del Carmen. 
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Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2019-2023. 
Elaboración: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 

2.1.7.2. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD. 
 

En el análisis de la Población Económicamente Activa (PEA) por ramas de actividad (Tabla 8) se 

puede ver que una de las principales actividades desarrolladas por la población es en el sector 

de Agricultura, ganadería y pesca. 

Tabla 6. PEA por Rama de Actividad de la Parroquia El Porvenir del Carmen. 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
Elaboración: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
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La población económicamente activa ocupada por ramas de actividad (Tabla 6) está 

mayoritariamente ocupada en la Agricultura, ganadería y pesca en un 84%, un 2% en enseñanza, 

1% Administración pública y defensa, 1% Industrias manufactureras y 6% en explotación de 

minas y cantera. 

2.1.8. VIALIDAD 

A nivel de la cabecera parroquial existen vías lastradas y senderos (caminos de herradura), las 

vías lastradas se encuentran en un estado regular, los senderos que comunican a sectores 

apartados de los centros poblados, se encuentran en mal estado, muchas de las veces los 

pobladores se encargan de darles mantenimiento para poder transitar. 

La red vial de la parroquia, en su totalidad (100%) son vías que poseen una calzada promedio de 

5.00m de ancho y se encuentras lastradas, no poseen cunetas ni se encuentran debidamente 

señalizadas. La vía que comunica la cabecera parroquial con la cabecera cantonal es lastrada en 

el 100% de su longitud, y tiene un ancho promedio de 6.50m.  

En la parroquia, se encuentran dos principales circuitos viales:  

- Red Vial 1: Loyola Alto – Loyola – El Porvenir del Carmen – Valladolid – Palanda – Santa 

Clara – La Canela – Plateado.  

- Red Vial 2: El Porvenir del Carmen – Santa Clara. 

Las condiciones y características de la red vial de la parroquia, no permiten establecer las 

posibilidades de integración de las comunidades con los centros poblados, debido a los 

continuos deslizamientos de tierra, que representa uno de los principales problemas que tiene 

el sistema vial de la parroquia, haciéndose una necesidad emergente el continuo mantenimiento 

de la red vial. 

En la Tabla 7 y Figura 6, se puede observar que la parroquia cuenta con un total de 162.65km 

de vialidad, clasificados de la siguiente manera: Vía lastrada de segundo orden 46.53 km, Vía 

lastrada de tercer orden 47.83 km, red urbana 2.68 km, senderos con mayor representatividad 

en caminos de herradura con 65.60 km. 

Tabla 7. Tipos de vías de la parroquia El Porvenir del Carmen. 

 
Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
Elaboración: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027 
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Figura 6. Tipos de vialidad de la Parroquia El Porvenir del Carmen. 

 
Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
Elaboración: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 

Las vías afirmadas y de tierra tienen un ancho promedio de 5.00m, las cuales requieren 

mantenimientos continuos para poder brindar los servicios necesarios a los barrios de la 

parroquia. 
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Además, se presenta los tipos de superficie de rodadura existentes en las vías de la parroquia 

(Tabla8 y Figura 7). En esta parte, se descartan los senderos puesto que se refieren a los caminos 

de herradura y únicamente nos centraremos en la superficie de las vías carrozables. 

Tabla 8.Tipo de superficie de rodadura de las vías de la Parroquia El Porvenir del Carmen. 

 
Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
Elaboración: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 

 

Tabla 9. Tipo de superficie de rodadura. 

 
Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
Elaboración: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen 

2.1.9. RELIEVE 

Su relieve como integrante de la Provincia de Zamora Chinchipe, es montañoso, irregular, paisaje 

escénico, generación de recursos hídricos y pisos altitudinales que van desde los 800 m.s.n.m. 

hasta los 3600 m.s.n.m, lo que da lugar a una abundante precipitación de hasta 2000 mm/año. 

En la Parroquia, el relieve se caracteriza principalmente por su naturaleza montañosa y 

escarpada, lo que se refleja en la gran extensión de terrenos clasificados como abruptos y 

montañosos con una inclinación mayor al 70%, abarcando una superficie de 41955,91 hay 

constituyendo el 79,33% del total.  

Por otro lado, el terreno muy fuerte y escarpado, con inclinaciones entre el 50% y 70%, ocupa 

8773, 68 hay representa el 16,59% de la superficie total. Este relieve también es típico de áreas 

54.26

4.62
0.79

40.33

CAPA DE RODADURA

Lastradas Tierra Adoquinado Camino de herradura
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de difícil acceso, lo que podría requerir consideraciones especiales para la gestión y 

conservación de la tierra. 

Las áreas de pendiente moderada, que comprenden 1332,60 hectáreas (15,55% del área), 

presenta una topografía ligeramente menos inclinada que podría admitir prácticas agrícolas 

selectivas y posibilidades de pastoreo. Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027 

Tabla 10. Relieve en la parroquia El Porvenir del Carmen. 

 
Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
Elaboración: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 

 

Figura 7. Ecosistemas de la parroquia El Porvenir del Carmen. 
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Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2019-2023. 
Elaboración: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
 

2.1.10. USO Y COBERTURA DEL SUELO. 

En la parroquia, las áreas de bosque nativo se visualizan como las más extensas y que cubren la 

mayor parte, seguidas por las áreas de pastizales. Las áreas de cultivo, aunque esenciales para 

la economía local, representan una fracción menor en términos de superficie. Los cuerpos de 

agua, aunque también ocupan un porcentaje menor, son elementos clave en el paisaje, tal como 

se detalla en la Tabla 11 y Figura 9. 

Tabla 11. Uso y cobertura del suelo de la parroquia El Porvenir del Carmen.

 

 

 
Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
Elaboración: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pág. 21  

 

 

 

Figura 8. Uso y cobertura del suelo de la parroquia El Porvenir del Carmen. 

 
Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
Elaboración: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 

2.1.11. CLIMA (PRECIPITACIÓN, TEMPERATURA, HUMEDAD, EVAPORACIÓN)  

La Parroquia El Porvenir del Carmen en su territorio presenta variaciones climáticas durante 

todo el año a causa de la evapotranspiración y la humedad relativa de la atmósfera sobre sus 

bosques. Los efectos de convención que se producen en los flancos orientales de los Andes 

ocasionan que la parroquia reciba lluvias constantes durante todo el año, siendo estas de mayor 

intensidad en los meses de enero a julio, por lo que popularmente son asociadas al invierno; y, 

los períodos de baja precipitación en la región corresponden a la estación seca (agosto a 
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diciembre) en los Andes asociados directamente con los movimientos de la Zona de 

Convergencia Intertropical (ZCIT).  Los tipos de clima presentes en la parroquia se presentan en 

la Tabla 12. 

Tabla 12. Tipos de clima de la parroquia El Porvenir del Carmen. 

 
Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
Elaboración: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 

2.1.11.1. PRECIPITACIÓN 

La parroquia El Porvenir del Carmen presenta regímenes lluviosos propios de la zona húmeda 

oriental o amazónica. La mayor parte del territorio (58,51 %) presenta precipitaciones que 

oscilan entre 1750 - 2000 mm/año, es aquí donde se encuentran asentados los centros poblados 

de la parroquia, así como los cultivos agrícolas y pecuarios; seguido por precipitaciones de rango 

1250 - 1500 mm/año con un 31,11 % ;  1500 – 1750 mm/año (9, 77 %); 1000 - 1250 mm/año 

(0,62 %) del área parroquial respectivamente, todas estas zonas se encuentran ubicadas en la 

parte montañosa al norte de la parroquia en la zona  protegida que corresponde al Parque 

Nacional Podocarpus (Tabla 13). 

Tabla 13. Precipitación de la parroquia El Porvenir del Carmen. 

 
Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
Elaboración: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 

2.1.11.2. TEMPERATURA  

La parroquia El Porvenir del Carmen exhibe un rango de temperaturas que varía desde los 8 °C 

en las áreas de mayor altitud hasta los 21 °C en las zonas de menor altitud. Según el mapa de 

isotermas, se observa que el rango isotérmico de 16 - 17 °C es el más común, cubriendo un área 

extensa de 9573,26 hectáreas que representa el 18,1% del territorio. Le sigue en importancia el 

rango isotérmico de 17-18 °C, con una extensión de 7634,67 hectáreas, abarcando el 14,44% del 

área. Otra categoría significativa es el rango isotérmico de 14-15 °C, que ocupa 6691,66 

hectáreas, equivalente al 12.65% del territorio.  También se encuentran presentes los rangos 

isotérmicos de 19 - 20 °C y 15 - 16 °C, con áreas de 2491,75 hectáreas (4,71%) y 1765,99 
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hectáreas (3,34%), respectivamente. Además, hay varios otros intervalos de menor tamaño que 

contribuyen al total del territorio, como los rangos isotérmicos de 20 - 21 °C, 10 - 11 °C y 13 - 14 

°C, entre otros.. En la Tabla 14 se detallan los valores de la temperatura en la parroquia. 

Tabla 14.Temperatura de la parroquia El Porvenir del Carmen. 

 
Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
Elaboración: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027 

2.1.11.3. HUMEDAD RELATIVA 

La humedad relativa en la parroquia El Porvenir del Carmen varía entre 60 y 75%. Al encontrarse 

el territorio en las estribaciones de la Amazonía y la Sierra, la humedad es alta, especialmente 

en las cordilleras del territorio (cordillera Sabanilla y Paredones). 

2.1.11.4. VIENTO  

Los vientos que se presentan en la parroquia El Porvenir del Carmen son vientos alisios, es decir 

vientos que soplan siempre en la misma dirección, desde los trópicos hacia el Ecuador. Este 

fenómeno natural es constante y de pequeña intensidad con menos de 20 km/h, en todo el 

territorio parroquial. Estos son más fuertes en los meses de agosto a octubre. 

2.1.12. GEOLOGÍA 

La geología del territorio es importante por cuanto nos permite conocer la base y el conjunto de 

características del subsuelo o de la corteza terrestre en la cual se extiende el territorio. En la 

parroquia El Porvenir del Carmen existen cuatro formaciones geológicas: Batolito de Zamora, 

Depósitos aluviales, Depósitos coluviales, Depósitos coluvio aluviales, Depósitos de ladera 

(coluvial), Depósitos fluvio-glaciares, Depósitos glaciares, Formación hollín, Formación napo, No 

aplica, Rocas metamórficas, Serie Zamora y Volcánicos indiferenciados, mismas que se muestran 

en la Tabla .14 y Figura 10.  
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Tabla 15. Formaciones geológicas del suelo de la parroquia El Porvenir del Carmen. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
Elaboración: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027 
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Figura 9. Geología de la parroquia El Porvenir del Carmen. 

 
Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
Elaboración: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027 

2.1.13. SUELOS 

En la parroquia se han identificado dos clases taxonómicas de suelos por orden, predominando 

los suelos de orden Inceptisol con una superficie de 40500,05 ha. que representa el 75,86 % del 

territorio parroquial; seguido por el orden Utisoles que representa el 12,04% (6768,85 ha), 

Tierras misceláneas  que representa 5,51% (2207,59 ha), Entisoles que representa el 4,51 % 

(2063,44 Ha), Mollisoles  que representa el 2.28 % (1279,46 Ha), Histosoles que representa el 

2.28 % (1279,46 ha) de la parroquia; y finalmente un 0.02 % del territorio parroquial que 

corresponde a Andisoles. 
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2.1.14. EDUCACIÓN 

Dentro de la parroquia el acceso a la educación está determinado por tres niveles educación 

básica, básica superior y bachillerato, distribuidas en los diferentes barrios. Los que cuentan con 

los tres niveles son la cabecera parroquial y el barrio Santa Clara.  

Tabla 16. Establecimientos educativos. El Porvenir del Carmen. 2001-2022.. 

Institución Educativa Nombre 

Directivo 

Nª 

Docentes 

Mujer Hombre Total Barrio 

Unidad Educativa El 

Porvenir 

Aldaz Silvana 13 76 63 135 Porvenir 

Unidad Educativa José 

Mejía Lequerica 

Carrillo Jhon 10 54      64 118 Santa Clara 

EEB Hernán Iñiguez Gaona María 8 39 43 82 Cumandá 

EEB Oscar Efrén Reyes Ramírez Beatriz 1 6 11 17 Loyola 

Mons. Leónidas Proaño Berru Georgina  1 5 8 13 El Panecillo 

Ángel Polibio Chávez Cuenca Diego  1 3 7 10 Numbala 

Edgar Gijón Ibarra Ada 1 4 5 9 La Cruz 

Leonardo Carrión Girón María 1 5 1 6 Las Orquídeas 

Emilio Camacho González 

Wilmer 

1 1 2 3 Cumandá Alto 

Fuente: PDOT 2023-2027. El Porvenir del Carmen.   

Elaboración: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen 
Existen 10 centros educativos en la parroquia, de los cuales 7 son de educación primaria y 3 de 

educación secundaria, la gran mayoría de éstos tienen serios inconvenientes en cuanto al estado 

de conservación de su infraestructura. 

En relación a nuestro proyecto para la Unidad Educativa El Porvenir mantiene el régimen sierra, 

e imparte la educación desde inicial hasta bachillerato, actualmente cuenta con 63 alumnos 

varones, 76 alumnos mujeres y 13 docentes.  

2.1.15. SALUD 

Dentro del territorio parroquial   se cuenta   con un puesto de salud médica el mismo que brinda 

atención en consulta externa, emergencia, odontología, vacunación y servicios de enfermería 

dirigida por el MSP, para brindar atención médica. El mismo que está construido en la cabecera 

parroquial por lo que lo hace distante a los demás barrios que conforman la parroquia causando 

así una baja cobertura de atención médica a 8 barrios de los 10 que está constituida la parroquia.  

Actualmente cuenta con un área física que permite brindar atención a cada uno de los usuarios 

que lo requieran. 

2.1.16. PRINCIPALES PRODUCTOS DEL TERRITORIO 

Se hace referencia a los productos agrícolas y productos procesados que se desarrolla dentro de 

la parroquia. Entre los principales productos tenemos (Tabla 17):  
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Tabla 17. Principales productos de la parroquia El Porvenir del Carmen. 

Productos agrícolas 

Productos agrícolas Verduras, legumbres, hortalizas. 

Producción ganadera Bovinos, porcinos, ovinos, equinos. 
Animales menores: gallinas, peces, cobayos, patos, pavos, 
colmenas. 
Comercialización de leche, carne y huevos. 

Otras producciones Producción de apicultura 
Café, Plátano, caña de azúcar, cacao, tomate de árbol. 

Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
Elaboración: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 

2.1.17. FACTORES PRODUCTIVOS 

En la parroquia se desarrollan procesos de producción, intercambio, comercio y consumo de 

bienes y servicios para satisfacer necesidades y generar ingresos orientados al buen vivir con la 

naturaleza y la sociedad en general. 

Los habitantes se dedican principalmente a la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y a 

cargos referentes a la enseñanza, actividades de la atención de la salud humana e industrias 

manufactureras. 

El desarrollo económico de la parroquia El Porvenir del Carmen se expresa a través del trabajo, 

mayormente en sectores productivos como: la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

Estableciendo de esta manera que la actividad agrícola, constituye un soporte importante del 

medio y sus barrios aledaños, dada la importancia que esta tiene para la subsistencia de sus 

habitantes; donde el cultivo de sus alimentos se transforma en el sustento diario de los 

pobladores de la parroquia El Porvenir del Carmen. 

Se ha podido observar que la no implementación del conocimiento técnico-científico ha 

impedido incrementar la productividad del trabajo, que consiga mayores volúmenes de 

producción con menores esfuerzos físicos humanos. 

2.1.18. RELACIONES DE PRODUCCIÓN. 

La primera condición de existencia del ser humano es el recambio de materias con la naturaleza, 

es satisfacerse en sus demandas y necesidades de comer, vestirse y tener vivienda. Estos vitales 

requerimientos no los encuentra ya hechos en la naturaleza, tiene que producirlos. Por tanto, 

es la producción siempre y en todas las condiciones la base de la existencia del ser humano, es 

una necesidad natural y social a la vez, porque la producción no solo se reduce a facilitar al 

hombre los medios de subsistencia, sino que, al producir sus bienes materiales, el hombre 

produce y reproduce todo su modo de vida y en este proceso de producción se forma como ser 

social. El proceso de producción crea a su vez dos tipos de relaciones, las relaciones con la 

naturaleza y las relaciones sociales, entre seres humanos que posee experiencias de producción, 

costumbres, conocimientos empíricos para la realización de los bienes materiales.  
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Los factores de política de Estado que modifican las relaciones de producción con la naturaleza 

y las relaciones entre los habitantes de lo que es hoy El Porvenir del Carmen son: 

- Las Leyes de Reforma Agraria y Colonización (1964 y 1973) y la Ley de Colonización de 

la Región Amazónica (1977) son los procesos que influyeron sobre el cambio de los 

patrones de ocupación indígena en la región. Se ocupa el territorio actual de la 

parroquia, para tener derecho de posesión del territorio había que talar el bosque 

originario. Se cimientan las prácticas inadecuadas, de roza/tala, quema y siembra de 

nuevos cultivos cambiando el uso natural del suelo.  

- Las lógicas y leyes económicas de la forma capitalista de producción. Obtener la máxima 

ganancia privada en el menor tiempo posible, frente al disfrute de la producción y de la 

riqueza de las presentes y futuras generaciones. 

- Las relaciones de distribución comercial de alimentos, bebidas y pocos productos 

agrícolas. 

Visiones y enfoques que han marcado las relaciones de producción de las comunidades y familias 

asentadas en el territorio de El Porvenir del Carmen, marcadas por el modo de producción 

capitalista de la sociedad. 

El trabajo asalariado se va incrementando y si junto a él se incrementan los derechos laborables, 

como la jornada de 8 horas, seguro social, seguridad industrial, organización laboral, educación 

técnica etc., la población mira como una potencialidad de la economía. Pero si estos derechos 

no se los cumple en la relación patrono-trabajador, se introducen relaciones de explotación e 

injusticia. 

Se puede decir que la población económicamente activa no solo está en el sector primerio 

ocupada, sino que llena pocos puestos de empleados públicos, una parte en la ocupación de 

trasformación inicial de los productos como tueste de café, cacao, miel de abeja, entre otras. 

La presencia de asalariados agrícolas, se reduce al empleo de pocos días de jornal que requieren 

los habitantes que desempeñan trabajos remunerados con lo que pueden pagar a otras 

personas de la misma comunidad y solo en tiempo de siembra y cosechas.  

2.1.19. OTRAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

Incluye actividades económicas relacionadas con la transformación de materias primas en 

productos terminados, agregadores de valor, está ligado fuertemente a la actividad 

agropecuaria. 

Se trata además de una actividad de emprendimientos familiares, enfocados a productos 

derivados de la ganadería, principalmente derivados de la leche, como queso y quesillo. 

Adicional a esto, se ha logrado identificar una actividad que podría considerarse pertenece al 

sector secundario a menor escala, como es la producción de café. 
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Es importante mencionar que estas actividades además de suponer una pequeña fuente de 

ingresos, supone un medio de ahorro para las familias, pues algunos de estos productos son 

utilizados para el sustento alimenticio familiar. 

2.2. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA. 

La red vial de la parroquia El Porvenir del Carmen, que permite la circulación vehicular se 

compone principalmente de vías de tercer orden (lastradas y tierra) que representan el 58.88% 

de la totalidad del sistema vial, tal como se menciona en la Tabla 8.  

Las difíciles vías con las que se cuenta en la parroquia debido a su alto relieve montañoso y los 

influyentes periodos invernales, han generado dificultad en la intercomunicación de la población 

rural. Este factor es predeterminante en el desarrollo de los barrios y comunidades que 

conforman la Jurisdicción Parroquial, ya que los diferentes frentes productivos se ven 

perjudicados, impidiendo también el poder generar actividades turísticas en la zona, ya que se 

desestimula el turismo hacia la Parroquia. 

Las condiciones climáticas adversas propias de la zona, promueven el crecimiento de maleza en 

las vías de la parroquia, lo cual disminuye el campo de visibilidad en las vías al momento de 

transitar por ellas, lo que incrementa el riesgo de accidentes de tránsito. 

En la Figura 12 a Figura 15, se puede observar el mal estado en el que se encuentran las 

principales vías rurales de la parroquia, que se han considerado intervenir en el presente 

proyecto. 

Figura 10. Estado actual, vía: Porvenir – Santa Clara. 

 
Fuente: Equipo técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 
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Figura 11. Estado actual, vía: Porvenir Loyola. 

 
Fuente: Equipo técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 

Figura 12. Estado actual, vía: Loyola – La Punta. 
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Fuente: Equipo técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 

Figura 13. Estado actual, vía: Puente Numbala (Límite parroquial) – Puente del Porvenir. 

 
Fuente: Equipo técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 

Es importante señalar que la población parroquial, se encuentra ubicada netamente en el área 

rural, siendo esencial el mantenimiento de la vialidad rural, con el fin de permitir el constante 

crecimiento social – económico – cultural. Además, la ejecución del presente proyecto, generará 

plazas de trabajo temporales, lo cual beneficia de manera directa a la economía de la población 

en general. 

La problemática de la falta de mantenimiento de las vías produce efectos tanto directos como 

indirectos, los cuales se mencionan a continuación: 

Efectos Directos: 

• Desplazamiento de la población al casco urbano. 

• Baja comercialización agropecuaria. 

• Baja velocidad de movilización de vehículos y transporte de carga. 

• Altos costos de mantenimiento de los vehículos. 

• Incremento de accidentes. 

Efectos Indirectos: 

• Altos costos de movilización de personas y productos. 

• Pérdidas de cosecha (Disminución PIB de la Parroquia). 

• Altos tiempos de movilización. 

• Disminución de atención médica y educativa. 

• Interrupción del tráfico vehicular 

Causas Directas: 

• Los intensos periodos invernales 
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• Los escurrimientos naturales habituales y, con mayor razón, las grandes crecidas y 

Aluviones 

• Vías de acceso en mal estado. 

• Deficiente mantenimiento periódico. 

• Falta de obras de drenaje. 

El Gobierno Parroquial plantea cambios para el sector rural, y así lo faculta el COOTAD, a través 

de los siguientes artículos: 

• Art. 64 literal g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la 

economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y 

turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados;  

• Art. 65 literal c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial rural;  

Art. 65 literal d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación 

de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

Por lo antes expuesto, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Porvenir del 

Carmen, plantea la gestión y financiación de recursos, con la finalidad de atender las 

necesidades previamente mencionadas por medio de la ejecución del proyecto denominado 

“LIMPIEZA Y DESBROCE DE ÁRBOLES Y MALEZAS EN LAS VÍAS DE LA PARROQUIA EL PORVENIR 

DEL CARMEN, DEL CANTÓN PALANDA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE.” 

 

2.3. LÍNEA BASE DEL PROYECTO. 

Como línea base del presente proyecto se han considerado todos los aspectos más importantes 

de la Parroquia El Porvenir del Carmen, los cuales nos permiten medir el cumplimiento de los 

indicadores. 

El sector vial interno sufre constantes cortes, debidos a que en días de fuertes lluvias se 

producen deslizamientos lo cual imposibilita el traslado de productos, generando pérdidas al 

sector productivo. Así mismo, debido al temporal invernal la maleza en los márgenes viales crece 

con mayor rapidez, la cual disminuye el campo visual de las vías; todo esto repercute de manera 

directa en la seguridad vial y genera un retraso de tiempo de los vehículos y peatones que 

circulan por las vías, afectando al costo por el trasporte de productos al mercado de la ciudad, 

generando pérdidas al sector productivo. 

Todo esto repercute en los ingresos familiares y por ende en el abandono de los campos por 

conseguir fuentes de trabajo lo que produce una eminente migración hacia las principales 

ciudades de País.  
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Estos aspectos sirven de línea base para medir el cumplimiento de los objetivos, ya que la 

ejecución del presente proyecto tiene efecto en varios factores dentro de la Población de la 

Parroquia El Porvenir del Carmen. 

2.3.1. Análisis demográfico. 

La parroquia El Porvenir del Carmen, según el censo del año 2001, contaba con una población 

de 1355 habitantes. Para el año 2010, el censo de población y vivienda se contabilizó una 

población de 1484 habitantes, distribuidos en 53.44% hombres y 46.56% mujeres. 

En la Tabla 18 y Figura 15, se puede observar la evolución de la población en la Parroquia El 

Porvenir del Carmen, desde el año 2001 hasta el año 2022, de acuerdo a los censos realizados a 

nivel nacional. 

Tabla 18. Evolución de la población en la parroquia El Porvenir del Carmen. 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

AÑO 2001 2010 2022 

Población total 1110 1456 1558 

Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
Elaboración: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 

 

Figura 14. Evolución de la población de la Parroquia El Porvenir del Carmen: 2001-2022. 

 
Fuente: Ecuador en cifras, INEC 2010, Censo Ecuador 2022, PDyOT El Porvenir del Carmen, 
2024-2027. 

2.3.2. Proyección del crecimiento poblacional por año hasta el 2024. 

La tasa de crecimiento anual inter-censal 2010-2022 es de 0,7%, de acuerdo a los datos del INEC 

2022. Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia El Porvenir del 

Carmen, 2024-2027, la tasa de crecimiento poblacional anual en la parroquia es de 0,7% como 

lo muestra la Tabla 22. Estimación que nos permitirá realizar planificaciones para cubrir las 

necesidades básicas de la población en general; de igual manera planificar y ejecutar un 
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ordenamiento de asentamientos humanos tanto en el sector urbano como rural, debido a que 

se evidencia un elevado porcentaje necesidades básicas satisfechas. 

 

Tabla 19. Tasa de crecimiento poblacional de la parroquia El Porvenir del Carmen. 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN – GADPR EL PORVENIR DEL CARMEN 

AÑOS 
CENSO PROYECCIÓN 

2001 2010 2022 2025 

Población total Hab 1110 1456 1558 1637 

Tasa de crecimiento parroquial % 0,7 % 

Tasa de crecimiento cantonal % 10,34 % 

Superficie Km2 529,24 

Densidad de la población por área Hab/Km2 2,1 2,8 2,9 3,1 

Fuente: Ecuador en cifras, INEC 2010, Censo Ecuador 2022, PDyOT El Porvenir del Carmen, 
2024-2027. 
Elaboración: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 

Con la tasa de crecimiento anual inter censal, se pudo proyectar la población de la parroquia 

para el año 2025. La población crece de 1558 en el año 2022 y a 1659 para el año 2024, el 

incremento de población a este ritmo es decisivo para la planificación en la dotación de servicios 

básicos para los siguientes cinco años. La Figura 17 nos ilustra el crecimiento poblacional de la 

parroquia. 

Figura 15. Evolución de la población de la Parroquia El Porvenir del Carmen: 2001-2024. 

 
Fuente: Ecuador en cifras, INEC 2010, Censo Ecuador 2022, PDyOT El Porvenir del Carmen, 
2019-2023. 
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2.3.3. Vialidad de la parroquia. 

Tal como se menciona en la Tabla 7, la parroquia El Porvenir del Carmen cuenta con 94.36km de 

vías, en las cuales se incluye las de segundo y tercer orden. En la Tabla 20, se detalla los tramos 

de vías rurales, que se pretende dar mantenimiento con la ejecución del presente proyecto. Es 

importante mencionar que, debido a las limitaciones presupuestarias se ha visto la necesidad 

de dar mantenimiento únicamente a las zonas más afectadas, es por ello que en la siguiente 

tabla no se considera la longitud total de cada tramo.  

Tabla 20. Vías rurales consideradas para el mantenimiento 

Nro. ORIGEN DESTINO LONGITUD 
TOTAL  
(KM) 

LONGITUD 
MANTENIMIENTO 

(KM) 

1 Porvenir Santa Clara 21.05 18.50 

2 Porvenir Loyola 5.20 4.70 

3 Loyola La Punta 3.84 3.00 

4 Puente Numbala  
(Límite parroquial) 

Puente del 
Porvenir 

6.14 6.14 

 TOTAL, MANTENIMIENTO 32.72 km 

Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
Elaboración: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 

2.4. ANÁLISIS DE DEMANDA Y OFERTA. 

La oferta viene dada por la promesa de cumplir con la ejecución del proyecto denominado 

“LIMPIEZA Y DESBROCE DE ÁRBOLES Y MALEZAS EN LAS VÍAS DE LA PARROQUIA EL PORVENIR 

DEL CARMEN, DEL CANTÓN PALANDA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, con la 

finalidad de facilitar la movilización interna de manera segura. 

La demanda viene dada por las constantes peticiones formuladas por lo representantes de los 

sectores y los moradores que se ven afectados, debido a la falta de mantenimiento vial lo cual 

no les permite realizar las actividades de transporte de una manera segura y ordenada. 

2.4.1. OFERTA. 

La oferta viene dada por la necesidad de fomentar el sector productivo de la parroquia, por 

medio del mantenimiento y mejoramiento de la vialidad parroquial rural. 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 65, literal c) de la Constitución de la República del Ecuador, 

los GADs Parroquiales tienen como competencias exclusivas: “c) Planificar y mantener, en 

coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural;”. Por tanto, el GAD 

Parroquial Rural El Porvenir del Carmen es la entidad oferente de este tipo de servicios.  

2.4.2. DEMANDA. 

La Parroquia El Porvenir del Carmen es un sector  agrícola potencial, en donde la mayor fuente 

de ingresos se generan de esta actividad, por lo que se requieren de vías en buen estado para 
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poder lograr mejorar la comercialización de los productos, y aunque el Gobierno Provincial como 

ente competente, está comprometido en lograr mantener expeditas las mismas, tiene dificultad 

debido a la lejanía de la parroquia, pues no existe una vía que comunique de manera directa a 

la parroquia con el cantón y provincia.  

Los requerimientos de un sistema vial en óptimas condiciones han sido priorizados dentro del 

PDyOT de la Parroquia, ya que estos en los actuales momentos no brindan el servicio que se 

requiere debido al mal estado de las mismas. 

El análisis de la demanda comprende los siguientes conceptos: 

Población de referencia: Esta representa a la población del cantón Palanda que es de 17 746 

habitantes. (Datos CENSO ECUADOR 2022). 

 

Población demandante potencial: Teniendo en cuenta que la ejecución del presente proyecto 

contribuirá a la mejora de los servicios prestados por parte del GAD a la población del Porvenir 

del Carmen por medio del mantenimiento de la red vial de la parroquia, la población 

potencialmente demandante representa los habitantes de la parroquia beneficiaria que, de 

acuerdo a la proyección realizada al 2025 corresponde a 1637 habitantes. 

Población demandante efectiva: se refiere a la población que se beneficiará de la ejecución del 

proyecto, que corresponde al 100% de la población demandante potencial, es decir 1637 

habitantes al año 2025. 

La población demandante a futuro. - para efectos de este estudio se adopta como índice la tasa 

de crecimiento poblacional de la parroquia igual a 0.7 % (PPDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-

2027), la misma que será proyectada a 1 año debido a las condiciones climáticas de la zona, por 

lo cual se recomienda realizar los mantenimientos de la red vial de manera anual. La población 

futura con este índice se obtiene de la siguiente manera: 

𝒑𝒇 = 𝒑𝒂(𝟏 + 𝒓)𝒏 

En donde: 

𝑝𝑓= Población al final del período de diseño. 

𝑝𝑎= Población actual = 1558 hab. (CENSO 2022). 

𝑟= Índice de crecimiento. 
n= Período de diseño. 

La proyección de la población demandante futura, se puede observar en la Tabla 21. 

Tabla 21. Demanda efectiva del proyecto 

Nro. Años Año TOTAL 

0 2022 1558 

1 2023 1569 

2 2024 1602 

3 2025 1637 

4 2026 1672 
Fuente: PDyOT El Porvenir del Carmen, 2024-2027. 
Elaboración: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 
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3. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

3.1. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar la Intercomunicación de la población rural, permitiendo fortalecer la economía de la 

parroquia de EL PORVENIR DEL CARMEN, parroquias, barrios, subcentros poblados, 

cooperativas, centros poblados y habitantes aledaños, a través del mantenimiento de la vialidad. 

 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS O COMPONENTES: 

• Realizar el mantenimiento de las principales vías lastradas y de tierra dentro de la 

jurisdicción de la parroquia. 

• Impulsar la productividad de la parroquia, mediante el acceso a vías en buen estado. 

• Brindar seguridad y confort a los usuarios de la vía. 

 

3.2. INDICADORES DE RESULTADOS. 

3.2.1. METAS. 

• Meta: En el año 2025 en la parroquia El Porvenir del Carmen, se ha realizado el 100% 

de la limpieza planificada de la vialidad de la Parroquia. 

Indicador: Kilómetros de vías limpiados. 

• Meta: Al finalizar el primer año del proyecto, se han incrementado el transporte de 

pasajeros y productos de la parroquia, gracias a las actividades de mantenimiento 

de la red vial, fortaleciendo también la economía de los habitantes de la parroquia. 

Indicador: Número de personas que utilizan el servicio de transporte en la 

parroquia. 

 

3.2.2. ACTIVIDADES 

• Elaboración de proyecto. 

• Presentación de Proyecto. 

• Ejecución del proyecto 

• Seguimiento y evaluación. 

• Elaboración de informes finales. 
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3.3. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

Tabla 22. Matriz de marco lógico. 

Resumen Narrativo 
Indicadores 

verificables 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Importantes 

FIN 
Contribuir a mejorar la calidad de vida 
de los pobladores de la parroquia El 
Porvenir del Carmen. 

 
Al finalizar el 
proyecto y posterior 
a éste, las familias 
generaran mejores 
ingresos que 
garanticen su 
bienestar. 

 
Informe de 
los técnicos a 
cargo del 
proyecto. 

 
Normativa legal 
favorable 

PROPÓSITO    
Mejorar la intercomunicación de la 
población rural, permitiendo fortalecer 
la economía de la parroquia El Porvenir 
del Carmen, a través del 
mantenimiento de la vialidad. 

A fines del periodo 
fiscal 2025 del 
GADPR, se ha 
ejecutado el 100% de 
la limpieza de las vías 
planificadas. 

Contratos, 
Facturas, 
Actas de 
entrega 
recepción, 

Inspecciones 
visuales, 
Fotografías. 
Informes. 

Voluntad política. 
Normativa legal 
favorable. 

COMPONENTES    
Realizar los procedimientos 
precontractuales necesarios, para la 
ejecución del proyecto de LIMPIEZA Y 
DESBROCE DE ÁRBOLES Y MALEZAS EN 
LAS VÍAS DE LA PARROQUIA EL 
PORVENIR DEL CARMEN, DEL CANTÓN 
PALANDA EN LA PROVINCIA DE 
ZAMORA CHINCHIPE. 

Porcentajes de 
avance físico y 
presupuestario del 
proyecto. 

Certificacion
es 
Presupuestar
ias, 
Presupuesto, 
Contrato, 
Registros, 
Fotografías, 
Informes. 

Voluntad política. 
Normativa legal 
favorable. 

ACTIVIDADES    
Desbroce y limpieza de las vías: 

- Porvenir – Santa Clara. 
- Porvenir – Loyola. 
- Loyola – La Punta. 

Gastos administrativos 
Sub total 

 
3 740.00 $ 

980.00 $ 
770.00 $ 

1 800.00 $ 
8 344.00 $ 

NO INCLUYE IVA 

Inspecciones 
visuales, 
facturas, 
fotografías, 
actas de 
entrega – 
recepción. 

La población de la 
Parroquia El 
Porvenir del 
Carmen, está 
satisfecha con el 
servicio brindado. 

Fuente: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 
Elaboración: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 
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4. ANÁLISIS INTEGRAL 

4.1. VIABILIDAD TÉCNICA. 

Durante la elaboración del proyecto, fase de ejecución y fase de seguimiento existirá la 

participación activa y directa GADPR EL PORVENIR DEL CARMEN y Líderes Comunitarios, quienes 

han visto la necesidad de fortalecer la vialidad de la Jurisdicción Parroquial, ya que dentro de la 

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial es una de las principales 

prioridades, también recordar que permitirá de manera directa fortalecer la agricultura  que 

requiere de vías expeditas para poder sacar los productos que se cultivan en la zona y que 

permite generar ingresos en las familias a través de la comercialización de los mismos. 

La ejecución del presente proyecto estará a cargo del GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL PORVENIR DEL CARMEN, y de acuerdo a lo antes 

expuesto, el monitoreo, seguimiento y evaluación del proyecto será participativo. Se espera 

involucrar en este proceso a la ciudadanía conjuntamente con las autoridades de la parroquia, 

quienes estarán encargados del uso y cuidado de los equipos. 

También podemos identificar que existe todo un marco legal que respalda la ejecución del 

presente proyecto como lo es: 

 Constitución de la República del Ecuador, 

• Art. 267.- numeral 3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos 

provinciales,  

• Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para 

la conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas 

agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 

 COOTAD, 

• Art. 65 literal c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial rural; 

• Art. 65 literal d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente; 

• Art. 70 literal l) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, de acuerdo con la ley. Los 

convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional 

requerirán autorización de la junta parroquial.  

Todo este marco legal nos respalda para poder ejecutar el proyecto “LIMPIEZA Y DESBROCE DE 

ÁRBOLES Y MALEZAS EN LAS VÍAS DE LA PARROQUIA EL PORVENIR DEL CARMEN, DEL CANTÓN 

PALANDA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”, el cual tiene como objetivo principal 

fortalecer a la población rural, a través de la rehabilitación de sus vías, y así poder mejorar la 
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comercialización de productos que generará mayores ingresos familiares y la reducción del 

abandono de los campos. 

4.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El GAD Parroquial del Porvenir del Carmen a través del área técnica realizó la inspección in SITU, 

determinando que es necesario realizar el mantenimiento de la red vial principal de la parroquia, 

específicamente y con mayor urgencia en su eje principal y en determinados tramos, dentro del 

cual se llevarán a cabo actividades relacionas a la obra civil, las mismas que nos permitirán 

obtener el producto esperado.  

Para mayor información respecto a la ingeniería del proyecto, se puede referir al Anexo: Planos. 

4.1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

Para la ejecución del presente proyecto se requiere del cumplimiento de las especificaciones 

técnicas, las cuales se describen en el Anexo: Especificaciones técnicas. 

4.2. VIABILIDAD FINANCIERA y/o ECONÓMICA 

4.2.1. METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS 

DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS. 

Inversión. - corresponden específicamente a la inversión del proyecto, por el carácter del 

proyecto presentado no se toma en cuenta el análisis financiero ya que el proyecto no busca 

créditos económicos y no tendrá un flujo de ingresos permanentes como beneficio del mismo. 

Para establecer el monto de la inversión se presupuestaron las actividades dentro de cada 

componente, las mismas que permitirán cumplir con los objetivos del proyecto. 

El costo de inversión del proyecto será de USD 8268.00 sin IVA, que corresponde al presupuesto 

referencial total, estos fondos serán financiados por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural El Porvenir del Carmen. 

4.2.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS. 

Este proyecto es una obra eminentemente social y por lo tanto tendrá el financiamiento directo 

del GADPR El Porvenir del Carmen, quien ejecutará el proyecto.  

VIABILIDAD ECONÓMICA. Está determinada por la identificación, cuantificación (medir) y 

valoración de los beneficios (ahorros) que va a generar el proyecto. La mayoría de proyectos de 

desarrollo social, por sus características, no van a generar ingresos o beneficios de tipo 

monetario; sin embargo, generan bienestar en los beneficiarios directos e indirectos. 

La viabilidad económica se determina por la comparación entre los beneficios que va a generar 

a la sociedad la realización del proyecto, con sus costos. También se puede considerar la 

determinación de formas eficientes, o de bajo costo, de utilizar los recursos. 
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BENEFICIOS A SER GENERADOS. El proyecto genera innumerables beneficios, muchos de ellos 

incuantificables y de largo plazo, que ayudarán a las comunidades locales a realizar sus 

actividades productivas, deportivas, sociales y cívicas, de forma segura y cómoda. 

VIABILIDAD FINANCIERA. Este proyecto tiene el carácter de social debido a su intervención ya 

que este generará beneficios sociales y ahorros en diferentes gastos que en la actualidad lo 

realizan por efectos de no disponer vías en buen estado. 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. Puesto que se trata de un proyecto de fomento al 

desarrollo productivo, en el que se considera la limpieza de los márgenes de la las vías, los costos 

de operación y mantenimiento estarán a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural El Porvenir del Carmen, quienes realizarán la adquisición de equipos necesario 

para la limpieza vial o a su vez destinará los recursos necesarios para dicha actividad. 

Con lo anteriormente expuesto no se puede realizar un análisis de viabilidad Financiera. A 

continuación, se detalla las fuentes de financiamiento (Tabla 22):  

Tabla 23. Fuentes de financiamiento para el proyecto. 

 
Fuente: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 
Elaboración: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 

El beneficio que se obtendrá de la ejecución de este proyecto es incalculable en relación al costo 

de financiamiento ya que se obtendrá como resultado el normal desenvolvimiento de las 

actividades relacionadas al transporte parroquial, lo cual coadyuva a potenciar el desarrollo 

productivo, social y turístico dentro de la Parroquia generándose mayores fuentes de ingresos a 

las familias. 

4.2.3. FLUJOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS. 

Siendo un proyecto de impacto social, y en vista que el financiamiento contempla el 

mantenimiento de una obra existente, los costos de ejecución son asumidos por el Gobierno 

parroquial; por tal motivo no se realiza un flujo financiero.  

4.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 

El presente proyecto por ser de carácter social y por sus características de obra de 

infraestructura requiere intervenciones puntuales durante su vida útil, el Gobierno Parroquial 

Rural del Porvenir del Carmen, será la entidad encargada de ejecutar obras de vialidad dentro 

de la parroquia, intervendrá en el mantenimiento vial de la parroquia, esto basándose en las 

necesidades priorizadas en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia y Provincia. Por 

lo que su operatividad en el tiempo de vida útil de cada maquinaria queda sustentada. 

Crédito Cooperación Crédito Fiscales Autogestión Comunidad

LIMPIEZA Y DESBROCE DE ÁRBOLES Y MALEZAS EN LAS PRINCIPALES VÍAS DE LA PARROQUIA

1 VÍA, TRAMO: PORVENIR - SANTA CLARA 3,700.00 3,700.00 $

2 VÍA, TRAMO: PORVENIR - LOYOLA 940.00 $ 940.00 $

3 VÍA, TRAMO: LOYOLA - LA PUNTA 600.00 $ 600.00 $

4 VÍA, TRAMO: PUENTE NUMBALA (LÍMITE PARROQUIAL) - PUENTE DEL PORVENIR 1,228.00 $ 1,228.00 $

GASTOS ADMINISTRATIVOS

5 ELABORACIÓN DEL PROYECTO 800.00 $ 800.00 $

6 MONITOREO Y SUPERVISIÓN 600.00 $ 600.00 $

7 INFORMES FINALES Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO 400.00 $ 400.00 $

TOTAL 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,268.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,268.00 $

ITEM

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTALINTERNASEXTERNASDESCRIPCIÓN



 

Pág. 42  

4.3.1. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGO 

En la actualidad no es posible concebir desarrollo sin cuidado y conservación ambiental, pues 

está comprobado que los impactos ambientales se traducen en el corto o largo plazo en costos 

económicos que perjudican el bienestar de la actual o de las futuras generaciones. El ser humano 

debe velar por que el medio ambiente siga manteniendo sus funciones como proveedor de: 

materias primas, servicios recreativos, receptor de residuos y sostén de todo tipo de vida. Es por 

eso que los proyectos ambientales deben desarrollar estrategias para (en este orden): evitar que 

se produzcan impactos ambientales negativos, reducirlos, minimizarlos o compensarlos. 

La sostenibilidad ambiental se cumple cuando los proyectos cumplen la legislación y normativa 

ambiental; dedican esfuerzos y recursos para el seguimiento y monitoreo ambiental; promueven 

el uso racional de los recursos renovables; minimizan el empleo de recursos no renovables; 

minimizan la producción de desechos. Los proyectos también pueden fomentar la sostenibilidad 

ambiental dedicando esfuerzos para la toma de conciencia ambiental por parte de la ciudadanía. 

El presente proyecto no genera impacto ambiental para el territorio de la Parroquia El Porvenir 

del Carmen, porque se encuentra en la Categoría II, y no requiere de un estudio ambiental, por 

el contrario, su finalidad es promocionar la biodiversidad y ecosistemas, generar turismo 

sostenible, capaz de dinamizar la economía local generando alternativas de desarrollo.  

4.3.2. SOSTENIBILIDAD SOCIAL. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Porvenir del Carmen, mantiene la 

política de: elaborar los proyectos y desarrollarlos desde las bases sociales y realizar la 

socialización de los documentos finales, debido a que las sugerencias de la ciudadanía son 

escuchadas e insertadas técnicamente en el proyecto, obteniendo la participación de éstos en 

la formulación y definición de los sectores a ser atendidos, generando sinergia en como 

progresivamente se cubrirán los demás sectores. 

Con la participación de la comunidad en la etapa de diseño del proyecto se logró comprometer 

a la comunidad para que participen en calidad de veedores de la calidad de la obra, así como en 

el cumplimiento de los objetivos, es decir costos y plazos de ejecución. 

Estas actividades han hecho que la ciudadanía se vea involucrada desde el inicio en la 

consecución de este proyecto, manteniendo la total apertura y predisposición a que se ejecuten. 
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5. PRESUPUESTO DETALLADO 

Conforme a las especificaciones técnicas y el trabajo a ejecutar, el presupuesto referencial se lo 

ha determinado conforme a la Tabla 24, que a continuación se describe: 

Tabla 24.  Presupuesto referencial del proyecto. 

PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
MONTO 

VALORADO 

MONTO 

EFECTIVO 

MONTO 

TOTAL 

LIMPIEZA Y DESBROCE DE ÁRBOLES Y MALEZAS EN LAS PRINCIPALES VÍAS DE LA PARROQUIA 

1 VÍA, TRAMO: PORVENIR – SANTA CLARA  3 700.00$ 3 700.00$ 

2 VÍA, TRAMO: PORVENIR – LOYOLA  940.00$ 940.00$ 

3 VÍA, TRAMO: LOYOLA – LA PUNTA  600.00$ 600.00$ 

4 
VÍA, TRAMO: PUENTE NUMBALA (LÍMITE 
PARROQUIAL) – PUENTE DEL PORVENIR 

 1 228.00$ 1 228.00$ 

 GASTOS ADMINISTRATIVOS    

5 ELABORACIÓN DEL PROYECTO 800.00 $  800.00 $ 

6 MONITOREO Y SUPERVISIÓN 600.00 $  600.00 $ 

7 
INFORMES FINALES Y LIQUIDACIÓN DEL 
PROYECTO 

400.00 $  400.00 $ 

TOTALES 1 800.00 $ 6 468.00 $ 8 268.00 

Fuente: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 
Elaboración: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 

El monto total del proyecto asciende a USD 8, 268.00 (Ocho mil trescientos cuarenta y cuatro 

con 00/100) dólares NO incluye IVA, de los cuales se considera USD 6, 468.00$ como aporte 

efectivo y USD 1, 800.00 como aporte valorado, mismos que se detallan en la Tabla 24 y Tabla 

25.  

El presente proyecto, será ejecutado mediante el financiamiento directo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Porvenir del Carmen en su totalidad. 

El presupuesto del proyecto correspondiente al Monto efectivo, se puede visualizar a mayor 

detalle en el Anexo: Presupuesto. 

5.1. APORTE EFECTIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL 

EL PORVENIR DEL CARMEN. 

En la Tabla 25, se detalla el aporte efectivo que realizará el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural El Porvenir del Carmen, para la ejecución del proyecto denominado: “LIMPIEZA 

Y DESBROCE DE ÁRBOLES Y MALEZAS EN LAS VÍAS DE LA PARROQUIA EL PORVENIR DEL CARMEN, 

DEL CANTÓN PALANDA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. 
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Tabla 25. Aporte efectivo del GAD Parroquial El Porvenir del Carmen. 

ÍTEM RUBRO UNID. CANT. 
COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOTAL 

1 Mantenimiento de la vía: Porvenir – Santa Clara 
Desbroce y limpieza (hasta ancho 1.50m x cada lado 
de la vía) y desalojo de escombros (árboles caídos) 

ml 18 500.00 0.20 $ 3 700.00$ 

2 Mantenimiento de la vía: Porvenir – Loyola 
Desbroce y limpieza (hasta ancho 1.50m x cada lado 
de la vía) y desalojo de escombros (árboles caídos) 

ml 4 700.00 0.20 $ 940.00$ 

3 Mantenimiento de la vía: Loyola – La Punta 
Desbroce y limpieza (hasta ancho 1.50m x cada lado 
de la vía) y desalojo de escombros (árboles caídos) 

ml 3 000.00 0.20 $ 600.00$ 

4 Mantenimiento de la vía: Puente Numbala (Límite 
parroquial) – Puente del Porvenir 
Desbroce y limpieza (hasta ancho 1.50m x cada lado 
de la vía) y desalojo de escombros (árboles caídos) 

ml 6 140.00 0.20 $ 1 228.00$ 

 TOTAL, NO INCLUYE IVA 6 468.00$ 

Fuente: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 
Elaboración: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 

5.2. APORTE VALORADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL EL PORVENIR DEL CARMEN. 

Tabla 26. Aporte valorado del GAD Parroquial El Porvenir del Carmen. 

ÍTEM RUBRO UNID. CANT. 
COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOTAL 

1 ELABORACIÓN DEL PROYECTO U 1.00 800.00 $ 800.00 $ 

2 MONITOREO Y SUPERVISIÓN U 1.00 600.00 $ 600.00 $ 

3 INFORMES FINALES Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO U 1.00 400.00 $ 400.00 $ 

 TOTAL, NO INCLUYE IVA 1 800.00$ 

Fuente: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 
Elaboración: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 

El responsable de la elaboración, monitoreo, supervisión, informes finales y liquidación del 

proyecto, será el Técnico de Proyectos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 

El Porvenir del Carmen. 
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6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN. 

6.1. ESTRUCTURA OPERATIVA. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Porvenir del Carmen, cuenta con una 

estructura orgánica de acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), donde para la ejecución del proyecto se cuenta con los 

departamentos correspondientes para regular dicha ejecución así como sus reglamentos 

internos apegados a la Ley de Contratación Pública, para la ejecución de cada una de las 

actividades previstas en el proyecto, con el fin de velar por la correcta ejecución del proyecto la 

cual se detalla a continuación en la Figura 17. 

Figura 16. Estructura operativa del proyecto. 

 
Fuente: GADP-El Porvenir del Carmen. 

6.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN. 

Para que exista un desarrollo en la parroquia El Porvenir del Carmen a través de la 

implementación de proyectos de inversión pública, deberá existir entre los actores pertinentes 

e involucrados la confianza para que lleguen a comprometerse en forma conjunta con una visión 

común y consensuada de desarrollo. 

Se trata de arreglos institucionales puntuales y de carácter operativo que serán elaborados en 

función de los planes operativos anuales, semestrales y trimestrales que serán formulados bajo 
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la responsabilidad del Gobierno Parroquial. La Comisión de Obras Publicas conjuntamente con 

la Unidad de Proyectos serán responsables de verificar la buena marcha del proyecto y el 

cumplimiento de objetivos y metas previstos. 

La ejecución del proyecto la realizará el GADP El Porvenir del Carmen, con su propio 

financiamiento. 

De acuerdo a Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se realizarán los 

debidos procesos para la adquisición de los diferentes bienes o servicios a contratarse a fin de 

ejecutar a cabalidad el presente proyecto 

6.2.1. CRONOGRAMA POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES. 

Para el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el presente proyecto, se cumplirá 

con el cronograma siguiente, bajo la modalidad de contratación por ínfima cuantía. 

Para el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el presente proyecto, se cumplirá 

con el cronograma detallado en la Tabla 26. 

Tabla 27. Cronograma por componentes y actividades del proyecto. 

 
Fuente: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 
Elaboración: Equipo Técnico GADP-El Porvenir del Carmen. 

 

 

  

MES-1 MES-2

LIMPIEZA Y DESBROCE DE ÁRBOLES Y MALEZAS EN LAS PRINCIPALES VÍAS DE LA PARROQUIA

1 VÍA, TRAMO: PORVENIR - SANTA CLARA 3,740.00 $ 3,740.00 $

2 VÍA, TRAMO: PORVENIR - LOYOLA 976.00 $ 976.00 $

3 VÍA, TRAMO: LOYOLA - LA PUNTA 600.00 $ 600.00 $

4
VÍA, TRAMO: PUENTE NUMBALA (LÍMITE 

PARROQUIAL) - PUENTE DEL PORVENIR
1,228.00 $

1,228.00 $

GASTOS ADMINISTRATIVOS

5 ELABORACIÓN DEL PROYECTO 800.00 $ 800.00 $

6 MONITOREO Y SUPERVISIÓN 600.00 $ 600.00 $

7 INFORMES FINALES Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO 400.00 $ 400.00 $

TOTAL 400.00 $ 8,344.00 $ 8,344.00 $

ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FISCALES
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7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

7.1. MONITOREO DE LA EJECUCIÓN 

Los miembros del Gobierno Parroquial, su personal técnico y administrativo, serán los 

encargados de la fiscalización y monitoreo de la ejecución de la presente propuesta. 

Por tal razón para la consecución de los objetivos del proyecto, el GAD Parroquial prevé hacer 

el monitoreo permanente de los estudios a través del Técnico de Obra Civil, quien, además, 

tendrá como responsabilidad la coordinación entre el contratante y los beneficiarios de la obra. 

Así como también las autorizaciones, las decisiones y control técnico de las acciones a 

ejecutarse. 

Considerar la Fase de Control en términos de: 

• Comprobar el cumplimiento de lo planificado. 

• Ponderar actividades. 

• Ponderar y gestionar los problemas. 

• Obtener a una fecha de corte el volumen de trabajo cumplido a tiempo, con retraso y 

adelantado. 

• Comparar y actualizar la Línea Base del proyecto con Línea del Progreso del proyecto. 

• Presentar Informes sobre el estado del proyecto en recursos, tiempo, presupuesto y el 

logro de los Componentes. 

• Evaluar lo ejecutado a nivel de Indicadores formulados en la Matriz de Marco Lógico. 

7.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS 

En este apartado se establecen los documentos, informes y fuentes de datos que nos permiten 

proporcionar información en relación con la consecución de objetivos. Citamos a continuación 

las fuentes de verificación y evaluación del proyecto: 

• Elaboración del proyecto. 

• Procesos de contratación. 

• Proceso de ejecución del proyecto. 

• Informes de los trabajos realizados. 

• Seguimiento y monitoreo de la construcción. 

• Informe de la liquidación y finalización del proyecto. 

• Anexo fotográfico. 

Como fuente de información de los resultados a obtener con la ejecución del presente proyecto, 

se lo realizará mediante los medios de verificación que reposen en los archivos de Secretaría del 

Gobierno Autónomo Parroquial. 

 



 

Pág. 48  

7.3. ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE, OPERACIONES Y ACTIVIDADES PREVISTAS. 

Los datos que constan en el proyecto se los tomó de: 

• Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2024-2027. 

• Población del INEC 2010. 

• Población del CENSO ECUADOR 2022. 

• Los beneficiarios se consideraron de acuerdo a la población de la parroquia. 

Una vez realizado el proyecto, el GAD Parroquial Rural El Porvenir del Carmen, deberá realizar 

una verificación en campo, con censos para obtener datos estadísticos para evaluar 

constantemente lo descritos en la Matriz de Marco Lógico del proyecto. 

8. ANEXOS. 

- Presupuesto y Análisis de Precios Unitarios. 

- Cronograma Valorado de ejecución del proyecto. 

- Especificaciones Técnicas. 

- Planos. 

- Informe de Necesidad. 

- Certificaciones: PAC, POA, Presupuestaria, Catálogo electrónico, CPC. 

- Términos de referencia. 

 

 

El Porvenir del Carmen, Enero de 2024 
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