



PROYECTO

**“FORTALECIMIENTO FORMATIVO A TRAVÉS DE TALLERES TEÓRICO PRÁCTICOS
SOBRE LOS PROCESOS DE POSCOSECHA PARA EL CULTIVO DE CAFÉ DE ESPECIALI-
DAD A PRODUCTORES DE LA PARROQUIA EL PORVENIR DEL CARMEN, CANTÓN
PALANDA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”**

**INSTITUCIONES:
GAD PARROQUIAL RURAL EL PORVENIR DEL CARMEN
GADPR-PC**

Ing. Bayro Manuel Reinoso Salinas
**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL EL PORVENIR
DEL CARMEN**

ADMINISTRACIÓN 2023-2027

**El Porvenir del Carmen – Palanda –
Zamora Chinchipe
ECUADOR**



¡Caminando hacia el futuro!



CONTENIDO

1	DATOS GENERALES DEL PROYECTO.....	3
1.1	NOMBRE DEL PROYECTO.....	3
1.2	ENTIDAD EJECUTORA.....	3
1.3	RESUMEN:.....	3
1.4	CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO PARA UN NUEVO ECUADOR 2024-2025.....	4
1.5	CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.....	5
1.6	PLAZO DE EJECUCIÓN.....	6
1.7	MONTO TOTAL.....	6
2	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.....	6
2.1	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA/SECTOR O ZONA DE INFLUENCIA POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO.....	6
2.2	ASPECTOS DEMOGRÁFICOS.....	7
2.2.1.	POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA).....	9
2.2.2	POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.....	9
3	MARCO LEGAL REFERENCIAL Y SECTORIAL.....	10
4.	DIAGNOSTICO Y PROBLEMA.....	12
4.1.	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA/SECTOR DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.....	12
4.2.	ASPECTOS DEMOGRÁFICOS.....	12
5.	JUSTIFICACIÓN: IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA.....	13
5.2.	LÍNEA BASE DEL PROYECTO.....	15
5.3.	ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA.....	15
5.4.	OFERTA.....	15
5.6.	POBLACIÓN DE REFERENCIA:.....	16
5.7.	POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL:.....	16
5.9.	UBICACIÓN GEOGRÁFICA E IMPACTO TERRITORIAL.....	16





6.	OBJETIVOS	18
6.1.	OBJETIVO GENERAL	18
6.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	19
7.	ANÁLISIS INTEGRAL	19
7.1.	VIABILIDAD TÉCNICA.....	19
7.2.	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS.....	19
7.3.	EJECUCIÓN.....	19
8.	ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.....	21
8.1.	EQUIDAD DE GÉNERO.....	21
8.2.	SOSTENIBILIDAD SOCIAL.....	22
8.4.	FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO.....	22
8.5.	FINANCIAMIENTO.....	23
9.	ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.....	24
9.1.	ESTRUCTURA OPERATIVA.....	24
9.2.	ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN.....	24
9.3.	CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES.....	24
10.	ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	24
10.1.	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN	24
10.2.	EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS.....	25
11.	ACTUALIZACIÓN DE LÍNEA BASE.....	25
	FIRMAS DE RESPALDO	25





1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“FORTALECIMIENTO FORMATIVO A TRAVÉS DE TALLERES TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE LOS PROCESOS DE POSCOSECHA PARA EL CULTIVO DE CAFÉ DE ESPECIALIDAD A PRODUCTORES DE LA PARROQUIA EL PORVENIR DEL CARMEN, CANTÓN PALANDA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”.

1.2 ENTIDAD EJECUTORA

Nombre de la Organización	Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El Porvenir del Carmen GADPR-PC	
Representante Legal	Nombre	Ing. Bayro Manuel Reinoso Salinas.
	Cargo	Presidente de GADPR- El Porvenir del Carmen
	Datos de contacto	Email: bayronrey25@hotmail.com Cel.: 0991423584
Responsable de apoyo del Proyecto	Nombre	Ing. Bryan González
	Cargo	Técnico en producción del GADPR-PC
	Datos de contacto	Cel.: 0985484209 Email: bryan.gonzalez@unl.edu.ec
Dirección	Av. El Porvenir y Los Laureles s/n (Esquina)	
	Parroquia/Cantón/Provincia/País: El Porvenir del Carmen/ Palanda/Zamora Chinchipe/Ecuador	
Número de Teléfono	(07) 3040751-(07) 3125808	
Email	gadporvenir27102000@hotmail.com	
Página Web	www.gadelporvenirdelcarmen.gob.ec	

1.3 RESUMEN:

País/región	Ecuador – Zamora Chinchipe – Región Oriental Amazónica
Nombre de la propuesta	Fortalecimiento formativo a través de talleres teórico prácticos sobre los procesos de poscosecha para el cultivo de café de especialidad a productores de la parroquia el Porvenir del Carmen, cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe.





Objetivo general de la propuesta	Capacitar a los beneficiarios del proyecto acerca del manejo post cosecha del café de especialidad e identificación de puntos críticos en el proceso de: cosecha – venta del producto.		
Resultados de la propuesta	R1. Se logrará fortalecer a través de la práctica, los conocimientos limitados sobre los factores físicos, químicos y biológicos que influyen o afectan las diversas fases de la postcosecha del café y por ende la calidad del mismo. R2: Fortalecimiento de las capacidades de los pequeños productores en buenas prácticas agrícolas (BPA) y de comercialización, manejo ambiental, fortalecimiento organizativo y transformación a través, de un proceso participativo e integral con prioridad a la agricultura familiar campesina. R3: Reconocimiento del rol de la mujer y su participación en el sistema productivo cafetalero.		
Beneficiarios	Directos N ° familias.	50	Mujeres 23 (%) Hombres 77 (%)
	Aporte económico GAD PR-PC		US\$ 2500,00
	Aporte en especie GAD PR-PC		US\$ 455,14
	Total, presupuesto de la propuesta.		US\$ 2.955,14
Periodo de ejecución	Desde	28/02/2025	Hasta 01/03/2025

1.4 CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO PARA UN NUEVO ECUADOR 2024-2025.

Tabla 1: Objetivos del plan de desarrollo para un nuevo ecuador 2024-2025

OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO PARA UN NUEVO ECUADOR 2024-2025	RELACIÓN DIRECTAMENTE CON EL PROYECTO
Eje Social	
Objetivo 1: Mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso equitativo de salud, vivienda y bienestar social.	
Objetivo 2: Impulsar las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural.	SI
Objetivo 3: Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos.	
Eje de Desarrollo Económico.	
Objetivo 4: Estimular el sistema económico y de finanzas públicas para dinamizar la inversión y las relaciones comerciales.	



Objetivo 5: Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad.	SI
Objetivo 6: Garantizar la seguridad integral y la paz ciudadana para transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos.	
Eje infraestructura, energía y medio ambiente.	
Objetivo 7: Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible.	SI
Objetivo 8: Impulsar la conectividad como fuente de desarrollo económico y sostenible.	
Objetivo 9: Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente y orientada al bienestar social.	

Fuente. Plan de desarrollo para un Nuevo Ecuador 2024-2025

1.5 CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE.

Tabla 2: Objetivos de desarrollo sostenible.

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE	RELACIÓN DIRECTAMENTE CON EL PROYECTO
Objetivo 1. Fin de pobreza	SI
Objetivo 2. Hambre Cero	SI
Objetivo 3. Salud y bienestar	SI
Objetivo 4. Educación de calidad	
Objetivo 5. Igualdad de género	SI
Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento	
Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante	
Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico	SI
Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura.	
Objetivo 10. Reducción de las desigualdades	SI
Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles	SI
Objetivo 12. Producción y consumo responsable	SI
Objetivo 13. Acción por el clima	SI
Objetivo 14. Vida Submarina	
Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres.	
Objetivo 16. Paz Justicia e instituciones sólidas	
Objetivo 17. Alianzas para lograr los objetivos	

Fuente: Organización de las naciones unidas (ODS 2030)





1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN

El periodo de ejecución inicia desde 28/02/2025 hasta el 01/03/2025, un total de dos días de aprendizaje intensivo.

1.7 MONTO TOTAL

El presupuesto para el proyecto es de US\$ 2.955,14 USD (DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 14/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir IVA.

2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA/SECTOR O ZONA DE INFLUENCIA POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

• UBICACIÓN

La Parroquia el Porvenir del Carmen demográficamente se localiza en el extremo sur de la Cordillera Real del Ecuador a 1400 msnm, en la zona Centro-Este del cantón Palanda, es una de las 4 parroquias rurales del cantón Palanda, provincia Zamora Chinchipe, se ubica a una distancia de 40.83 km desde la cabecera cantonal de Palanda. Siendo su principal sistema de comunicación a través de la ruta: Palanda- Valladolid-Tapala-El Porvenir por medio de una vía tipo pavimento (17 km) hasta la cabecera Parroquial de Valladolid y continuando por una vía de segundo orden (23.83 km) hasta la cabecera parroquial de El Porvenir del Carmen.

La parroquia el Porvenir del Carmen posee delimitaciones establecidas de la siguiente manera (ver Ilustración 1):

Tabla 5: *Limites parroquiales.*

Norte:	Parroquia urbana Zamora perteneciente al cantón Zamora
SUR:	Parroquias rurales San Francisco del Vergel y la Canela
ESTE:	Parroquia rural Nuevo Paraíso perteneciente al cantón Nangaritza y la parroquia rural La Canela
OESTE:	Parroquia urbana de Palanda y rural de Valladolid

Ilustración 1: Mapa Político del Cantón Palanda.



Elaboración: Equipo técnico del GADPR-PC.


La Parroquia el Porvenir del Carmen demográficamente se localiza en el extremo sur de la Cordillera Real del Ecuador a 1400 msnm, en la zona Centro-Este del cantón, históricamente configurada mediante largos tiempos en el proceso de su sistema productivo; El Porvenir es una de las 4 parroquias rurales del cantón Palanda, provincia Zamora Chinchipe; fue creada mediante acuerdo ministerial publicado en el registro oficial N°. 379 el 13 de febrero de 1981 perteneciendo al cantón Chinchipe y posteriormente pasando a ser parte del cantón Palanda. Se ubica a una distancia de 40.83 km desde la cabecera cantonal de Palanda. Siendo su principal sistema de comunicación a través de la ruta: Palanda-Valladolid-Tapala-El Porvenir por medio de una vía tipo pavimento (17 km) hasta la cabecera Parroquial de Valladolid y continuando por una vía de segundo orden (23.83 km) hasta la cabecera parroquial de El Porvenir del Carmen.

2.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

La distribución de la población en la parroquia el Porvenir del Carmen de acuerdo a datos participados con el PDyOT vigente del año 2020 muestra la siguiente población.



Ilustración 2: Demografía por barrios de la parroquia El Porvenir del Carmen



Fuente: INEC proyecciones 2014; Censo 2010 (REDATAM).

Elaboración: GADPR-PC, 2025.

La población total de la parroquia distribuida en 10 asentamientos o barrios ha tenido un aumento con respecto al año 2010 de un 35%, al pasar de 1484 personas en el 2010 a 1861 personas en el 2020 y a 1558 personas al 2022. De esta manera se puede observar que ha habido un decrecimiento de 303 personas según el censo del INEC 2022 por lo tanto en su gran mayoría en la parte rural de la parroquia, debido a que las principales actividades económicas son la agricultura y ganadería.

Ilustración 3: Población según proyección 2014.



Fuente: INEC proyección demográfica 2014.





2.2.1. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA).

Como recurso territorial, la fuerza del trabajo de la parroquia El Porvenir del Carmen representada por la Población Económicamente Activa (PEA) se ha incrementado de manera paulatina en función del crecimiento poblacional siendo 614 personas con capacidades de generar trabajo y producir ingresos para la economía y desarrollo. La población económicamente activa de la parroquia en el 2022 es de 536 personas, es decir, el 34,4% de la población. En la parroquia los principales productos semi perennes que se cultivan son la yuca, maíz y frejol. Los productos perennes principales son el café, plátano y guineo, la mayor parte de esta producción es comercializada en el mercado local, a través de intermediarios de la zona. Menos del 5% de la producción está dentro del sistema de comercialización asociativa del cantón Palanda.

El 91,4% de la producción agrícola, se maneja bajo sistemas de producción tradicional, es decir que no se hace ningún tipo de fertilización. Solamente un 8,6% de los encuestados hacen algún tipo de fertilización ya sea orgánica o químico.


En cuanto a la producción de pastos, según las encuestas, existe una disminución del área cultivada en pastos entre el 2019 y 2024. La principal variedad de pastos que se cultivan en la zona es el merkeron con el 98,78% del área cultivada. Otra actividad productiva muy importante en la zona es la ganadería, un 73,5% de los hogares se dedican a la producción de ganado bovino, el 20,5% a la producción de ganado porcino y un 6% ganado equino, las mismas que se comercializan principalmente en Palanda.

2.2.2 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA.

Es importante tener en cuenta que el 84.4% de la PEA se dedica a la actividad agropecuaria y ganadera, representando la principal potencia productiva y significativa de la parroquia el Porvenir del Carmen. Solamente el 15% de los hogares, tienen algún tipo de negocio o emprendimiento, de los cuales, el 40% están dedicados a la transformación y comercialización de productos como el café, cacao, miel de abeja, entre otros. El 36% cuentan con un negocio al por menor como tiendas de abarrotes, micro mercados, farmacias, entre los principales. El 12% se dedican a actividades de restaurantes y bares, un 8% a la elaboración de artesanías y el 4% a algún otro tipo de actividades.



Ilustración 4: PEA por rama de actividad de la parroquia el Porvenir del Carmen



Fuente: PDyOT 2019-2023

Elaboración: Equipo técnico del GADPR-PC

3 MARCO LEGAL REFERENCIAL Y SECTORIAL.

Tabla 3: Normas aplicables al proyecto

Listado de normas aplicables al proyecto	
NORMAS JERARQUICAS SUPERIORES	
A.	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
B.	TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES RATIFICADOS Y APROBADOS POR EL ECUADOR
NORMAS GENERALES	
C.	LEYES ORGANICAS
D.	LEYES ORDINARIAS.
E.	CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN
F.	NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
NORMAS REGLAMENTARIAS	
G.	REGLAMENTOS PARROQUIALES DE LA PARROQUIA EL PORVENIR DEL CARMEN
-	RESOLUCIONES
-	CONVENIOS
H.	DECRETOS EJECUTIVOS

El marco jurídico – cultural aplicable al proyecto, está constituido por una serie de leyes, normas reglamentos, ordenanzas y/u reglamentos que tienen vigencia a escala nacional,



regional y local; para la presente, se debe tomar en cuenta el orden jerárquico de superioridad de la ley y así poder establecer el orden normativo legal de intervención, que son los siguientes:

En la siguiente tabla se señalan los principales cuerpos legales aplicables al proyecto:

El Gobierno Autónomo descentralizado Parroquial Rural del Porvenir del Carmen (GADPR-PC) en base a las competencias que establece el COOTAD1, en su artículo **64. Funciones**, menciona, Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural:

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales;

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados;

Artículo 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural. - Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

El COOTAD establece: En Organización del territorio, TÍTULO II

Artículo 135 del COOTAD. - Ejercicio de la competencia de fomento de las actividades productivas y agropecuarias. -

Para el ejercicio de la competencia de fomento de las actividades productivas y agropecuarias que la Constitución asigna a los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales y parroquiales rurales, se ejecutarán de manera coordinada y compartida, observando las políticas emanadas de las entidades rectoras en materia productiva y agropecuaria, y se ajustarán a las características y vocaciones productivas territoriales, sin perjuicio de las competencias del gobierno central para incentivar estas actividades. A los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales y parroquiales rurales les corresponde de manera concurrente la definición de estrategias participativas de apoyo a la producción; el fortalecimiento de las cadenas productivas con un enfoque de equidad; la generación y democratización de los servicios técnicos y financieros a la producción; la transferencia de tecnología, desarrollo del conocimiento y preservación de los saberes



ancestrales orientados a la producción; la agregación de valor para lo cual se promoverá la investigación científica y tecnológica; la construcción de infraestructura de apoyo a la producción; el impulso de organizaciones económicas de los productores e impulso de emprendimientos económicos y empresas comunitarias; la generación de redes de comercialización; y, la participación ciudadana en el control de la ejecución y resultados de las estrategias productivas. Para el cumplimiento de sus competencias establecerán programas y proyectos orientados al incremento de la productividad, optimización del riego, asistencia técnica, suministro de insumos agropecuarios y transferencia de tecnología, en el marco de la soberanía alimentaria, dirigidos principalmente al micro y pequeños productores.

4. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA

4.1.DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA/SECTOR DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO.

Tabla 4: Tendencia demográfica de la parroquia el Porvenir del Carmen.

PROVINCIA	Zamora Chinchipe
CANTÓN	Palanda
PARROQUIA	Porvenir del Carmen
BARRIO	Loyola, El Porvenir del Carmen, Santa Clara, Cumandá, Panecillo, Numbala, Loma Seca, La Cruz, Las Orquídeas, etc.

La Parroquia el Porvenir del Carmen demográficamente se localiza en el extremo sur de la Cordillera Real del Ecuador a 1400 msnm, en la zona Centro-Este del cantón, El Porvenir es una de las 4 parroquias rurales del cantón Palanda, provincia Zamora Chinchipe; fue creada mediante acuerdo ministerial publicado en el registro oficial N°.379 el 13 de febrero de 1981 perteneciendo al cantón Chinchipe y posteriormente pasando a ser parte del cantón Palanda. Se ubica a una distancia de 40.83 km desde la cabecera cantonal de Palanda. Siendo su principal sistema de comunicación a través de la ruta: Palanda- Valladolid-Tapala-El Porvenir por medio de una vía tipo pavimento (17 km) hasta la cabecera Parroquial de Valladolid y continuando por una vía de segundo orden (23.83 km) hasta la cabecera parroquial del Porvenir del Carmen.

4.2.ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

La distribución de la población en la parroquia el Porvenir del Carmen de acuerdo con datos del INEC 2022 muestra la siguiente población.



Tabla 5: Tendencia demográfica de la parroquia el Porvenir del Carmen.

Grandes grupos de edad	Unidad	N.º habitantes	Porcentaje %
Población de 0 a 14 años	Habitantes	494	31,71
Población de 15 a 64 años.	Habitantes	933	59,88
Población de 65 años o mas	Habitantes	131	8,41
POBLACIÓN TOTAL		1558	100%

Fuente: Inec: 2022

Elaboración: Equipo técnico del GADPR-PC

5. JUSTIFICACIÓN: IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

El área de intervención de la propuesta, corresponde a la circunscripción territorial de la parroquia del Porvenir del Carmen del cantón Palanda, asentado en el Sur de la Provincia de Zamora Chinchipe en la región sur amazónica del Ecuador, un sector muy extenso y productivo especialmente para la ganadería bovina y el café, rubros que han servido para el sostén del 84,44% de la población, familias que de manera directa e indirectamente se benefician de la producción agropecuaria. En la actualidad cadenas productivas como el café y cacao son apoyadas por instituciones públicas como el MAG, BANEQUADOR, IEPS, Gobierno Provincial, Gobiernos Parroquiales entre otros, sin embargo, persiste inconvenientes en cada eslabón de la cadena del café como son en el productivo, cosecha, postcosecha y comercial. Lo que justifica plenamente la intervención mancomunada de productores, autoridades y organizaciones, en invertir y fomentar el desarrollo, con el único afán de propiciar condiciones dignas de vida de la población en general. El café es un cultivo que por años ha venido cultivándose en la zona por pequeños productores, que manejan de 0,5 a 3 hectáreas en promedio, acusando en los últimos años una disminución por diversos factores como el ataque de plagas de enfermedades, cambios bruscos de las condiciones climáticas, precios bajos, reducción de capitales, sistemas de comercialización débiles, entre otros.


El café de especialidad requiere prácticas rigurosas en la cosecha y postcosecha para garantizar calidad, consistencia y competitividad en el mercado. Sin embargo, muchos productores enfrentan dificultades en la aplicación de estas técnicas, lo que limita el potencial de su producto y su acceso a buenos precios. Las posibles causas son: falta de conocimiento y capacitación, limitaciones económicas, Infraestructura deficiente, manejo inadecuado en la recolección, deficiencias en el secado y almacenamiento, escasa asistencia técnica.

El desconocimiento de las técnicas apropiadas para logra el máximo potencial del café en puntaje de taza es un tema de gran importancia ya que de ello depende si, disminuye su valor en el mercado y reduce sus oportunidades de comercializar. Es por ello que el



GAD parroquial el Porvenir del Carmen comprometido con los pequeños productores de cafés de especialidad y el desarrollo de la parroquia se a propuesto desarrollar el proyecto denominado: “FORTALECIMIENTO FORMATIVO A TRAVÉS DE TALLERES TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE LOS PROCESOS DE POSCOSECHA PARA EL CULTIVO DE CAFÉ DE ESPECIALIDAD A PRODUCTORES DE LA PARROQUIA EL PORVENIR DEL CARMEN, CANTÓN PALANDA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. Con la finalidad de que los productores eleven la calidad de su producto, mejorando los ingresos económicos y productivos, y con ello mejorando la calidad de vida de las familias beneficiarias.

5.1.ARBOL DE PROBLEMAS.





5.2.LÍNEA BASE DEL PROYECTO

Las acciones desarrolladas por los productores cafetaleros reflejan la necesidad de educación teórica práctica en cuanto a los procesos productivos, cosecha, post cosecha y comercialización, a continuación, se detalla las actividades que no realizan los productores en sus sistemas productivos.

- Cuaderno de campo (tomar nota de todas las actividades culturales realizadas en el cultivo, aplicación de fertilizantes, mano de obra, volúmenes cosechados en cereza, y volúmenes comercializados ya sea en café pergamino o en café bola, gastos, etc).
- Diseño predial.
- Permiso para desbroce de montaña o luzaras en el MAATE.
- Toma y análisis de muestras de suelo
- Desinfección de suelo (encalado).
- Selección y/o compra de semillas certificadas.
- Desinfección de semilla.
- Fertilización en base a resultados de análisis y previo plan de fertilización.
- Elaboración de zanjas de infiltración.
- Recolección de la cereza de todo tipo para control fitosanitario (raspa).
- Selección de la cereza por tonalidad de coloración.
- Fermentación (pH, temperatura).

5.3.ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA

En lo que respecta al presente proyecto, el análisis de la oferta y la demanda implica realizar una estimación del servicio que existe en el mercado y el servicio que requiere la población del Porvenir del Carmen, con respecto a la capacitación acerca del manejo post cosecha del café e identificación de puntos críticos en el proceso de: cosecha – comercialización.

5.4.OFERTA

El nivel de fortalecimiento organizacional de la zona para incrementar la oferta bajo los procedimientos y normas que exigen los diversos mercados internacionales, que cada vez son más exigentes en cuanto a temas de calidad, planteando estrategias que hacen relación a los productores, tanto para la producción como para la comercialización. Además, se plantean como resultado de los talleres participativos una serie de acciones y/o recomendaciones a corto, mediano y largo plazo.

5.5.DEMANDA

El crecimiento del consumo será más rápido en los países en desarrollo que en los países desarrollados, a diferencia de la tendencia marcada en el decenio anterior. Una parte del



crecimiento del consumo en los países en desarrollo vendrá del incremento registrado en los países productores y, en parte a causa de esto, el comercio internacional crecerá más lentamente. Este escenario, sin embargo, está sujeto a cambios repentinos y sustanciales en la economía mundial del café.

5.6. POBLACIÓN DE REFERENCIA:

Población de referencia: el número de habitantes de la parroquia El Porvenir del Carmen según el INEC, 2022, existe 1558 habitantes, donde un 84,4% de la población se dedica a actividades agropecuarias.

5.7. POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL:

La población de referencia que potencialmente requiere los bienes o servicios a ser ofertados por el proyecto corresponde a 11 productores del barrio Cumandá, 5 del barrio Santa Clara, 5 del barrio La Cruz y 8 de la cabecera parroquial del Porvenir del Carmen, dichos productores serán capacitados en temas relevantes de la cadena de producción y comercialización del café, pudiendo obtener cafés de especialidad en taza con puntajes que sobrepasen los 85 puntos.

5.8. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO.

La población a ser atendida directamente con el proyecto es de 29 pequeños productores cafetaleros distribuidos en toda la parroquia del Porvenir del Carmen

5.9. UBICACIÓN GEOGRÁFICA E IMPACTO TERRITORIAL.

El proyecto se ubica en los barrios Cumandá, El Porvenir del Carmen, La cruz y Santa Clara.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Tabla 6: Matriz de marco Lógico.

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Medios de Verificación	Supuestos
FIN			
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias dedicadas a la agricultura de la parroquia Porvenir del	80% de las familias beneficiarias del proyecto han mejorado el ac-	Base de datos Fotografías	Condiciones macroeconómicas favorece las acti-



Carmen del cantón Palanda, mediante el apoyo al mejoramiento de la actividad de producción y comercialización de café de especialidad.	ceso y diversificado la producción.		vidas agrícolas y pecuarias.
PROPÓSITO			
Mejorar la producción cafetalera mediante la capacitación, asistencia técnica y desarrollo de inversiones	Al término del proyecto, el 90% de productores han elevado sus niveles de conocimiento en tecnificación de sus cultivos de café	Informe	Los productores mejoran su productividad.
RESULTADOS			
R1: Se logrará fortalecer a través de la práctica los conocimientos limitados sobre los factores físicos, químicos y biológicos que influyen o afectan la calidad durante las diversas fases de la cosecha y postcosecha del café. R2: Fortalecimiento de las capacidades de los pequeños productores en buenas prácticas agrícolas y de comercialización, manejo ambiental, fortalecimiento organizativo y transformación a través de un proceso participativo e integral con prioridad a la agricultura familiar campesina. R3. Reconocimiento del rol de la mujer y	29 productores cafetaleros se innovan y tecnifican en los sistemas de producción a través de la dotación de incentivos. 29 pequeños productores se capacitan en temas priorizados de la cadena de café. Se reconoce el rol e importancia de	Contrato de servicios. - Informe técnico de actividades. - Registro de usuarios y fotográfico.	Existe el interés de los productores por formar parte de esta escuela de aprendizaje. Existencia de recursos para financiamiento del proyecto.

su participación en el sistema productivo cafetalero.	la mujer dentro de la cadena productiva de café		
Actividades por resultado			
Resultado 1, 2 y 3			
R1 y 2. Desarrollo e implementación de técnicas de fermentación. Técnicas para determinar el porcentaje de humedad del café. Técnicas de secado y factores a considerar. Métodos de selección del café durante la cosecha y poscosecha. R 3. Incentivar a la mujer al empoderamiento económico, desarrollo comunitario, desafíos y oportunidades.	2.000,00 500,00	- Contrato de prestación de servicios - Informe - Factura - Registro fotográfico y asistencia	Poca acogida e interés al proyecto
Aporte en especie GADPR.PC (aporte 50% remuneración técnico de producción) elaboración de proyecto.	455,14		
Total, inversión	2.955,14		

6. OBJETIVOS

6.1.OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los beneficiarios del proyecto acerca del manejo post cosecha del café de especialidad e identificación de puntos críticos en el proceso de: cosecha – venta del producto.





6.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mejorar la producción agrícola y comercialización del cultivo de café a través de un sistema de capacitación en buenas prácticas agrícolas (BPA), fortalecimiento organizativo y acercamientos para generar alianzas estratégicas.
- Fortalecer y reconocer la participación de la mujer en la cadena de valor del café.

7. ANÁLISIS INTEGRAL

7.1.VIABILIDAD TÉCNICA.

El proyecto busca potenciar las capacidades de los pequeños productores cafetaleros a través de la promoción de una educación innovadora, inclusiva y de calidad a través de la práctica, para incrementar los ingresos y mejorar la calidad de vida de los pequeños cafetaleros y de sus familias.

A través de este proyecto se busca contribuir con los objetivos del buen vivir, dinamizando la economía local y la sostenibilidad ambiental, resaltando la participación de la mujer en cada uno de los procesos que conlleva la producción cafetalera, desde la siembra hasta el tostado, a través de lo cual se busca mejorar y tecnificar los sistemas de producción cafetaleros, de esta manera el productor pueda acceder a mercados y precios más justos debido a la calidad de sus productos por medio del método de enseñanza teórico práctico abordando temas relacionados a la realidad cafetalera de la zona.

7.2.CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Para el proyecto se contratará los servicios de un Ing. Agrónomo cuyo perfil profesional y experiencia se hayan desarrollado y basado en caficultura de especialidad.

7.3.EJECUCIÓN.

La ejecución comprende un periodo de 2 DÍAS aproximadamente, donde un vehículo de transporte de la localidad recogerá a las 6h30 de la mañana a cada uno de los productores beneficiarios del proyecto para trasladarlos desde sus hogares hasta el punto de encuentro que sería la cabecera parroquial Porvenir, así mismo, dicho transporte los retornará a sus hogares al término de la jornada, siendo las 16h00 aproximadamente.

También se tiene previsto la contratación de servicios de alimentación para cada uno de los participantes, el cual se les brindará a las 12h00 y a las 15h00.



Para el pago de los servicios se llevará un control de los días que se brindará el servicio de capacitación, alimentación y transporte.

Costo por día de servicio

Tabla 7: Costos de servicio por día

Descripción de cada rubro que conforma la contratación	Hora-rio de salida	Hora-rio de re-torno	Usua-rios	Canti-dad	Pre-cio unita-rio	Precio total por día
Servicio de transporte de productores desde sus localidades hasta el centro de encuentro Porvenir (viceversa)	6h30	16H15	Produc-tores benefi-ciarios del pro-yecto	29	20,00	580,00
Servicio de alimentación (almuerzo y refrigerio)	12h00	15h00	Produc-tores benefi-ciarios del pro-yecto	29	5,00	145,00
Servicios profesionales de capacitación técnica	08h00	16h00	Produc-tores benefi-ciarios del pro-yecto	29	18,10	525,00
Total				29	42,24	1250,00

Costo de servicio por 2 días.

Tabla 8: Costo de servicios por 2 días





Descripción de cada rubro que conforma la contratación de rubros	Días laborales	Precio por día	Precio Unitario	Precio total
Servicio de transporte de productores desde sus localidades hasta el centro de encuentro Porvenir (viceversa)	2	580,00	20,00	1160,00
Servicio de alimentación (almuerzo y refrigerio)	2	145,00	5,00	290,00
Servicios profesionales de capacitación técnica	2	525,00	18,10	1050,00
Total.	2			2500,00

Aporte Gobierno Autónomo Descentralizado El Porvenir del Carmen en especie valorada.

Aporte en especie GADPR.PC (aporte 50% remuneración técnico de producción) elaboración de proyecto.	455,14		
Total, inversión	455,14		

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

8.1. EQUIDAD DE GÉNERO

El desarrollo de sociedades equitativas ha sido el anhelo del ser humano desde el inicio de los tiempos, sin embargo, la intensa lucha de poder ha generado la distribución desigual de los bienes materiales y de las oportunidades. Es así que históricamente se ha evidenciado el desarrollo de sociedades poco incluyentes donde siempre han existido grupos vulnerables sujetos de rechazo y discriminación. Haciendo un análisis retrospectivo, podemos observar que el discrimen ha tenido origen la raza, situación económica, política y finalmente sexual. La participación de las mujeres en las actividades a desarrollarse en este proyecto es de manera equitativa e incluyente, así como la toma de decisiones de participación y económicas referidas a la producción y comercialización de sus productos serán ellas quienes direccionen su accionar.





8.2.SOSTENIBILIDAD SOCIAL.

Se propenderá a que los grupos humanos inmersos en ese proyecto, convivan en armonía, teniendo iguales oportunidades, tanto productores como consumidores, en donde predominen valores como: Honestidad, solidaridad, respeto recíproco, empatía, entre otros. Se fomentará el impulso de la economía social y solidaria, para construir el buen vivir comunitario, siendo lo que prevalecerá al intervenir con este proyecto. Se generará espacios de participación e intervención en procesos de capacitación en temas de interés, para mejorar la productividad y producción.

8.3.GENERACIÓN DE EMPLEO.

El acceso al empleo esta desigualmente distribuido en los territorios, así como el tipo de empleo al que se accede y la calidad que este tiene, los trabajadores agrícolas, en especial las mujeres se enfrentan a una desventaja estructural que limita sus opciones de empleo: la estructura productiva no crea suficientes empleos de buena calidad, lo que deriva en la mantención de los niveles de pobreza e indigencia elevados, aun en presencia de crecimiento productivo y el auge de la agro producción. Junto con ello, el empleo rural ha venido sufriendo importantes transformaciones. Por un lado, se han desperfilado los límites entre lo urbano y lo rural, de la mano del aumento de los flujos de personas y bienes entre ambos, y se ha producido una expansión de la población rural ocupado en actividades no agrícolas. Los participantes de este proyecto tienen la oportunidad de generar producción, mejoramiento de la productividad, comercialización, e ingresos mediante precios justos, así como la oportunidad de empleo en la actividad agrícola cafetalera pudiéndose especializar en obtención de cafés especiales de altura, orgánicos y tostados.

8.4.FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO

Se estima un presupuesto referencial de:

Tabla 9: Presupuesto a emplearse en el proyecto

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Servicio de transporte de productores desde sus localidades hasta el centro de encuentro Porvenir (viceversa)	U	29	20,00	1160,00
Servicio de alimentación (almuerzo y refrigerio)	U	29	5,00	290,00



Servicios profesionales de capacitación técnica	U	29	18,10	1050,00
PRESUPUESTO TOTAL PARA 1 DÍA				1250,00
PRESUPUESTO TOTAL PARA 2 DÍAS				2500,00
Aporte en especie GADPR.PC (aporte 50% remuneración técnico de producción)				455.14
TOTAL				2955.14

Fuente: Equipo técnico del GAD Porvenir del Carmen.

El Presupuesto referencial asciende hasta los \$ 2955,14 USD (dos mil novecientos cincuenta y cinco 14/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir IVA.

8.5. FINANCIAMIENTO

El financiamiento del proyecto comprende el aporte del GAD parroquial Porvenir del Carmen.

Tabla 10: Fuentes de financiamiento del proyecto

Componente 1.	GAD parroquial Porvenir del Carmen.	Presupuesto Total
	Aporte en efectivo	
Servicio de transporte de productos desde sus localidades hasta el centro de encuentro Porvenir (viceversa)	1160,00	1160,00
Servicio de alimentación (almuerzo y refrigerio)	290,00	290,00
Servicios profesionales de capacitación técnica	1050,00	1050,00
Aporte en especie GADPR.PC (aporte 50% remuneración técnico de producción)	455,14	455,14
Total, inversión	2955,14	2955,14

Fuente: Técnico en producción del GADPR El Porvenir Del Carmen

Los valores mostrados no incluyen IVA.





9. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

9.1. ESTRUCTURA OPERATIVA

El Gobierno Parroquial rural El Porvenir del Carmen como entidad ejecutora cuenta con una estructura orgánica- funcional para la ejecución del proyecto, así como también para realizar las actividades de seguimiento y evaluación.

Para garantizar el logro de las metas trazadas se conformará un equipo multidisciplinario y capacitado en la cadena productiva del café, apoyado por técnicos de las instituciones aliadas y productores comprometidos con la producción y actividad agrícola, que manejen e implementen un mejor grado de tecnificación para obtener mayor productividad.

9.2. ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN.

Los arreglos institucionales son los siguientes.

Tabla 11: Arreglos institucionales

Arreglos Institucionales		
Tipo de ejecución		Instituciones Involucradas
Directa (D) o Indirecta (I)	Tipo de Arreglo	
Directa	GAD Parroquial rural Porvenir del Carmen.	GAD Parroquial rural Porvenir del Carmen.

9.3. CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES.

Tabla 12: Cronograma de actividades

Cronograma					
Nro.	Días	Comienza (horas)	Acaba (horas)	Duración servicios (horas)	Inversión
1	28 febrero	8h00	16 h00	8	1250,00
2	1 marzo	8h00	16 h00	8	1250,00

10. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

10.1. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

El Gobierno Parroquial El Porvenir del Carmen será el encargado de ejecutar y realizar el seguimiento al proyecto, así mismo de verificar la correcta inversión de los fondos, una vez acabado el proyecto se presentará un informe detallado.



10.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS.

Para la evaluación de resultados se prevé realizar una encuesta a los habitantes beneficiados de la parroquia Porvenir del Carmen, para determinar si efectivamente se han alcanzado las metas que se han puntualizado al inicio del proyecto.

En base a los objetivos establecidos, se puede dar una proyección de los resultados o metas esperados

Entre los procesos que se determinarán cuando finalice el proyecto se presentan los siguientes:

- Informe final de actividades.

11. ACTUALIZACIÓN DE LÍNEA BASE.

Una vez que se ejecutado el financiamiento y se vaya a ejecutar el proyecto, el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Porvenir del Carmen, de ser necesario, actualizará la línea base.

FIRMAS DE RESPALDO

Elaboración y revisión:



Firmado electrónicamente por:
**BRYAN SANTIAGO
GONZALEZ PALADINES**

Ing. Bryan González Paladines
**Técnico en producción del GADPR-
PC**

Aprobado:



Firmado electrónicamente por:
**BAYRO MANUEL
REINOSO SALINAS**

Ing. Bayro Reinoso.
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARRO-
QUIAL RURAL DEL PORVENIR DEL CARMEN

Representante Legal del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial Rural del Porvenir del Carmen

