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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1 Tipo de solicitud de Dictamen 

Para el presente proyecto no aplica dictamen de prioridad por parte de la 

SENPLADES, debido a que está siendo planteado por un Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural.  

1.2 Nombre del Proyecto 

“Mantenimiento de los caminos de herradura de la parroquia rural El Porvenir 

del Carmen del Cantón Palanda, año 2023”. 

1.3 Entidad Ejecutora (UDAF). 

El presente proyecto “Mantenimiento de los caminos de herradura de la 

parroquia rural El Porvenir del Carmen del Cantón Palanda, año 2023” será 

ejecutado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural El 

Porvenir del Carmen. 

1.4 Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 

Área de proyectos del GAD Parroquial Rural El Porvenir del Carmen. 

1.5 Gabinete Sectorial 

Para el presente proyecto no aplica 

1.6 Sector, subsector y tipo del proyecto 

Macro sector: Fomento a la producción 

Sector: Vialidad y transporte  

Código: C1308 

Subsector y tipo de proyecto: Vialidad especial: ciclo vías, senderos pedestres, 

pasos peatonales, etc.  

Tipo de intervención: T01 infraestructura 

1.7 Plazo de la Ejecución. 

El plazo de ejecución del proyecto “Mantenimiento de los caminos de herradura 
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de la parroquia rural El Porvenir del Carmen del Cantón Palanda, año 2023” es 

de 30 (treinta) días.  

1.8 Monto 

El presente proyecto “Mantenimiento de los caminos de herradura de la 

parroquia rural El Porvenir del Carmen del Cantón Palanda, año 2023” requiere 

de una inversión que asciende a USD 10. 075,00(diez mil setenta y cinco dólares), 

sin incluir IVA como se detalla a continuación: 

                           Tabla 1: Resumen de la inversión total del proyecto. 

DESCRIPCIÓN MONTO 

Construcción $ 10,075.00 

IVA (12 %) $ 1,209.00 

TOTAL, INCLUIDO IVA $ 11,284.00 

                           Elaboración: GPRPC, Área técnica de proyectos. 

El presente proyecto “Mantenimiento de los caminos de herradura de la 

parroquia rural El Porvenir del Carmen del Cantón Palanda, año 2023”, se lo 

financiará con recursos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 

Rural de El Porvenir del Carmen y el Gobierno Autónomo Municipal del Cantón 

Palanda.  

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

Las vías de comunicación son de vital importancia para el desarrollo económico 

de los pueblos de todo el mundo. Mediante ellos es posible trasladar todo tipo 

de mercancías, pertenencias, materias primas y productos elaborados, así 

como el traslado de personas. 

La Parroquia El Porvenir del Carmen en su infraestructura vial cuenta con 46,53 

km de vías de segundo orden, 48,13 km de vías de tercer orden y con 40,76 km 

de caminos de herradura. 

 La parroquia El Porvenir del Carmen al ser una gran productora de ganado, los 

caminos de herradura son de mucha importancia y muy utilizados por todos los 
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ganaderos que día a día transitan para tener acceso a sus fincas, que por lo 

general se encuentran a considerables distancias desde las vías de segundo o 

tercer orden a las que pueden acceder con sus vehículos. 

2.1 Diagnóstico de la situación actual del sector, área o zona de intervención y 

de influencia por el desarrollo del proyecto  

En la parroquia El Porvenir del Carmen existen 10 asentamientos poblacionales 

entre barrios y comunidades, en la parroquia existe un gran número de caminos 

de herradura para trasladarse entre los diferentes barrios o para llegar a sus 

fincas donde tienes sus cultivos o su ganado. 

Es de mucha importancia que estos caminos que son muy transitados estén 

despejados ya que si se encuentran con maleza u obstáculos genera una serie 

de inconvenientes que los vamos a describir a continuación: 

• Mayor tiempo en trasladarse de un lugar a otro. 

• Existe riesgo de que sufran alguna caída que les pueda ocasionar 

alguna lesión 

• Riesgo de sufrir alguna mordedura de serpiente. 

• Incomodidad en el desplazamiento. 

 

Por esto el Gobierno Parroquial El Porvenir del Carmen ha elaborado el proyecto 

de mantenimiento de estos caminos que día a día son utilizados por la 

ciudadanía. 

2.1.1 Cobertura y Localización 

El proyecto tendrá cobertura local, para la población de la parroquia El Porvenir 

del Carmen.  El proyecto está localizado a lo largo de los 10 Barrios de la 

parroquia El Porvenir del Carmen, perteneciente al cantón Palanda de la 

provincia amazónica de Zamora Chinchipe, ubicada al sur occidente de la 

República del Ecuador.  

Su altitud está en 1350 m.s.n.m. y sus coordenadas de ubicación UTM referidas 

al sistema WGS-84 son: 
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Tabla 2: Ubicación del Proyecto. El Porvenir del Carmen, 2023. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA WG84 

Altura (msnm) 1435.00 

Coordenada Norte 9497047.00 

Coordenada Este 718113.00 

                                                 Fuente: PDOT 2019-2023. El Porvenir del Carmen. 

                                                 Elaboración: GPRPC, Área técnica de proyectos. 

 

Mapa 001. Ubicación a nivel Nacional, Provincial y Cantonal de la parroquia El Porvenir del Carmen. 

 
                 Fuente: PDOT 2019-2023. El Porvenir del Carmen. 

El Porvenir

del Carmen
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                  Elaboración: GPRPC, Área técnica de proyectos. 

Mapa 002. Ubicación de los barrios de la parroquia El Porvenir del Carmen. 2023 
Fuente: GPRPC, Área técnica de proyectos. 

Elaboración: PDOT 2019-2023. El Porvenir del Carmen. 
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2.1.2 Límites 

Se encuentra delimitada por el Norte con la parroquia urbana Zamora 

perteneciente al cantón Zamora; por el Sur con las parroquias rurales San 

Francisco del Vergel y La Canela del cantón Palanda; por el Este con la 

parroquia Nuevo Paraíso del cantón Nangaritza y por el Oeste con las 

parroquias Palanda (urbana) y Valladolid (rural) pertenecientes al cantón 

Palanda.  

2.1.3 Áreas protegidas 

De acuerdo con la información del MAAE, en la parroquia El Porvenir del 

Carmen se han identificado tres categorías de áreas de conservación; entre 

ellos el más importante dentro del PANE está en Parque Nacional Podocarpús 

(PNP); en la categoría de reserva se encuentra la Reserva Natural Numbala y 

finalmente se encuentra la categoría de Programa Socio Bosque Individual. 

Entre las áreas de conservación mencionadas anteriormente se encuentra el 

Parque Nacional Podocarpús, el cual ocupa el 50,60 % de la superficie 

parroquial que corresponde a 26826,91 hectáreas; el Programa Socio bosque 

Individual con un 0,44 % (230,77 Ha) del área parroquial, finalmente la Reserva 

Natural Numbala con un 0.01 % (4,77 Ha) del territorio parroquial. Sumadas todas 

estas áreas de conservación tenemos que el 51,13 % (27062,45 Ha) de la 

superficie parroquial se encuentra destinada a la conservación y protección. 

(Ver mapa. Áreas protegidas).    
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Mapa 003. Áreas de conservación de la parroquia El Porvenir del Carmen. 2023 

Fuente y Elaboración: PDOT 2019-2023. El Porvenir del Carmen. 
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2.1.4 Agua 

Cuenta con tres microcuencas principales como: San Luis, Numbala y Vergel; 

así como un sinnúmero de quebradas secundarias con capacidad para 

generar energía hidroeléctrica, sistemas de agua para consumo humano y 

animal. En la parroquia El Porvenir del Carmen se han identificado 9 

microcuencas de las cuales se capta el agua para consumo humano de la 

población de la parroquia.  

Sin embargo, es importante mencionar la contaminación de las fuentes de 

agua por actividades ganaderas, mineras, descargas de aguas servidas y 

residuales sin tratamiento adecuado, actividades agropecuarias y basura de los 

centros poblados. 

2.1.5 Amenazas, vulnerabilidad y riesgo 

En lo referente a amenaza a movimientos de masa existen 5 categorías a nivel 

parroquial, de las cuales predomina la amenaza alta con el 35,62%, seguido por 

amenaza baja con el 27,89% del territorio parroquial entre las más 

representativas. En cuanto a amenaza a inundaciones del territorio parroquial 

predomina la    amenaza media con el 30,11%, seguido por la amenaza baja 

(25,60%), amenaza alta 20,84% respectivamente entre las más principales. 

2.1.6 Relieve 

Es el conjunto de características de los accidentes geográficos de la superficie 

de un territorio, representan las formas del terreno en sus tres dimensiones, como 

si lo viéramos desde arriba (Villota, 1992); en esta sección se describirán las 

características del relieve que presenta la parroquia El Porvenir del Carmen. 

Relieve abrupto montañoso se caracteriza por las pendientes muy fuertes, 

ocupan el 79,32 % del área parroquial y se encuentra en el barrio Las Orquídeas 

y los sectores: Nueva Esperanza, La Primavera, Loyola Alto, La Tarabita, una 

parte de El Palmal, así como la mayor área que corresponde al Parque Nacional 

Podocarpus;  el relieve muy  fuerte, escarpado se caracteriza por las 
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elevaciones y encajonamientos con fuertes pendientes, cubre una área de 

16.58 % del área parroquial, está ubicado en los barrios: Numbala, Loma Seca, 

La Cruz, El Panecillo, una parte de Cumandá Alto y los sectores: La Cruz Bajo, La 

Floresta, El Churo, una parte de El Palmal y la parte alta del Parque Nacional 

Podocarpus; el relieve irregular, ondulación moderada se ubica circundante  al 

centro poblado de la cabecera parroquial El Porvenir y barrio Loyola así como 

también siguiendo los márgenes del río San Luis en dirección  Norte, se 

caracteriza por la formación de terrazas aluviales y ocupan el 2, 55 % del área 

parroquial, actualmente están ocupados por pastizales; finalmente el relieve 

fuerte colinado se caracteriza por pendientes pronunciadas con formación de 

colinas medias, ocupa el 1.55 % del área parroquial, se ubica en los barrios Santa 

Clara del Vergel, Cumandá, una parte de Cumandá Alto y el sector Las 

Palmitas. 

Tabla 3: Descripción del relieve de la parroquia El Porvenir del Carmen. 2023 

RELIEVE PENDIENTE (%) ÁREA (HA) % ACTIVIDADES 

Irregular, 

Ondulación 

Moderada  

 

12 - 25 

1349,54 2,55 Cubierta de pastizales para crianza 

de ganado bovino; centros 

poblados y cultivos de subsistencia 

alrededor de los poblados. 

Fuerte 

Colinado  

25 - 50 820,85 1,55 Agrícolas con cultivos de café, 

plátano, yuca, entre otros; 

establecimiento de pasto para 

crianza de ganado bovino y 

centros poblados. 

Muy Fuerte, 

Escarpado  

50 – 70 8776,94 16,58 Presencia de páramo (área de 

conservación PNP), vegetación 

arbustiva, bosque nativo, pastizales 

para ganado bovino, centros 

poblados y cultivos de subsistencia. 
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Abrupto, 

Montañoso  

Mayor a 70 41976,91 79,32 Presencia de pasto para crianza de 

ganado vacuno, bosque nativo, 

área de conservación Parque 

nacional Podocarpus, vegetación 

arbustiva, cultivos de subsistencia 

alrededor de los centros poblados 

TOTAL 52924,24 100,00  

Fuente: PDOT 2019-2023. El Porvenir del Carmen. 

Elaboración: GPRPC, Área técnica de proyectos. 

 

2.1.7 Clima 

El clima tiene una acción directa sobre el mundo mineral, animal, vegetal y el 

hombre, por ejemplo: la meteorización de las rocas, génesis y erosión de los 

suelos, distribución geográfica de la flora, fauna y asentamientos humanos, 

crecimiento de las plantas y cultivos, acción sobre la fisiología y salud del 

hombre, fuente de los mejores beneficios o de las peores catástrofes naturales 

(Pourrut, 1983).    

De todos los factores del medio ambiente, el clima ejerce una influencia 

fundamental sobre el medio ambiente (biota). De ahí que la riqueza natural de 

las regiones continental e insular del Ecuador es propiciada por la interacción 

de factores como: la posición geográfica del territorio nacional a cada lado de 

la línea equinoccial, la circulación de los vientos, la influencia de las corrientes 

oceánicas (Humboldt y El Niño), el efecto de la orografía, y las cadenas 

montañosas de la costa (Pourrut, 1983).    

La Parroquia El Porvenir del Carmen su territorio presenta variaciones climáticas 

durante todo el año a causa de la evapotranspiración y la humedad relativa 

de la atmósfera sobre sus bosques. Los efectos de convención que se producen 

en los flancos orientales de los Andes ocasionan que la parroquia reciba lluvias 

constantes durante todo el año, siendo estas de mayor intensidad en los meses 

de enero a julio, por lo que popularmente son asociadas al invierno; y, los 
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períodos de baja precipitación en la región corresponden a la estación seca 

(agosto a diciembre) en los Andes asociados directamente con los movimientos 

de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT).  

De acuerdo a la clasificación del proyecto MAG-IICA-CLIRSEN (2002), la mayor 

parte del territorio parroquial corresponde al clima de tipo Ecuatorial 

Mesotérmico Semi-Húmedo en un 88,14 %, seguido por el Ecuatorial de Alta 

Montaña 11,22 %, y finalmente se encuentra el clima Tropical Megatérmico 

Húmedo con un 0,64 %, del territorio parroquial. A continuación, en el siguiente 

cuadro se detalla los tipos de clima de la parroquia. 

   Tabla 4: Tipos de clima de la de la parroquia El Porvenir del Carmen 

Nro. CLIMA ÁREA (HA) % 

1 Ecuatorial mesotérmico semihúmedo 46648,49 88,14 

2 Tropical Megatérmico húmedo 336,46 0,64 

3 Ecuatorial de alta montaña 5939,29 11,22 

TOTAL 52924,24 100,00 

   Fuente: PDOT 2019-2023. El Porvenir del Carmen. 

   Elaboración: GPRPC, Área técnica de proyectos  

 

2.1.8 Temperatura 

La temperatura es uno de los elementos constitutivos del clima que se refiere al 

grado de calor específico del aire en un lugar y momento determinados. 

Constituye el elemento meteorológico más importante en la delimitación de la 

mayor parte de los tipos climáticos.  

La temperatura está ligada con la altitud del suelo a mayor altura menor es el 

grado de temperatura y a menor altura mayor es grado de temperatura. Los 

valores de temperatura se obtienen de las mismas estaciones que posee el 

INAMHI, para el presente análisis se seleccionó el método de isotermas, que es 

una isolínea que une los puntos que tienen igual valor de temperatura (INAMHI, 

2014). 
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La parroquia El Porvenir del Carmen posee temperaturas que oscilan desde los 

8 °C en las zonas con mayor altitud y 21 °C en las zonas con menor altitud.  

De acuerdo al mapa de isotermas tenemos que el 19 % del territorio parroquial 

corresponde a la isoterma de 15 a 16ºC; seguido por la isoterma 16 a 17 °C (18,10 

%); con un 14,44 % del área parroquial la isoterma 17 a18 °C, estas entre las más 

sobresalientes.  

2.19 Precipitación 

La precipitación es la caída de agua desde la atmosfera hacia la superficie 

terrestre mediante un conjunto de partículas, con formas de lluvia, llovizna, 

nieve, granizo y gránulos de hielo. La precipitación forma parte del ciclo del 

agua y están estrechamente relacionadas con la temperatura, los cambios de 

cobertura vegetal, incluyendo las áreas de bosques, así mismo las barreras 

naturales que son las montañas y el lugar donde se depositan como son las 

cuencas hidrográficas, que mantiene el equilibrio y sustento de todos los 

ecosistemas (Inzunza, 2012).  

La precipitación se mide en milímetros, equivale al espesor de la lámina de agua 

que se forma, a causa de la precipitación, sobre una superficie plana e 

impermeable de un metro cuadrado.  

Las isoyetas (líneas de igual precipitación para diferentes lugares) es uno de los 

métodos para analizar la variación de la precipitación con la altitud, latitud y 

longitud, para un área determinada bajo coordenadas establecidas 

(Rodríguez, 1984). 

La parroquia El Porvenir del Carmen presenta regímenes lluviosos propios de la 

zona húmeda oriental o amazónica, a través del mapa de isoyetas  se puede 

evidenciar cuatro zonas claramente diferenciadas por la intensidad de lluvias 

que se presentan a lo largo de la parroquia, la mayor parte del territorio (58,53 

%) presenta precipitaciones que oscilan entre 1750 - 2000 mm/año, es aquí 

donde se encuentran asentados los centros poblados de la parroquia, así como 
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los cultivos agrícolas y pecuarios; seguido por precipitaciones de rango 1250 - 

1500 mm/año con un 31,08 % ;  1500 - 1750 mm/año (9, 74 %); 1000 - 1250 

mm/año (0,64 %) del área parroquial respectivamente, todas estas zonas se 

encuentran ubicadas en la parte montañosa al norte de la parroquia en la zona  

protegida que corresponde al Parque Nacional Podocarpus. 

2.1.10 Demografía 

En la actualidad El Porvenir del Carmen posee una población de 1948 

habitantes quienes contribuyen diariamente al engrandecimiento de la 

parroquia, de acuerdo a los años censales. 

Tabla 5: Demografía. El Porvenir del Carmen. 2001-2022. 

PARROQUIA AÑO CENSAL 

2001 2010 2020 2022 

Porvenir del Carmen 1355 1484 1861 1948 

                          Fuente: PDOT 2019-2023. El Porvenir del Carmen. 

                          Elaboración: GPRPC, Área técnica de proyectos. 

 

2.1.11 Educación 

Dentro de la parroquia el acceso a la educación está determinado por tres 

niveles educación básica, básica superior y bachillerato, distribuidas en los 

diferentes barrios. Los que cuentan con los tres niveles son la cabecera 

parroquial y el barrio Santa Clara.  

Tabla 6: Establecimientos educativos. El Porvenir del Carmen. 2001-2022. 

Centro 

Educativo 

Barrio Régimen Oferta 

académica 

Hombre Mujer Nª 

Docentes 

Unidad 

Educativa El 

Porvenir 

Porvenir Sierra Inicial- 

Bachillerato 

61 74 13 

Unidad 

Educativa José 

Mejía Lequerica 

Santa Clara Sierra 1RO-Basica 

Superior 

66 56 9 
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Oscar Efrén 

Reyes 

Loyola Sierra 1RO-Basica 

Media 

12 8 1 

Ángel Polibio 

Chávez 

Numbala Sierra 1RO-Basica 

Media 

9 8 1 

Hernán Iñiguez Cumandá Sierra 1RO-Basica 

Superior 

53 50 8 

Emilio Camacho Cumandá 

Alto 

Sierra 1RO-Basica 

Media 

4 3 1 

Mons. Leónidas 

Proaño 

El Panecillo Sierra 1RO-Basica 

Media 

7 8 1 

Leonardo 

Carrión 

Las 

Orquídeas 

Sierra 1RO-Basica 

Media 

1 2 1 

Edgar Gijón La Cruz Sierra 1RO-Basica 

Media 

7 6 1 

Libertador Simón 

Bolívar 

Loma seca Sierra 1RO-Basica 

Media 

1 1 1 

Fuente: PDOT 2019-2023. El Porvenir del Carmen.  Elaboración: GPRPC, Área técnica de proyectos 

Existen 10 centros educativos en la parroquia, de los cuales 7 son de educación 

primaria y 3 de educación secundaria, la gran mayoría de éstos tienen serios 

inconvenientes en cuanto al estado de conservación de su infraestructura. 

2.1.12 Salud 

Dentro del territorio parroquial   se cuenta   con un puesto de salud médica el 

mismo que brinda atención en consulta externa, emergencia, odontología, 

vacunación y servicios de enfermería dirigida por el MSP, para brindar atención 

médica. El mismo que está construido en la cabecera parroquial por lo que lo 

hace distante a los demás barrios que conforman la parroquia causando así 

una baja cobertura de atención médica a 8 barrios de los 10 que está 

constituida la parroquia.  

Actualmente cuenta con un área física que permite brindar atención a cada 

uno de los usuarios que lo requieran. 
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Fotografía 001. Ubicación del centro de Salud. El Porvenir del Carmen. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Fuente: PDOT 2019-2023. El Porvenir del Carmen. 

 

2.1.13 Movilidad urbana 

Existen diferentes tipos de movilidad humana, entre estos podemos citar los 

siguientes: 

• Migración interna dentro del propio país. 

• Migración externa de un país a otro. 

• Migraciones temporales. 

Más específicamente, puede referirse a determinadas   razones económicas, 

sociales, políticas   que   se dan por períodos cortos o   largos, o incluso se genera 

una movilidad circular constante. Este proceso implica el cruce de los límites de 

una división geográfica o política, dentro de un determinado espacio 

geográfico. 

Dentro de la parroquia existe un problema serio de movilidad interna, de los 

barrios a la cabecera parroquial, debido a la estructura y ubicación de 

asentamientos humanos que están ubicados los diferentes sectores. 

2.1.14 Redes viales y de transporte 

A nivel de la cabecera parroquial existen vías lastradas, y senderos (caminos de 

herradura), las vías lastradas se encuentran en un estado regular, los senderos 

que comunican a sectores apartados de los centros poblados se encuentran en 
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pésimo estado, muchas de las veces los pobladores se encargan de darles 

mantenimientos para poder transitar. 

La red vial de El Porvenir del Carmen en su totalidad, es decir el 100%, son vías 

que poseen una calzada promedio de 5 metros de ancho y se encuentra 

lastrada, no poseen cunetas ni se encuentran debidamente señalizadas.  

La vía que comunica la cabecera parroquial El Porvenir con la cabecera 

cantonal de Palanda en el 100% de la vía es lastrada y su ancho promedio es 

de 6,50 metros. La principal vía de comunicación de la parroquia es la terrestre, 

estas se encuentran distribuidas dentro de la parroquia desde la cabecera 

parroquial hacia los diferentes barrios, por dos circuitos definidos. 

Red Vial 1 que va desde Loyola Alto, Loyola, El Porvenir del Carmen, Valladolid, 

Palanda, Santa Clara, La Canela Plateado y la Red Vial 2 El Porvenir del Carmen, 

Santa Clara. Las vías en general son de estado regular o malo, estando solo un 

14.76 % de ellas en buen estado, por lo que es de vital importancia elevar esta 

cifra al menos a un 25% con sistemas de mantenimiento o mejoramiento. 

2.1.15 Movilidad 

En la actualidad la movilidad se la desarrolla mediante el transporte en 

Rancheras y a través de transporte de Camionetas (Taxi Privado). 

Dentro de la parroquia existe un problema principal, no todos los barrios están 

servidos por los turnos de movilidad “Rancheras” problema carente por la 

deficiencia de infraestructura vial, lo cual conjuntamente a la falta de clientes 

en horarios regulares imposibilita la entrada a todos los barrios.  

Este déficit ha frenado el desarrollo económico de la parroquia, puesto que la 

conectividad con lugares de mayor solvencia y movimiento económico es muy 

limitada. 

En la actualidad existe un eje vial que conecta directamente la cabecera 

parroquial con el barrio Santa Clara sin embargo no existe un medio de 

transporte fijado por el Municipio o Institución, lo que genera que la movilidad 
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se haga en vehículos privados.  

Es importante recalcar que la accesibilidad a algunos barrios de la parroquia 

como es el caso de Las Orquídeas, Loma Seca y El Panecillo es de mayor 

complejidad ya que muchos domicilios están dispersos y es difícil llegar a ellos 

sobre todo en épocas invernales; a ellos se accede fundamentalmente por vías 

deterioradas, caminos o senderos.  

Existe la necesidad urgente en la vía principal donde se distribuyen a los barrios 

no existen señaléticas, se debería implementar para facilitar e informar y evitar 

accidentes. Las zonas de asentamientos consolidados carecen de todo tipo de 

señalización que garantice el tráfico y evite accidentes. 

2.1.16 Comunicación 

En la actualidad, en la era de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, las telecomunicaciones siguen siendo de primordial importancia 

en el ámbito de las comunicaciones, tanto a nivel personal como en las 

diferentes actividades económicas. 

La Telefonía fija, en el análisis realizado resalto la telefonía fija proveída por la 

operadora de CNT, por lo que dentro del análisis de resalto que el 22% de la 

población hacen uso de este servicio, y de un 78% de la población no cuentan 

con este servicio. En el resto de los barrios el porcentaje de este servicio es 

muchísimo menor siendo la falta de sistemas de comunicaciones un problema 

latente en la zona. 

La Telefonía celular en la parroquia El Porvenir del Carmen en su mayoría de su 

jurisdicción no cuenta con servicio de telefonía móvil (Celular), de ninguna de 

las empresas proveedoras, es necesario mencionar que solo existe cobertura 

esporádica en sitios específicos de ciertos barrios como: en el caso de El 

Panecillo, La Cruz, Numbala, Loma Seca y las Orquídeas existe la señal de 

cualquiera de las operadoras de telefonía celular, debido a su característica 

ubicación. 
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Sin embargo, se recibe señal en ciertos lugares del territorio de manera fortuita, 

por lo tanto, el servicio es deficiente. Si se remite el tema al cantón, el servicio 

de telefonía móvil celular cubre las parroquias Palanda y Valladolid, por 

encontrarse geográficamente más cerca de las antenas repetidoras. 

El Internet, en la actualidad, en la era de las nuevas tecnologías de información, 

las telecomunicaciones siguen siendo de primordial importancia en el ámbito 

de las comunicaciones, tanto a nivel personal como en las diferentes 

actividades económicas.  

En la parroquia de El Porvenir del Carmen el Servicio de internet sigue siendo 

deficiente ya que este no es de fibra óptica, y la transmisión de datos es muy 

mala, además en el análisis se evidencio que muy pocas familias poseen este 

servicio mediante wifi.  

En la actualidad, internet es casi indispensable, por lo que se hace necesario 

dotar de este servicio a la parroquia, sin embargo, dada la distancia y la 

topografía del territorio, se hace difícil su implementación, por lo que se 

deberían buscar alternativas de suministro. 

Radio, en la parroquia El porvenir del Carmen existe una sola emisora radial 

llamada Radio San Antonio, la cual abarca toda la Parroquia, pero cabe 

recalcar que en algunas partes por la geografía y topografía de terreno esta 

llega intermitentemente. Esta emisora a pesar de ser la única que se escucha 

no solo en la parroquia sino en el cantón, pertenece a Zumba y en la actualidad 

no existe una sede de la misma en Palanda 

viviendas con el servicio en los últimos ocho años es de 258, lo cual es una cifra 

muy considerable. 
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2.1.17 Energía Eléctrica 

La Parroquia el porvenir del Carmen, esta proveída de energía eléctrica por 

parte de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA). En general, en la 

parroquia existe cobertura de energía eléctrica, también se pudo notar que en 

los asentamientos humanos dispersos y debido al crecimiento, un mínimo 

porcentaje en El Porvenir del Carmen no poseen este servicio. 

La cobertura de energía eléctrica en la parroquia de El Porvenir del Carmen 

alcanza el 97% del total de familias. El consumo de energía eléctrica es 

netamente para uso domiciliario ya que en la parroquia no se ha desarrollado 

micro empresas mucho menos pequeñas industrias.  

Este servicio es dotado por la Empresa Eléctrica Regional del Sur, para la 

distribución y comercialización de la energía eléctrica, se hace desde el 19 de 

marzo de 1973. Y por estar la parroquia ubicada en esta zona, es beneficiada 

de este servicio por la empresa anteriormente mencionada. 

En la actualidad en la parroquia El Porvenir del Carmen hay una cantidad de 

510 clientes según los datos de los registros de EERSSA. Esta cifra supera la del 

año 2012 que eran 252 clientes en las mismas fechas. La cantidad de nuevas 

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

El Porvenir del Carmen es una parroquia mayoritariamente que se dedica a la 

producción agrícola y ganadera. Por lo tanto, para poder realizar y desarrollar 

sus actividades de manera eficiente, es necesario que cuente con rutas de 

movilización hacia y desde las fincas a los centros poblados. Para poder 

garantizar un traslado seguro de la población hacia cada sitio estratégico para 

los productores.  

En el presente PDOT de la parroquia se ha identificado 23 caminos de herradura, 

distribuidos a lo largo de sus 10 barrios. Estos caminos son rutas estratégicas que 

han sido establecidos a lo largo de los años y de acuerdo a la necesidad de 

movilización de la población.  
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Al ser rutas importantes de integración de la población y a su vez fuentes 

dinamizadoras de economía, el mantenimiento de estos caminos es vital para 

garantizar la seguridad y el recorrido de la población, ya que la presencia de 

maleza, de animales, de lodos puede ocasionar accidentes o afectaciones en 

la salud de las personas. Así mismo puede ralentizar y perjudicar el dinamismo 

económico de la parroquia.  

Debido a la importancia de dar mantenimiento a los caminos de herradura, los 

mismos que prestan servicio a los diferentes habitantes de las comunidades que 

hacen producción agrícola, ganadera, avícola, y luego sacan sus productos a 

los centros poblados, así mismo tomando en cuenta las condiciones de nuestro 

medio, el crecimiento rápido de la vegetación que obstruye o tapa los caminos 

continuamente, las corrientes de agua que lavan y socavan caminos 

Por lo antes expuesto como Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

El Porvenir del Carmen se plantea la gestión y ayuda en la ejecución del 

proyecto denominado “Mantenimiento de los caminos de herradura de la 

parroquia rural El Porvenir del Carmen del Cantón Palanda, año 2023”. 

PROBLEMA: Presencia de maleza, en los caminos de herradura de la parroquia 

El Porvenir del Carmen.  

De acuerdo con la Inspección realizada, y el financiamiento que se cuenta para 

estos trabajos, se plantea proveer para este mantenimiento: una limpieza y 

Desbroce de la vegetación baja que obstruye los caminos, Destrozo y 

movilización de árboles caídos sobre la vía, Limpieza de acequias de ser 

necesario. 
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Árbol de problemas:  
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2.3 Line base del proyecto 

La parroquia El Porvenir del Carmen, al ser una parroquia productiva y ganadera 

como se puede evidenciar en la presente tabla: 

Tabla 7: PEA de la Parroquia El Porvenir del Carmen, según ramas de actividad 

Rama de actividad (Primer nivel) 
 

Sexo % 

Hombres Mujeres Total PEA 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 362 39 401 77,7 

 Industrias manufactureras 4 2 6 1,2 

 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 1   1 0,2 

 Comercio al por mayor y menor 2 2 4 0,8 

 Transporte y almacenamiento 1   1 0,2 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1   1 0,2 

 Administración pública y defensa 2 5 7 1,4 

 Enseñanza 5 6 11 2,1 

 Actividades de la atención de la salud humana 2 4 6 1,2 

 Artes, entretenimiento y recreación   1 1 0,2 

 Actividades de los hogares como empleadores   1 1 0,2 

 No declarado 30 44 74 14,3 

 Trabajador nuevo 2   2 0,4 

 TOTAL 412 104 516 100,0 

Fuente: SIISE, INEC, Censo de población y vivienda, 2010 
Elaborado por: Equipo Consultor 2020 

 

Es fundamental la presencia de caminos de herradura, para el traslado de los 

productores hacia sus fincas. En el PDOT, constan 23 caminos distribuidos 

claramente en sus 10 barrios y que sirven a toda la comunidad. Ver Mapa.  
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              Mapa 004. Principales caminos de herradura. 2023 

 

 

Fuente y Elaboración: Área de proyectos del GAD Porvenir del Carmen, 2023. 
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Es por ello que, asegurando el traslado de los productores, se garantiza el 

dinamismo económico en la parroquia, así mismo un recorrido seguro y eficaz 

de los productores hacia sus fincas.   

Estos proyectos, contribuyen al adelanto de las parroquias, a nivel social, 

económico, productivo, permitiendo el cumplimiento de metas, generación de 

nuevas oportunidades y bienestar a nivel nacional en concordancia con los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.   

2.4 Análisis de Oferta y Demanda 

2.2.1 Oferta 

Las instituciones que pueden brindar este tipo de servicio directamente dentro 

del área de influencia son el GAD Provincial de Zamora Chinchipe y el GAD 

parroquial rural El Porvenir del Carmen. 

2.2.2 Demanda 

• Población de Referencia 

La demanda referencial corresponde a la población de la Parroquia El Porvenir 

del Carmen, la cual se prevé una proyección poblacional para el año 2020 de 

1861 habitantes, 992 hombres y 869 mujeres, siendo esta en el área de influencia. 

• Población demandante potencial 

La población de la demanda potencial en este proyecto igual son todos los 

habitantes de la Parroquia El Porvenir del Carmen que en este caso es una 

población de 1861 habitantes. 

• Población demandante efectiva 

La población de la demanda efectiva en este proyecto va a ser todos los 

habitantes de la Parroquia El Porvenir del Carmen porque ya sea de manera 

directa o indirectamente se están beneficiando de la ejecución del 

mantenimiento de dichos caminos. 
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• Proyección de la demanda efectiva 

No es necesario hacer la proyección de la demanda efectiva ya que esta 

acción solo va a dar servicio por un año. 

• Estimación del déficit o Demanda Insatisfecha. 

Actualmente la mayoría de los caminos de herradura que existen se encuentra 

en condiciones poco aptas para la movilización y la demanda insatisfecha será 

la población demandante efectiva que es de 1861 personas. 

2.5 Identificación de la población objeto (Beneficiarios) 

La población objetivo será todos los habitantes de los barrios beneficiarios, y los 

demás habitantes de la parroquia El Porvenir del Carmen que van a 

transportarse por estos caminos. Por lo que este proyecto es de beneficio de 

todos los habitantes que seria 1861 personas. 

2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial  

El proyecto está ubicado a lo largo de los 10 barrios de la parroquia El Porvenir 

del Carmen, se establecieron a dar el mantenimiento a los 23 caminos de 

herradura que constan en el PDOT. Alcanzando un total de 40.74 km de 

caminos.  

Como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 8: Caminos de herradura de la parroquia El Porvenir del Carmen, 2023. 

CAMINOS DE HERRADURA 

Código Desde Hasta km 

CH1 Las 

Orquídeas 

712818.283 9489140.707 Las 

Orquídeas 

Alto 

712362.008 9487694.571 2.05 

CH2 Quebrada 

de 

Numbala 

711274.140 9485977.366 Loma Seca 712218.356 9486050.602 1.22 



 

 

30 

CH3 El Churo 711662.535 9483114.476 La Cruz 714575.480 9484612.757 4.24 

CH4 El 

Panecillo 

714575.480 9484612.757 El Churo 715910.942 9485559.044 2.23 

CH5 El 

Panecillo 

715340.036 9486454.496 Sr. Horacio 

García 

715894.503 9485619.980 1.36 

CH6 Y camino 

Sr. Horacio 

García 

715738.264 9485821.856 Panecillo 

Alto 

715950.448 9485778.233 0.22 

CH7 Iglesia El 

Panecillo 

716006.580 9485448.684 Y vía Las 

Palmitas 

717219.171 9484635.412 1.61 

CH8 Las Peñas 717388.000 9484086.000 Las Palmitas 717648.862 9483695.375 1.11 

CH9 Vía El 

Panecillo 

716566.806 9486102.616 Margen 

derecho 

quebrada 

Cumandá 

716889.804 9485653.715 0.64 

CH10 Cumandá 

Alto 

717210.024 9486432.307 Sr. Santiago 

Gaona 

716857.250 9487500.154 1.56 

CH11 Cumandá 717573.517 9485676.684 Filo de 

Cumandá 

717870.836 9485863.233 0.42 

CH12 Vía 

Cumandá 

717896.018 9484666.218 Cementerio 718085.835 9484835.048 0.50 

CH13 Santa 

Clara 

718518.772 9485333.482 Y Loma de 

Santa Clara 

718434.555 9485485.989 0.24 

CH14 Santa 

Clara 

718677.515 9485480.710 Loma Santa 

Clara 

718434.555 9485485.989 0.30 

CH15 Loma 

Santa 

Clara 

718434.555 9485485.989 Filo 

Cumandá 

717870.836 9485863.233 0.82 

CH16 Filo 

Cumandá 

717870.836 9485863.233 Volteada El 

Porvenir 

718242.746 9489101.712 7.30 

CH17 Santa 718717.000 9485555.751 Los Tanques 718169.748 9486085.871 1.06 
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Clara 

CH18 Vía El 

Porvenir 

719105.460 9487220.000 Sector 

Amazonas 

718551.375 9487830.403 0.97 

CH19 Quebrada 

El Palmal 

721734.502 9487837.335 El Palmal 721113.629 9488953.148 1.58 

CH20 Vía El 

Porvenir 

720109.397 9489272.030 Quebrada 

arriba El 

Palmal 

720740.316 9491506.061 3.05 

CH21 Vía El 

Porvenir 

719019.057 9490873.403 Camino 

volteada El 

Porvenir 

719019.057 9490873.403 1.46 

CH22 Dirección 

Las Brisas 

726689.887 9497594.734 Las Brisas 722998.944 9498954.453 5.38 

CH23 Vía El 

Porvenir 

716332.679 9496579.179 Sr Chamba 715457.156 9495829.400 1.42 

CH24 La Cruz 711339.000 9482648.000 Numbala 710209.000 9486323.000 6.09 

CH25 CUMANDA 717420.000 9485620.000 LAS 

ORQUIDEAS 

715156.000 9487746.000 3.54 

TOTAL (Km) 50.38 

TOTAL, PARROQUIA (Km) 50.38 

Fuente y Elaboración: Área técnica del GAD Porvenir del Carmen.  

3. ARTICULACION CON LA PLANIFICACION 

3.1 Alineación objetivo estratégico Institucional  

De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia 

Porvenir del Carmen, el presente proyecto se alinea con el componente 

Asentamientos Humanos, Movilidad, Energía y Telecomunicaciones de la 

siguiente manera: 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sustentable de manera redistributiva y solidaria.  
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Objetivo Estratégico de Desarrollo: Promover y gestionar asentamientos 

humanos concentrados en núcleos poblacionales vinculados entre sí, mediante 

la conexión vial; dotados de infraestructura básica y equipamientos adecuados 

con proyección de crecimiento de manera organizada, que promuevan el 

buen vivir rural.   

Competencia Exclusiva: Mantener y planificar, en coordinación con los 

Gobiernos Cantonales y Provinciales, la vialidad parroquial rural, conectividad y 

abastecimiento de servicios básicos.   

Indicador: Número de Km de caminos de herradura intervenidos.  

3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo  

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sustentable de manera redistributiva y solidaria. 

Indicador Meta: Numero de km de caminos de herradura intervenidos.  

Tabla 9: Articulación con la planificación, 2023. 

Meta PND Línea Base Meta anualizada 

2020 2021 2022 2023 

30.24% 13.81% 5 5 5 5 

Proyecto 1 5 5 5 5 

Fuente y Elaboración: Área técnica del GAD Porvenir del Carmen  

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

4.1 Objetivo general y objetivos específicos. 

     Objetivo General 

• Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las diferentes 

comunidades y barrios de la parroquia mediante el mantenimiento de 

sus caminos de herradura. 

     Objetivo Especifico 
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• Mejorar la accesibilidad a las comunidades y fincas a través de los 

caminos de herradura. 

• Mejorar las condiciones en las que se encuentra en la actualidad los 

diferentes caminos de herradura de la parroquia El Porvenir del Carmen. 

4.2 Indicadores de resultados 

• Luego de 30 días se verá los trabajos terminados. 

 

• Luego de 30 días los caminos trabajados estarán libres de malezas o 

árboles que les obstaculicen el paso. 

 

4.3 Marco Lógico 

Tabla 10: Matriz de marco lógico, 2023. 

Resumen narrativo Indicadores de 

logro 

Medidas de 

verificación 

Supuestos 

importantes 

FIN 

Mejorar la calidad de 

vida de la población 

de los diferentes 

barrios y 

comunidades de la 

parroquia El Porvenir 

del Carmen. 

Luego de 30 días 

los habitantes 

beneficiarios de 

estos trabajos se 

trasladarán de 

manera más 

segura. 

Inspección visual, 

fotografías, 

informes. 

Convenios Gad 

Cantonal de 

Palanda y el GAD 

parroquial EL 

Porvenir del 

Carmen.  

PROPOSITO 

Limpiar y mantener los 

caminos de herradura 

libre de maleza, 

derrumbos y árboles 

caídos  

Luego de 30 días 

los caminos 

trabajados 

estarán limpios. 

Inspección visual, 

fotografías, 

informes. 

Convenios con el, 

Gad Cantonal de 

Palanda y el GAD 

parroquial EL 

Porvenir del 

Carmen.  

COMPONENTES 
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Trabajos terminados 

respetando las 

especificaciones 

técnicas, plan de 

manejo ambiental y 

normas de seguridad 

y salud ocupacional. 

Luego de 30 días 

los habitantes de 

las comunidades 

y finqueros se 

movilizarán con 

mayor rapidez y 

seguridad. 

Certificaciones 

presupuestarias, 

Presupuestos, 

Contrato, Registro, 

Fotografías. 

Convenios con el, 

Gad Cantonal de 

Palanda y el GAD 

parroquial EL 

Porvenir del 

Carmen. 

ACTIVIDADES 

1. DESBROCE Y LIMPIEZA 

(HASTA ANCHO 1,50 m x 

CADA LADO DEL 

CAMINO) Y DESALOJO 

DE ESCOMBROS 

(ARBOLES CAIDOS) 

 

 

$ 10.075,00 USD 

 

 

Registros, informes 

técnicos, planillas 

de avance de 

obra, libro de obra 

Convenios con él 

Gad Cantonal de 

Palanda y el GAD 

parroquial EL 

Porvenir del 

Carmen. 

Fuente y Elaboración: Área técnica del GAD Porvenir del Carmen.  

 

4.3.1 Anualización de las metas de los indicadores del propósito 

Tabla 11: Actualización de Metas del Proyecto. 2023 

INDICADOR DEL 

PROPOSITO 

UNIDAD 

MEDIDA 

META 

PROPOSITO 

PONDERACIÓN 

(%) 

2023 total 

A finales del año 2023 

se contará con la 

apertura y 

mejoramiento de al 

menos 30km de 

infraestructura vial 

     km                 50.38                     100,00%    50.38     

50.38 

Meta anual Ponderada 100 100 

Fuente: Estudio técnico del GAD-PR El Porvenir del Carmen 

Elaboración: GAD-PR El Porvenir del Carmen 

5. ANALISIS INTEGRAL 

5.1 Vialidad Técnica 

Para el establecimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento 
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de los caminos de herradura, se establece el siguiente punto para iniciar los 

trabajos de mantenimiento y adecuación. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial del Porvenir del Carmen 

basado en el Art. 65 del COOTAD, literal c) Planificar y mantener, en 

coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; con el 

objeto de contribuir con el mantenimiento de los caminos de herradura, en este 

caso el GAD parroquial El Porvenir del Carmen, ha decidido pertinente realizar 

el “MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA DE LA PARROQUIA RURAL 

EL PORVENIR DEL CARMEN DEL CANTÓN PALANDA”. 

5.1.1 Descripción de la ingeniería del proyecto. 

Se han elegido el ancho de 1,5 m a cada lado de los caminos libre de maleza 

porque es un área adecuada para la circulación tanto de personas como de 

animales, ya que pudo ser menor el área a limpiar, pero en muchas ocasiones 

se utilizan animales de carga para sacar ciertos productos o materiales al 

mercado donde ocupan una mayor área de tránsito. 

5.1.2 Especificaciones técnicas. 

Ver Anexo: Especificaciones técnicas. 

5.2 Viabilidad financiera fiscal 

Para determinar los rubros financieros fiscales, se parte de que: los presupuestos 

análisis de precios se realizan son considerar impuestos; es decir, dichos costos 

son de tipo económico. Para el presente estudio se considerará al costo 

económico más el Impuesto al Valor Agregado como el costo financiero.  

 

5.3 Viabilidad económica  

La evaluación económica consiste en la comparación del flujo de costos de 

mantenimiento y fiscalización con los beneficios generados por la facilidad de 

transportar los alimentos desde las fincas hacia los distintos barrios.     
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5.4 Viabilidad de impacto y sostenibilidad social 

5.4.1 Análisis de impacto ambiental y riesgos  

Para estos trabajos no se realizarán obtención del certificado ambiental debido 

a que son mantenimientos los cuales se realizan anualmente donde no existe 

ninguna afectación al medio ambiente ya que no se utiliza ningún material de 

construcción. 

5.4.2 Sostenibilidad Social 

El GAD Parroquial Rural El Porvenir del Carmen mantiene la política de la 

elaboración de los proyectos desarrollados desde las bases sociales y 

socialización de los documentos finales, debido a que las sugerencias de la 

ciudadanía son escuchadas e insertadas técnicamente en el proyecto, 

obteniendo una participación de estos en la formulación y definición de los 

sectores a ser atendidos, generando sinergia en como progresivamente se 

cubrirán los demás factores. 

Con la participación de la comunidad en la etapa de diseño del proyecto se 

logró comprometer a la comunidad para que participe en calidad de veedores 

de la calidad de la obra, así como en el cumplimiento de los objetivos, esto es 

costos y plazo de ejecución. 

Estas actividades han hecho que la ciudadanía se involucre desde el inicio en 

la consecución de esta importante obra manteniendo la total apertura y 

predisposición a que se ejecute. 

 

 

 

 



 

 

37 

6. Financiamiento y presupuesto 

El financiamiento del proyecto se detalla a continuación. 

Tabla 12: Financiamiento y presupuesto. 2023 

CONCEPTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

CRÉDITO COOPERACIÓN GADPRPC GADCP TOTAL, DEL 

PROYECTO 

MANTENIMIENTO DE LOS 

CAMINOS DE HERRADURA 

DE LA PARROQUIA RURAL 

DE EL PORVENIR DEL 

CANTÓN PALANDA, AÑO 

2023 

  5.075,00$ 5.000,00$ 10.075,00$ 

IVA (12%)   1.209,00$  1.209,00$ 

   6.284,00$  11.284,00$ 

Ver Anexo: Presupuesto referencial 

7. Estrategias de ejecución  

7.1 Estructura operativa 

Como institución contratante, el GAD Parroquial Rural El Porvenir del Carmen 

cuenta ya con una estructura orgánico-funcional, para regular y fiscalizar la 

ejecución del proyecto con sus reglamentos internos, así como también 

apegados a la Ley de Contratación Pública, para que se ejecute las actividades 

previstas en el proyecto de la mejor manera.  
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7.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución.  

Para el mantenimiento de los caminos se ha establecido convenios con el GAD 

Provincial de Zamora Chinchipe, GAD cantonal de Palanda y con el GAD 

parroquial El Porvenir del Carmen. 

 

Tabla 13: Arreglos institucionales 

ARREGLOS INSTITUCIONALES 

Tipo de ejecución 
Instituciones involucradas 

Directa (D) o Indirecta (I) Tipo de arreglo 

Directa Convenio GAD Cantonal 

Directa Convenio GAD Parroquial 

Fuente: Estudio técnico del GAD-PR El Porvenir del Carmen 

 Elaboración: GAD-PR El Porvenir del Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

GOBIERNO PARROQUIAL 

PRESIDENTE DEL GAD 
PARROQUIAL 

CHOFER 

SECRETARIA OPERADOR 

TRABAJADORES 

ASAMBLEA PARROQUIAL 
PRESIDENTE 

 
VICEPRESIDENTE 

 
VOCAL 1 

 
VOCAL 2 

 

VOCAL 3 

UNIDAD CONTABLE COMISIONES APOYO TECNICO 
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7.3 Cronograma valorado por componentes y actividades.  

Ver anexo: Cronograma Valorado. 

7.4 Demanda pública nacional plurinacional 

Tabla 14: Demanda publica plurianual. 2023. 

Componente

s/rubros 

Código 

categoría 

CPC 

Tipo de 

compra 

Detalle del 

producto 

Cantida

d anual 

unida

d 

Defina el 

monto a 

contratar 

Total 

DESBROCE Y 

LIMPIEZA 

(HASTA 

ANCHO 1,50 

m x CADA 

LADO DEL 

CAMINO) Y 

DESALOJO DE 

ESCOMBROS 

(ARBOLES 

CAIDOS) 

532900011 Servicio Mantenimiento 

de caminos 

50.38 Km 10 075.00 10 075.00 

Fuente: Estudio técnico del GAD-PR El Porvenir del Carmen 

 Elaboración: GAD-PR El Porvenir del Carmen 

 

8. Estrategia de seguimiento y evaluación 

Para la consecución de los objetivos del proyecto, en GAD Parroquial El Porvenir 

del Carmen prevén hacer el monitoreo permanente de los estudios a través de 

las siguientes acciones: 

Asignación de un administrador; El administrador tendrá la responsabilidad de 

seguir la obra y coordinar trabajos junto con el fiscalizador. 

Asignación de un fiscalizador; Quien además de tener la responsabilidad de 

verificar que el proyecto se lleve a cabo a base a lo programado y en función 

a lo proyectado, tendrá como responsabilidad la coordinación entre el 

contratante o ejecutor y los beneficiarios de la obra. Así como también las 
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autorizaciones, las decisiones y control técnico de las acciones a ejecutarse. 

Partiendo de lo anterior, el monitoreo que asegure la ejecución del proyecto 

contemplara: 

• Ceñir todo esfuerzo al cumplimiento del cronograma por parte de la 

fiscalización que permita el logro de los componentes propuestos en el 

proyecto por parte del contratista. 

 

• Definir de ser conveniente el equipo técnico de apoyo que coordine la 

ejecución del proyecto. 

 

• Definir Políticas y Formatos sobre tipos de informes (Rutina, especial, alerta 

y cierre), los cuales servirán de base para el control de calidad y además 

permitirán analizar, verificar, solucionar, modificar y autorizar toda 

circunstancia en que pueda suceder mientras se realiza la ejecución de 

la construcción del proyecto. 

 

• Considerar la fase de control en términos de:  

 

• Comprobar el cumplimiento de lo planificado. 

• Ponderar actividades. 

• Ponderar y gestionar los problemas. 

• Obtener a una fecha de corte el volumen de trabajo 

cumpliendo a tiempo, con retraso y adelanto. 

• Presentar informes sobre el estado del proyecto en recurso, 

tiempo, presupuesto y el logro de los componentes. 

 

8.1 Seguimiento a la ejecución del programa y proyecto 

El monitoreo durante la ejecución del proyecto estará a cargo de la fiscalización 

por parte del Gobierno Parroquial Rural de El Porvenir del Carmen. Para 

seguimiento de actividades de los distintos trabajos a ejecutarse se generará un 

formato estandarizado de planificación e informe mensual de actividades. 

8.2 Evaluación de resultados e impacto 

Establecemos en este apartado los documentos, informes, y fuente de datos 

que nos permiten proporcionar información en relación con la consecución de 

objetivos. Citamos a continuación las fuentes de verificación y evaluación de 
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proyecto. 

• Registro de avance de obras (planillas, libro de obra) 

• Certificado de la liquidación y finalización de la obra. 

 

8.3 Actualización de Línea Base 

Una vez que se vaya a ejecutar el proyecto, se actualizara la línea base para 

ese momento ya se conocerán los aspectos económicos, ambientales, 

organizativos con mayor claridad. 

9. Anexos 

• Estudio de Mercado 

• Presupuesto 

• Análisis de Precios Unitarios 

• Cronograma de Ejecución del Proyecto 

• Especificaciones Técnicas 

• Informe de necesidad 

• Certificación presupuestaria (Aporte del GAD Parroquial Rural El Porvenir del 

Carmen) 

El Porvenir del Carmen, septiembre del 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arq. Celia Ríos Torres 

TECNICA DE PROYECTOS DEL GAD PARROQUIAL RURAL EL PORVENIR DEL CARMEN 
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