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Señor 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURALEL PORVENIR DEL CARMEN 

Cristhian Luzuriaga Campos 

PORVENIR -PALANDA - ZAMORA CHINCHIPE 
RUC: 116003406000 1 

De mi consideración, 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL EL PORVENIR DEL CARMEN 

Por medio del presente me dirijo a usted para hacerle llegar un cordial saludo, 
deseándole éxitos en sus funciones que desempeña en su distinguido cargo, aprovecho 
la oportunidad para hacerle la entrega en forma física del proyecto denominado 
"SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO CULTURAL DEL 
BARRIO CUMANDA, PARROQUIA EL PORVENIR DEL CARMEN, CANTÓN PALANDA" 
el cual usted solicito mediante oficio N° 05-P-GADPRPC-2023 de fecha 07 de enero del 

2023. 

La información presentada del proyecto es la siguiente: 

Memoria Técnica 

Presupuesto referencial 
Análisis de Precios Unitarios 
Volúmenes de Obra 

Cronograma Valorado de Trabajos 
Especificaciones Técnicas 
Estudio de Mercado 

EI Porvenir del Carmen. 09 de marzo del 2023 
MEMORANDO, N° 009-TP-GADPRPC-2023 

Planos del proyecto 
Certificado ambiental 
Guías de las buenas prácticas ambientales 
Mapa de intersección 

LUI8 IERIUANDO 
JARAMILLO P2IJOO 

Ing. Luis Fernando Jaramillo Feijoo 

GAD PAPR.DUAL Hs 

Sin mas me despido de usted respetuosamente, esperando que la información 
presentada sea de su agrado. 

EL PCE:EL CA%1E 

TECNICo DE PROYECTOS DEL GAD PARROQUIAL RURAL EL PORVENIR DEL CARMEN 

DIRECCIÓN: AV. E PORVENIR Y LOS LAURELES S/N (ESQUINA) / TELÉFONOS:073040 75)-073125808 
CORRECO ELECTRÓNICO: gadporvernrc27102000@ hotmat.com 000001 ADMINISTRACION 2019 - 2023 
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DATOS GENERALtS DEL PROYECTO 

Paa el presente proye to no aplica ditannen de piondad por parte de la SINPLADE5, debido a 
que esta siendo planteado por un Gobieno Autónomo Descentralizado Parroqulal kual. 

SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO CULTURAL DEL BARRIO CUMANDA, 
PARROQUIA EL PORVENIR DEL CARMEN, CANTÓN PALANDA. 

Tipo de Sollcitud de Ditamen 

1.3. Entldad Ejecutora (UDAF) 

Carmen 

El presente proyecto "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUccIÓN DEL ESCENARIO cULTURAL DEL 
RARRIO cUMANDA, PARROQUIA EL PORVENIR DEL CARMEN, CANTÓN PALANDA", será 
ejecutado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de El Porvenir del 

Nombre del Proyecto 

1.4. Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 

Area de Proyectos del GAD Parroquial Rural de El Porvenir del Carmen. 

1.5. Gabinete Sectorial 

Para el presente proyecto No aplica. 

Sector 

1.6. Sector, subsector y tipo de inversión 

Subsector 
Tipo de intervención 

1.7. Plazo de Ejecuclón 

1.8. Monto Total 

El plazo de ejecución del proyecto SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO 
CULTURAL DEL BARRIO CUMANDA, PARROQUIA EL PORVENIR DEL CARMEN, CANTÓN 
PALANDA" es de 60 (sesenta) dias. 

Cultura 

A0302 Arte y Cultura 

Construcción 

TO1 Infraestructura 

El presente proyecto "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓÔN DEL ESCENARIO CULTURAL DEL 
BARRIO CUMANDA, PARROQUIA EL PORVENIR DEL CARMEN, CANTÓN PALANDA" requiere de 

una inversión que asciende a USD 19,916.72 (Diecinueve mil novecientos dieciséis dólares con 

setentay dos centavos), sin incluir IVA como se detalla a continuación: 

IVA (12 %) 

Tabla 1 Resumen de la inversión total del proyecto. 
DESCRIPcIÓN MONTO 

$ 19,916.72 
$ 2,390.01 

DIRECCÓN: AV. ELPORVENIR YIOS LAUREES S/N (ESQUINA) / IELÉFONOS:023040751 - 073125808 3 
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TOTAL, INCLUIDO IVA 

2AMh+D 

Fuente: Estudio técnico del GAD PR EI Porvenir del Carmen 
Elaboración: GAD-PR EI Porvenir del Carmen 

2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

El presente proyecto "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO CUL TURAL DEL 
BARRIO CUMANDA, PARROQUIA EL PORVENIR DEL CARMEN, CANTÓN PALANDA", se lo 
financiará el 100% con recursos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de El 

Porvenir del Carmen. 

S 22,306.73 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroguiales Rurales son personas jurídicas de 
derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. El estado con el proposito 
de fortalecer a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales otorga 
Competencia exclusivas y concurrentes para cumplir sus funciones, con ello dar atención a las 
diferentes demandas de cada territorio, como lo dispone en el artículo 239 del texto 

constitucional. 

Entre las competencias que le asigna la Ley de acuerdo al COOTAD el Art. 65 literal b), Planificar, 

construir y mantener la infraestructura fisica, los equipamientos y los espacios públicos. 

Dentro del Presupuesto Participativo para el año 2023 se dispuso por parte del Gobierno 

Parroquial Rural de El Porvenir del Carmen el financiamiento para la ejecución del proyecto 
"SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUcCIÓN DEL ESCENARIO CULTURAL DEL BARRIO CUMANDA, 
PARROQUIA EL PORVENIR DEL CARMEN, CANTÐN PALANDA". 

2.1. Descripión de la situación actual del proyecto 

Actualmente el escenario del barrio Cumanda se encuentra en desuso debido a que no fue 
culminada la construcción, por lo que desde la ejecución de la primera etapa a sido abandonado 
v debido al abandono actualmente se encuentra lleno de lodo, suciedad, basura, además 
presenta problemas de filtración de agua que han ocasionado un mayor deterioro en su 
infraestructura. 

Cobertura y Localización 

Es por ello que el GAD Parroquial de El Porvenir del Carmen ve necesaria la cuiminación de esta 
obra, para que preste el servicio a los moradores del barrio Cumanda. 

El proyecto tendrá cobertura local, para la población del barrio Cumanda de la parroguia EI 
Porvenir del Carmen. 

El proyecto está localizado en el barrio Cumanda de la parroquia El Povenir del Carmen, ubicado 
junto a la cancha de uso múltiple de dicho barrio, perteneciente al cantón Palanda de la 
provincia amazónica de Zamora Chinchipe, ubicada al sur occidente de la República del Ecuador. 

Su altitud está en 1350 m.s.n.m. y sus coordenadas de ubicación UTM referidas al sistema WGS 
84 son: 

DiRECCIÓN: AV. EL PORVENIRYLOS LAURELES S/N (ESQUINA)/ TELÉFONOS 07304075l - 073125808 4 
CORREO ELECTRÓNICO: 
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Tabla 2 Ubicación del Proyecto 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA WG84 
Altura (msnm) 

Coordenada Norte 
Coordenada Este 

1350.00 

9485689.00 

Paan 

717494.00 
Fuente: Estudio técnico del GAD-PR EI Porvenir del Carmen 

Elaboración: GAD-PR EI Porvenir del Carmen 

MAPA BASE DEL CA NTON PALANDA 

Barrio 

Cumanda 

Fuente: Estudio técnico del GAD-PR EI Porvenir del Carmen 
Elaboración: GAD-PR EI Porvenir del Carmen 

1 
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Fuente: Imagen satelital tomada de Google Earth del barrio Cumanda. 
Elaboración: GAD-PR EI Porvenir del Carmen 

2.1.1. 

GUBERNOAUiONoMO DESINIRALLADO PARHOOSAL 
RUALLORVE N DE ARMI N 

PORVENR AL ANDA AMORA CHINHPE 
RC 1B00 34060001 

Límites 

Se encuentra delimitada por el Norte con la parroquia urbana Zamora perteneciente al cantón 
Zamora, por el Sur con las parroquias rurales San Francisco del Vergel y La Canela del cantón 

Palanda; por el Este con la parroquia Nuevo Paraíso del cantón Nangaritza y por el Oeste con las 
parroquias Palanda (urbana) y Valladolid (rural) pertenecientes al cantón Palanda. 

2.1.2. Demografia 

En la actualidad EI Porvenir del Carmen posee una población de 1948 habitantes quienes 
contribuyen diariamente al engrandecimiento de la parroquia, de acuerdo a los años censales. 

Tabla 3 Población Parroquia Porvenir del Carmen 

PARROQUIA 

Porvenir del Carmen 

2001 

1355 

2.1.3. Aspecto climatológico 

AÑO CENSAL 
2010 2020 

1484 1861 

Fuente: PDOT GAD EI Porvenir del Carmen 

2022 

1948 

La Parroguia Porvenir del Carnmen en su territorio presenta variaciones climáticas durante todo 
el año a causa de la evapotranspiración y la humedad relativa de la atmósfera sobre sus bosques. 
Los efectos de convención que se producen en los flancos orientales de los Andes ocasionan que 
la parroquia reciba luvias constantes durante todo el año, siendo estas de mayor intensidad en 
los meses de enero a julio, por lo que popularmente son asociadas al invierno; y, los períodos 
de baja precipitación en la región corresponden a la estación seca (agosto a diciembre) en los 
Andes asociados directamente con los movimientos de la Zona de Convergencia Intertropical. 

A continuación de acuerdo a la clasificación estandarizada del proyecto MAG-lCA-CLIRSEN 
(2002) se detalla los Tipos de Clima existentes en la parroquia Porvenir del Carmen: 

DIRECCIÒN: AV, EL PORVENIRY LOS LAURELES S/N (ESQUINA)/ IELÉFONOS:07304075| - 073125808 b 
CORREO LECTRONICO: povDH2 A02**lotmod 
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Nro. 

1 

3 

2.1.4. 

ORERNO AUIONOMU 0E sLINIRL ZADO PARROQUAL 
RURAL EL PORVENIR DEL C ARMEN 

DORVE NR PALANDA ZAMOPA LHINCHIPE 
RU 116003406001 

Tabla 4 Tipos de Clima Porvenir del Carmen 
Clima 

Ecuatorial mesotérmico semihúmedo 

Tropical Megatémico húmedo 
Ecuatorial de alta montaña 

Educación 

TOTAL 

2.1.5. Salud 

Área (Ha) 

Fuente: PDOT GAD EI Porvenir del Carmen 

46648,49 

336,46 

5939,29 

S2924,24 

88,14 

0,64 

Fuente: PDOT GAD El Porvenir del Carmen 

11,22 

Dentro de la parroquia el acceso a la educación está determinado por tres niveles educación 
basica, básica superior y bachillerato, distribuidas en los diferentes barios. Los que cuentan con 
los tres niveles son la cabecera parroquial y el barrio Santa Clara. 

100,00 

EXisten 10 centros educativos en la parroquia, de los cuales 7 son de educación primaria y 3 de 
educación secundaria, la gran mayoria de éstos tienen serios inconvenientes en cuanto al estado 
de conservación de su infraestructura. 

Analizando nuestro proyecto la Unidad Educativa José Mejía Lequerica de Santa Clara es de 
Régimen Sierra imparte la educación desde Primero de Básica hasta Superior, actualmente 
cuenta con 66 alumnos Hombres, 56 alumnos mujeres y con 9 docentes. 

Dentro del territorio parroquial se cuenta con un puesto de salud médica el mismo que brinda 
atención en consulta externa, emergencia, odontologia, vacunación y servicios de enfermería 
dirigida por el MSP, para brindar atención médica. 

El mismo que está construido en la cabecera parroquial por lo que lo hace distante a los demás 
barrios que conforman la parroquia causando así una baja cobertura de atención médica a 8 
barrios de los 10 que está constituida la parroquia. 

Actualmente cuenta con un área física que permite brindar atención a cada uno de los usuarios 
que lo requieran 

DIRECCIÓN: AV. EL PORVENIR Y LOS LAURELES S/N (ESQUINA) / TELÉFONOS:07304075| - 073125808 7 
CORREO ELECTRONICO: ipotvenc27i0200chotmat com 
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GOBIERNO AUTONOMO DESLENIRALIZADO PARROQUAL 
RURAL EL PORVENIR DEL CARMEN 

PORVENIR- PALANDA ZAMORA CHINCHPE 
RUC 1160034060001 

En la actualidad existe un eje vial que conecta directamente la cabecera parroquial con el barrio 

Santa Clara sin embargo no existe un medio de transporte fijado por el Municipio o Institución, 
lo que genera que la movilidad se haga en vehículos privados. 

Es importante recalcar que la accesibilidad a algunos barrios de la parroquia como es el caso de 

Las Orquideas, Loma Seca y El Panecillo es de mayor complejidad ya que muchos domicilios 
estan dispersos y es difícil llegar a ellos sobre todo en épocas invernales; a ellos se accede 
fundamentalmente por vías deterioradas, caminos o senderos. 

Existe la necesidad urgente en la vía principal donde se distribuyen a los barrios no existen 
Senaléticas, se debería implementar para facilitar e informar y evitar accidentes. Las zonas de 
asentamientos consolidados carecen de todo tipo de señalización que garantice el tráfico y evite 
accidentes. 

2.1.9. Comunicación 

En la actualidad, en la era de las nuevas tecnologías de información y comunicación, las 
telecomunicaciones siguen siendo de primordial importancia en el ámbito de las 
comunicaciones, tanto a nivel personal como en las diferentes actividades económicas. 

La Telefonía fija, en el análisis realizado resalto la telefonía fija proveída por la operadora de 
CNT, por lo que dentro del análisis de resalto que el 22% de la población hacen uso de este 

servicio, y de un 78% de la población no cuentan con este servicio. En el resto de los barrios el 
porcentaje de este servicio es muchísimo menor siendo la falta de sistemas de comunicaciones 
un problema latente en la zona. 

La Telefonía celular en la parroquia El Porvenir del Carmen en su mayoría de su jurisdicción no 
cuenta con servicio de telefoniía móvil (Celular), de ninguna de las empresas proveedoras, es 
necesario mencionar que solo existe cobertura esporádica en sitios específicos de ciertos barrios 
como: en el caso de El Panecillo, La Cruz, Numbala, Loma Seca y las Orquídeas existe la señal de 
cualquiera de las operadoras de telefonía celular, debido a su característica ubicación. 

Sin embargo, se recibe señal en ciertos lugares del territorio de manera fortuita, por lo tanto, el 
servicio es deficiente. Si se remite el tema al cantón, el servicio de telefonía móvil celular cubre 
las parroquias Palanda y Valladolid, por encontrarse geográficamente más cerca de las antenas 
repetidoras. 

El Internet, en la actualidad, en la era de las nuevas tecnologias de información, las 
telecomunicaciones siguen siendo de primordial importancia en el ámbito de las 
comunicaciones, tanto a nivel personal como en las diferentes actividades económicas. 

En la parroguia de El Porvenir del Carmen el Servicio de internet sigue siendo deficiente va que 
este no es de fibra óptica, y la transmisión de datos es muy mala, además en el análisis se 

evidencio que muy pocas familias poseen este servicio mediante wifi. 

En la actualidad, internet es casi indispensable, por lo que se hace necesario dotar de este 
servicioa la parroguia, sin embargo, dada la distancia y la topografia del territorio, se hace dificil 

su implementación, por lo que se deberían buscar alternativas de suministro. 

Radio, en la parroquia El porvenir del Carmen existe una sola emisora radial llamada Radio San 

Antonio, la cual abarca toda la Parroquia, pero cabe recalcar que en algunas partes por la 
geografía y topografía de terreno esta llega intermitentemente. Esta emisora a pesar de ser la 
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unica que se escucha no solo en la paroquia sino en el cantón, pertenee a Zurnha y en la 
actualidad no existe una sede de la misma en Palanda 

2.1.10. Energia tléctrica 

La Parroqula el porvenir del Carmen, esta provelda de energla eléctrica por parte de la Empresa 
Electrica Regional del Sur S,A. (EERSSA), En general, en la parroqula existe cobertura de energia 
eléctrica, también se pudo nota que en los asentamientos hurmanos dispersos y debido al 
crecimiento, un minimo porcentaje en El Porvenir del Carmen no poseen este servicio, 

La cobertura de energía eléctrica en la parroquia de El Porvenir del Carmen alcanza el 97% del 
total de famillas, El consumo de energla eléctrica es netamente para uso domiciliario ya que en 
la parroqula no se ha desarrollado micro empresas mucho menos pequeDas industrias. 

Este servicio es dotado por la Empresa Eléctrica Regional del Sur, para la distribución y 
comerclalización de la energía eléctrica, se hace desde el 19 de marzo de 1973. Y por estar la 
parroqula ubicada en esta zona, es beneficlada de este servicio por la empresa anteriormente 

mencionada. 

En la actualidad en la parroqula El Porvenir del Carmen hay una cantidad de 510 clientes según 
los datos de los registros de EERSSA, Esta cifra supera la del año 2012 que eran 252 clientes en 
las mismas fechas. La cantidad de nuevas viviendas con el servicio en los últimos ocho añios es 
de 258, lo cual es una cifra muy considerable. 

2.1.11. Relleve 

Es el conjunto de características de los accidentes geográficos de la superficie de un territorio, 
representan las formas del terreno en sus tres dimensiones, como si lo viéramos desde arriba 
(villota, 1992); en esta sección se describirán las caracteristicas del relieve que presenta la 
parroqula El Porvenir del Carmen. 

Relieve abrupto montañoso se caracteriza por las pendientes muy fuertes, ocupan el 79,32 % 
del área parroguial y se encuentra en el barrio Las Orquídeas y los sectores: Nueva Esperanza, 

La Primavera, Loyola Alto, La Tarabita, una parte de El Palmal, así como la mayor área que 
corresponde al Parque Nacional Podocarpus; el relieve muy fuerte, escarpado se caracteriza 
por las elevaciones y encajonamientos con fuertes pendientes, cubre una área de 16.58 % del 
área parroquial, está ubicado en los barrios: Numbala, Loma Seca, La Cruz, El Panecillo, una parte 
de Cumandá Alto y los sectores: La Cruz Bajo, La Floresta, El Churo, una parte de El Palmal y la 
parte alta del Parque Nacional Podocarpus; el relieve irregular, ondulación moderada se ubica 
circundante al centro poblado de la cabecera parroquial El Porvenir y barrio Loyola así como 
también siguiendo los márgenes del río San Luis en dirección Norte, se caracteriza por la 
formación de terrazas aluviales y ocupan el 2, 55 % del área parroquial, actualmente están 
ocupados por pastizales; finalmente el relieve fuerte colinado se caracteriza por pendientes 
pronunciadas con formación de colinas medias, ocupa el 1.55 % del área parroquial, se ubica en 
los barrios Santa Clara del Vergel, Cumandá, una parte de Cumandá Alto y el sector Las Palmitas. 
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RELIEVE 

Irregular, 
Ondulacón 
Moderada 

Fuerte 
Colinado 

Muy Fuerte, 
Escarpado 

Abrupto, 
Montañoso 

TOTAL 

o0B0 kNO AUIONOMO DE tt NIRALIZADD PARROQUIAL 
RURAL L URV NIR DL1 CARMI N 

Tabla 5 Descripción del relieve de la parroquia EI Porvenir del Carmen 
PENDIENTE 

(%) 

12 -25 

25-50 

50 - 70 

Mayor a 70 

2.1.12. Clima 

PORVE NIR AL ANDA /AORA CHIN HIPE 
RU 11600 4080001 

ÁREA (HA) 

1349,54 

820,85 

8776,94 

41976,91 

52924,24 

Cubierta de pastizales para crianza de 
2,55 ganado bovino; centros poblados y cultivos 

de subsistencia alrededor de los poblados. 
Agrícolas con cultivos de café, plátano, 
yuca, entre otros; establecimiento de 
pasto para crianza de ganado bovino y 
centros poblados. 

1,55 

Presencia de páramo (área de 

conservación PNP), vegetación arbustiva, 
16,58 bosque nativo, pastizales para ganado 

bovino, centros poblados y cultivos de 
subsistencia. 

79,32 

ACTIVIDADES 

100,00 

Presencia de pasto para crianza de ganado 
vacuno, bosque nativo, área de 

conservación Parque nacional Podocarpus, 
vegetación arbustiva, cultivos de 

subsistencia alrededor de los centros 

poblados 

Fuente: PDOT GAD EI Porvenir del Carmen 

El clima tiene una acción directa sobre el mundo mineral, animal, vegetal y el hombre, por 
ejemplo: la meteorización de las rocas, génesis y erosión de los suelos, distribución geográfica 
de la flora, fauna y asentamientos humanos, crecimiento de las plantas y cultivos, acción sobre 
la fisiología y salud del hombre, fuente de los mejores beneficios o de las peores catástrofes 
naturales (Pourrut, 1983). 

De todos los factores del medio ambiente, el clima ejerce una influencia fundamental sobre el 
medio ambiente (biota). De ahí que la riqueza natural de las regiones continental e insular del 
Ecuador es propiciada por la interacción de factores como: la posición geográfica del territorio 
nacional a cada lado de la línea equinoccial, la circulación de los vientos, la influencia de las 
corrientes oceánicas (Humboldt y El Niño), el efecto de la orografía, y las cadenas montañosas 
de la costa (Pourrut, 1983). 

La Parroquia El Porvenir del Carmen su territorio presenta variaciones climáticas durante todo 
el año a causa de la evapotranspiración y la humedad relativa de la atmósfera sobre sus bosques. 

Los efectos de convención que se producen en los flancos orientales de los Andes ocasionan que 
la parroquia reciba lluvias constantes durante todo el año, siendo estas de mnayor intensidad en 
los meses de enero a julio, por lo que popularmente son asociadas al invierno; y, los períodos 
de baja precipitación en la región corresponden a la estación seca (agosto a diciembre) en los 
Andes asociados directamente con los movimientos de la Zona de Convergencia Intertropical 
(ZCIT). 

De acuerdo a la clasificación del proyecto MAG-lICA-CLIRSEN (2002), la mayor parte del territorio 
parroquial corresponde al clima de tipo Ecuatorial Mesotérmico Semi-Húmedo en un 88,14 %, 

seguido por el Ecuatorial de Alta Montaña 11,22 %, y finalmente se encuentra el clima Tropical 
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Nro. 

Megatérmico Húmedo con un 0,64 %, del territorio parroquial. A continuación, en el siguiente cuadro se detalla los tipos de clima de la parroquia. 

1 

GOBERNO AUTONOMO DE SCENTRAZA00 ARROQUIAI RURALfL PORENIP DEi CARIAFN 

3 

PORVE NIR -PALANDA/AMORA CHINHIPE 
PUC 116034060001 

Tabla 6 Tipos de clima de la de la parroguia El Porvenir del Carmen 

Ecuatorial mesotérmico semihúmedo 
Tropical Megatérmico húmedo 

CLIMA 

Ecuatorial de alta montaña 
TOTAL 

2.1.13. Temperatura 

Fuente: PDOT GAD EI Porvenir del Carmen 

ÁREA (HA) 
46648,49 

336,46 

2.1.14. Precipitación 

5939,29 

52924,24 

88,14 

0,64 

11,22 

100,00 

La temperatura es uno de los elementos constitutivos del clima que se refiere al grado de calor especifico del aire en un lugar y momento determinados. Constituye el elemento meteorológico más importante en la delimitación de la mayor parte de los tipos climáticos. 
La temperatura está ligada con la altitud del suelo a mayor altura menor es el grado de 
temperatura y a menor altura mayor es grado de temperatura. Los valores de temperatura se 
obtienen de las mismas estaciones que posee el INAMHI, para el presente análisis se seleccion el m�todo de isotermas, que es una isolínea que une los puntos que tienen igual valor de 
temperatura (INAMHI, 2014). 

La parroquia El Porvenir del Carmen posee temperaturas que oscilan desde los 8 °C en las zonas 
con mayor altitud y 21 °C en las zonas con menor altitud. 

De acuerdo al mapa de isotermas tenemos que el 19 % del territorio parroquial corresponde a 
la isoterma de 15 a 169C; seguido por la isoterma 16 a 17 °c (18,10 %); con un 14,44 % del área 
parroquial la isoterma 17 a18 °C, estas entre las más sobresalientes. 

La precipitación es la caída de agua desde la atmosfera hacia la superficie terrestre mediante un 

conjunto de particulas, con formas de lluvia, lovizna, nieve, granizo y gránulos de hielo. La 
precipitación forma parte del ciclo del agua y están estrechamente relacionadas con la 
ternperatura, los canbios de cobertura vegetal, incluyendo las áreas de bosques, así mismo las 
barreras naturales que son las montañias y el lugar donde se depositan como son las cuencas 
hidrográficas, que mantiene el equilibrio y sustento de todos los ecosistemas (Inzunza, 2012). 

La precipitación se mide en milimetros, equivale al espesor de la lámina de agua que se forma. 
a causa de la precipitación, sobre una superficie plana e impermeable de un metro cuadrado. 

Las isoyetas (líneas de igual precipitación para diferentes lugares) es uno de los métodos para 
analizar la variación de la precipitación con la altitud, latitudy longitud, para un área 
determinada bajo coordenadas establecidas (Rodríguez, 1984). 

La parroquia El Porvenir del Carmen presenta regimenes lluviosos propios de la zona húmeda 
oriental o amazónica, a través del mapa de isoyetas se puede evidenciar cuatro zonas 
claramente diferenciadas por la intensidad de lluvias que se presentan a lo largo de la parroquia, 
la mayor parte del territorio (58,53 %) presenta precipitaciones que oscilan entre 1750 - 2000 
mm/año, es aquí donde se encuentran asentados los centros poblados de la parroquia, así como 
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los cultivos agricolas y pecuarios; seguido por precipitaciones de rango 1250 -1500 mm/año con 
un 31,08 %, 1500 1750 mm/año (9, 74 %); 1000- 1250 mm/año (0,64 %) del área parroquial 
respectivamente, todas estas zonas se encuentran ubicadas en la parte montañiosa al norte de 
la parroquia en la 20na protegida que corresponde al Parque Nacional Podocarpus. 

2.2. Identificaión, descripción y diagnóstico del problema 

ttbarrio Cumanda es uno de los de mayor crecimiento y progreso de la Parroquia de El Porvenir 
del Carmen, cuentan con una cancha de uso múltiple el cual es sirve de espacio recreativo y de 
encuentro entre sus moradores, este es el lugar donde se realizan eventos culturales y 
deportivos, en los que se tiene como puntos principales el fomento a la danza, canto y la práctica 

del deporte. 

El barrio Cumanda el 11 de Noviembre de cada año celebra sus fiestas patronales que son 
dirigidas a la Virgen del Carmen, donde realizan eventos culturales y artísticos. Estas fiestas 
tienen la duración de tres días, en los cuales los principales atractivos son la presentación de 
danzas, artistas, gastronomía, juegos deportivos y juegos tradicionales. 

Existe otro evento que todos los años organiza el barrio Cumanda, que se las conoce como inter 
jorgas, que es un evento deportivo que une a todos los habitantes del barrio y a los demás 
barrios de la Parroquia EI Porvenir del Carmen y barrios de las parroquia vecinas como San 
Francisco y La Canela, donde cierran este evento con una noche artística y cultural en la que 
requieren de la presencia de un escenario para darle realce al evento. 

En estos eventos los moradores del barrio tienen que alquilar un escenario armable, ya que por 
tratarse de un evento de alta envergadura así lo ameritan, este alquiler tiene un costo elevado 
y existe un gasto extra producido por el transporte, costo de mano de obra para el armado y 

desarmado, lo cual tiene un impacto económico a los moradores del barrio que tienen que 
asumir los gastos antes descritos. 

Además los moradores del barrio en el mes de diciembre realizan un evento culturas y artístico 
por fin de año, este es un evento que reúne a toda la comunidad y disfrutan con sus familias y 
vecinos de una fiesta en unidad. 

Son por estos motivos que la dirigencia del barrio Cumanda a través de su presidente y con 
firmas de respaldo de los moradores han solicito al GAD Parroquial de El Porvenir del Carmen 
que se elabore un proyecto que solucione sus problemas. 

Por lo antes expuesto como Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de El Porvenir del 
Carmen se plantea la gestión y ayuda en la ejecución del proyecto denominado "SEGUNDA 

ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIOo cULTURAL DEL BARRIo CUMANDA, PARROQUIA 
EL PORVENIR DEL CARMEN, CANTÓN PALANDA". 

PROBLEMA, - Falta de espacios para el correcto desarrollo de las actividades culturales y sociales 
en el barrio Cumanda. 

Los eventos culturales y sociales se deben desarrollar en espacios adecuados para este fin. 

donde no tengan inconvenientes por la presencia de lluvias y otros agentes externos que 
dificulta la realización de estos eventos. 
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Se pierden valores y 

tradiciones de nuestros 
antepasados 

Falta de infraestructura 
para eventos culturales 

y sociales 

2.3. 

EFECTOS 

Perdida de identidad 

de los pueblos y 
nacionalidades 

SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESsCENARIO CULTURAL DEL BARRIO 
CUMANDA PARROQUIA EL PORVENIR DEL CARMEN, CANTON PALANDA 

Linea Base del Proyecto 

Dispersión de la 
población. 

Se pierde lazos de 

unión y fraternidad 
entre moradores del 

CAUSAS 

Falta de recursos 

económicos. 

El barrio Cumanda es uno de los de mayor población de la parroquia El Porvenir del Carmen, 
siendo también uno de los de mayor crecimiento poblacional en el cual van aumentado su 
necesidad de infraestructura. El escenario del barrio Cumanda al encontrarse incompleto en su 
construcción no esta dando el servicio para el cual fue diseñado. Esta obra que es de gran 
importancia en el tema socialy cultural de los pueblos necesita ser terminada para que os 
recursos invertidos en la construcción de la primera etapa no se vean mnalogrados. 

Cuando este proyecto este ejecutado en su totalidad los moradores tendrán un lugar de 
encuentro común, que les servirá para la realización de diferentes eventos culturales y sociales, 
los cuales son de mucha importancia para el bienestar comúny crecimiento armonioso de los 
pueblos. 

La realización de eventos cuiturales y sociales son dinamizadores locales porque generan 

fuentes de empleo, emprendimientos y desarrollo local. Además, promueven la creatividad 
cultural, desarrollo personal y social, crean una imagen del barrio e incentivan un desarrollo 
hacia el mundo 

Los eventos culturales, atraen turistas, generan consumo local, promueven actividades de 
ventas, promoción de bienes y servicios locales, emprendimientos culturales, cadenas de 
promoción de industrias, microempresas y más. Todo esto aporta al desarrolo local, entendido 

como un proceso de transformación de la economía y de la sociedad local, orientado a superar 
dificultades y mejorar las condiciones de vida de su población. 

Mediante esta obra el barrio Cumanda recibirá un mayor numero de turistas que serán 
participes de las tradiciones de sus comuneros y de la gastronomía local, lo cual ayudara a 
mejorar sus ingresos económicos mejorando su calidad de vida. 
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2.4. Análisis de Oferta y Demanda 

2.4.1. Oferta 

OBIE RNiAUiONOMUO iHIRALD/AUD PAHHOG0IAI 

Para el caso concreto del presente proyecto de inversión, el análisis de oferta y demanda debe 
concentrarse en la oferta, por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial del 
Porvenir del Carmen. Al no existir otro espacio adecuado para la realización de eventos sociales 
y culturales en el bario Cumanda es necesario se culmine la construcción de esta obra. 

2.4.2. Demanda 

Para determinar la demanda del proyecto, se utiliza la información estadística de la poblaión 
involucrada en el proyecto:. 

Población de referencia: La población del área de influencia del proyecto, son todas las personas 
que viven en la parroquia rural Porvenir del Carmen, misma que según el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del año 2019, es de 1.948 habitantes para el año 2023, de los cuales 
el 53.44% lo representan los hombres y el 46.56% las mujeres. De acuerdo al sector donde 
habitan, el 100% pertenecen al área rural. 

Población demandante potencial: Teniendo en cuenta la distribución de la población en la 
parroquia El Porvenir del Carmen, la cual se encuentra mayormente concentrada en los barrios 
de El Porvenir, Santa Clara, Cumanda por lo que se estima que el barrio Cumanda la población 
demandante potencial es de alrededor del 17.14% de la población de la Parroquia El Porvenir 
del Carmen, es decir 334 habitantes. 

Población demandante efectiva: La población demandante efectiva será todos los habitantes 
del barrio Cumanda que son los beneficiarios de este proyecto y su número es de 338 habitantes. 
Proyección de la demanda efectiva o actual: La siguiente formula es útil para el cálculo de la 

tasa de crecimiento poblacional. 

TC: Tasa de crecimiento 

Pf: Población Final 

Pi: Población Inicial 

n: Periodo de anáisis en años 

TC= (Pf-Po/Po)* 100 

Utilizando la fórmula para la estimación del crecimiento poblacional bajo la fórmula TC= (Pf 

Po/Po)*100, se ha determinado una tasa de crecimiento poblacional anual del 1,06%, para la 

parroquia El Porvenir del Carmen y tomando una vida útil del proyecto de 20 años 

AÑO 
2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

POBLACION 

334 

338 

341 

345 

348 

352 

356 
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2.4.3. 

GOBIERNO AUIONOMO DI 3CENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL 1 ORVENIR DEI CARME N 

PORVE NIR PALANDA ZAMORA CHINCHIPE 

AÑOS 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2030 

2038 

2031 

2039 

2032 

2040 

2033 

2041 

2042 

PUC 1160034060001 

2034 

2035 

Fuente: Estudio técnico del GAD-PR Porvenir del Carmen. 

2036 

Elaboración: GAD-PR EI Porvenir del Carmen 

2037 

Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (Oferta-Demanda) 

2038 

2039 

Considerando que la oferta la da solamente el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial del Porvenir del Carmen, la demanda insatisfecha del presente proyecto, es igual a la proyección de la demanda efectiva. 

Es decir, al final de 20 años existirá una población insatisfecha de 408 personas, que, al no 
ejecutarse el presente proyecto, serán quienes permanezcan en una estructura inadecuada que 
garantice la seguridad de las mismas, así como también el incrementado del índice de 
Necesidades Básicas Insatisfechas de la parroquia. 

2040 

2041 

2042 

OFERTA 
(a) 

0 

0 

0 

(b) 
334 

338 

341 

345 

348 

352 

356 

360 

360 

363 

363 

371 

DEMANDA 

375 

379 

371 

383 

367 

375 

387 

379 

391 

383 

395 

400 

367 

404 

408 

387 

395 

391 

400 

404 

408 

DEFICIT 
(c=a-b) 

334 

338 

341 

345 

348 

352 

356 

360 

363 

367 

371 

375 

379 

383 

387 

391 

395 

400 

404 

408 
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2.5. 

GOBIERNO AUIONOMO DE 5CENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL EL PORVENIR DEL C ARMEN 

PORVENIR PALANDA ZAMORA CHINCHIPE 
RUC 1160034060001 

Fuente: Estudio técnico del GAD-PR Porvenir del Carmen. 
Elaboración: GAD-PR EI Porvenir del Carmen 

Identificación y Caracterización de la población objetivo 

La población objetivo que va a ser atendida por el proyecto corresponde a una demanda efectiva 
de 334 habitantes, quienes harán uso de esta obra. 

Siendo el 100% de la población rural y de etnia mestiza. La mayoría de la población se la 
considera como clase baja, siendo los ingresos mensuales por familia de 300 USD. 

2.6. Ubicación Geográfica e Impacto Territorial 

El proyecto está localizado en el barrio Cumanda de la parroquia El Porvenir del Carmen, ubicado 
junto a la cancha de uso múltiple de dicho barrio, perteneciente al cantón Palanda de la 
provincia amazónica de Zamora Chinchipe, ubicada al sur occidente de la República del Ecuador. 

Su altitud está en 1350 m.s.n.m. y sus coordenadas de ubicación UTM referidas al sistema WGS 
84 son: 

Tabla 7 Ubicación del Proyecto 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA WG84 

Altura (msnm) 
Coordenada Norte 

Coordenada Este 

1350.00 

9485689.00 

717494.00 

Fuente: Estudio técnico del GAD-PREI Porvenir del Carmen 
Elaboración: GAD-PR EI Porvenir del Carmen 

Fuente: Imagen satelital tomada de Google Earth del sitio de implantación. 
Elaboración: GAD-PR EI Porvenir del Carmen 
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3 ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN 

3.1. Alineación Objetivo Estratégico Institucional 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenarmiento Territorial de la parroquia Porvenir del 
Carmen, el presente proyecto se alinea con el componente Sociocultural de la siguiente manera: 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 
diversas. 

Objetivo Estratégico de Desarrollo: Articular con los GADS Parroquiales y Cantonal la 
implementación de servicios sociales de calidad: deportivos, culturales, turísticos y de atención 
al sector prioritario 

Competencia Exclusiva: Planificar, construir y mantener la infraestructura fisica, los 
equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e 
incluidos en los Presupuestos participativos anuales. Indicador: m2 de espacio público por 
habitante. 

3.2. Contribución del proyecto al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 

El presente proyecto se alinea con el siguiente objetivo estratégico al Plan de Creación de 
Oportunidades 2021-2025 de Ecuador: 

Objetivo 5: Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y 
promover la inclusión social. 

Objetivo 8: Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en 
pueblos y nacionalidades. 

Meta 8.1.2: Reducir de 70% a 55% la pobreza multidimensional rural, con énfasis en pueblos y 
nacionalidades y poblaciones vulnerables. 

4. MARCO LÓGICo 

4.1. Objetivo general y objetivos específicos 

4.1.1. Objetivo General 

Concluir la construcción del escenario cultural del barrio Cumanda. 

4.1.2. Objetivos Especificos 

Garantizar un espacio idóneo para la realización de eventos culturales y sociales en el 
barrio Cumanda. 
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4.2. 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENIRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL EL PORVENIR DEL CARMEN 

Incentivar a los moradores del barrio Cumanda y de la Parroquia en general que se 
realicen eventos culturales y artisticos. 

4.3. 

PORVENIR -PALANDA Z AMORA CHINCHIPE 
RUC 1160034060001 

Mejorar la infraestructura en espacios públicos del barrio Cumanda. 

Indicadores de Resultados 

Indicadores a nivel de propósito 

Luego de 60 días el escenario estaría terminado en su totalidad y listo para la realización 
de eventos sociales y culturales. 

Luego de 60 dias los moradores del barrio Cumanda tendrá un lugar de punto de 
encuentro para fortalecer lazos de amistad. 

Luego de 60 dias los moradores del barrio Cumanda contaran con un espacio público 
acabado en su totalidad y presto a brindar el servicio para el que fue diseñado. 

Marco Lógico 
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GOBIERNO 

AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO 

PARROOUIAL 

RURAL 
EL 

PORVENIR 
DEL 

CARMEN 

PORVENIR-

PALANDA -

ZAMORA 

CHINCHIPE 

RUC. 1160034060001 

Tabla 
8 

Marco 

Lógico 
del 

Proyecto 

PROYESO 

DEL CARMEN 

SUPUESTOS 

GAD 

Parroquial 

emita 

actualización 

del 

aval 
y 

emita 
la 

actualización 
de 
la 

prioridad 

MEDIOS 
DE 

VERIFICACIÓN 

Luego 
de 
60 

días 
los 

habitantes 
del 

barrio 

Inspección 

visual, 

fotografias, 

informes. 

se 

pueda 

realizar 

eventos 

culturales 
y 

FIN 
lugar 

donde 

realizar 

eventos 

culturales 
y 

Garantizar 

que 
el 

barrio 

Cumanda 

tenga 
un 

artísticOS. 

Proyecto 

sea 

priorizado 
y 

financiado 
por 
la 

entidad 

pertinente 

para 
su 

ejecución. 

presupuestarias, Registro, 

Contrato, 

Fotografías, 

Anexos 
de 

Obras. 

Presupuestos, Certificaciones 

Luego 
de 

60 

días 
los 

habitantes 

del 

barrio 

Cumanda 

estarán 

utilizado 

esta 

obra 

con 

la 

PROPÓSITO 

Adecuar 

un 

lugar 

acto 

para 
la 

realización 
de 

eventos 

Culturales, 

deportivos 
y 

civicos. 

Que 
los 

presupuestos 
se 

asignen 
a 

tiempo 

justo. 

Acta 
de 

entrega 

recepción 

definitiva. 

Informes 

de 

fiscalización, 

Libros 

de 

obras, 

Fotografías 

del 

proceso 

de 

construcción, etc. 

Luego 
de 
60 

días 
los 

habitantes 

del 

barrio 

Cumanda 

estarán 

utilizado 

esta 

obra 

con 

la 

realización 
de 

diversos 

eventos. 

las 

respetando 

especificaciones 

técnicas, 

plan 

de 

manejo 

terminada 

arnbiental 
y 

norrnas 

de 

seguridad 
y 

salud 

civil 

COMPONENTES 
ocupacional. 

Obra 

Que 

los 

contratistas 

ejecuten 

las 

Documento 
de 

Términos 
de 

referencia, 

Contrato, 

Planillas 

de 

avance 
de 

obra, 

Informes 

de 

fiscalización, 

Informe 
de 

$ 19,916.72 

los del 

ACTIVIDADES 

el 

TOTAL todos Cornponentes 

proyecto detallados 
presupuesto. 

De 

en 

de Plan 

Prornoción 

social. 

Lanzarmiento 

del 

proyecto. 

Firrna 

del 

contrato, 

Construcción 

del 

proyecto, 

y Ejecución del 

capacitación, 

Elaboración 
de 

informes. 

Fuente: 

Estudio 

técnico 

del 

GAD-PR 
EI 

Porvenir 
del 

Carmen 

Elaboración: 

GAD-PR 
EI 

Porvenir 
del 

Carmen 

20 

ADMINISTRACION 

2019 -

2023 

OPREO 

CONSTRUCOION 
DE 
UN 

BLOQUE 
DE 

ALULAS 
EN 
LA 

UNIDAD 

EDUCATIVA 

JOSÉ 

MEIA 

LEQUERICA, 
DEL 

BARRIO 

SANTA 

CLARA, 

PARROoUIA 

ELPORVENIR 

INDICADORES 

sociales. Cumanda 

contaran 

con 
un 

espacio 

donde 

realización 
de 

diversos 

eventos. 

obras de 

acuerdo 
a 
los 

planes 
de 

trabajo 

ejecución 

presupuestaria, 

Actas 

de 

entrega recepción 

Planificación 
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4.3.1. Actualización de las metas de los indicadores del propósito 

NDICADOR DEL 
PROPOSTO 

indicador 1. 
Al finalizar la ejecución 
del proyecto, se realizaran 
tres o cuatro eventos 

sociales y culturales cada 
año. 

Tabla 9 Actualización de Metas del Proyecto 
UNIDAD META PONDERAcION 

5. ANÁISIS INTEGRAL 

MEDIDA 

3.00 

Meta anual Ponderada 

Fuente:Estudio técnico del GAD-PR El Porvenir del Carmen 
Elaboración: GAD-PR EI Porvenir del Carmen 

5.1. Viabilidad Técnica 

50,00% 

2022 

3.00 

Descripión de la ingeniería del proyecto 

50,00% 

total 

3.00 

Para el establecimiento de las especificaciones técnicas de la construcción de la infraestructura 
del escenario, se establece los siguientes puntos para iniciar los trabajos civiles de la obra 

arquitectónica. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial del Porvenir del Carmen basado en el Art. 65 

del CoOTAD, literal b) Planificar, construir y mantener la infraestructura fisica, los 
equipamientos y ios espacios públicos de la parroquia contenidos en los planes de desarrolo e 
incluidos en los presupuestos participativos anuales, con el objeto de contribuir con el 
embellecimiento de la infraestructura urbana de la parroquía, especificamente en lo que 
concierne a los espacios públicos, ha creído conveniente realizar la "SEGUNDA ETAPA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO CULTURAL DEL BARRIO CUMANDA, PARROQUIA EL 
PORVENIR DEL CARMEN, CANTÓN PALANDA". 

Para el desarrollo del proyecto se plantea el acabado de la construcción del escenario del barrio 
Cumanda, proporcionando un diseño seguro y estético que mejorará significativamente el 

ornato del barrio, el cual se detalla a continuación: 

En la actualidad la estructura tiene problemas de filtración por el muro de hormigón armado 
que se encuentra en la parte posterior, y para solucionar este problema se va a construir un dren 
en la parte posterior al muro. La obra gris será enlucida, empastada y pintada debidamente 
impermeabilizada con la finalidad de evitar daños por la humedad. Para dar seguridad a los 
ocupantes de esta espacio se va a colocar pasamanos en los lugares donde lo ameritan. Las 
instalaciones eléctricas deben asegurar una adecuada iluminación a la obra, y en nuestro caso 
hemos optado por focos debidamente colocados que den una adecuada iluminación a toda la 
estructura. El escenario cuenta con dos baños en el que constan inodoro y lavarmanos. Se ha 

dotado al escenario de una vista amplia donde se puede apreciar la mayoria de su ¥rea principal, 
su acceso es mediante dos escaleras. Adenás cuenta con dos camerinos, 2 vestibulos y 2 baños 
que contribuye que los ocupantes se sientan cómodos con las instalaciones. 
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Debido a su extensón, las especiticaciones técntcas totales correspondientes al presente 
proyecto se encuenttan ublcadas como Anexo, Denominado Especificaciones Técnicas. 

5.2. 

5.1.1. specillcaclones técnlcas 

Inversión: 

H presente proyecto no generará ingresos económicos, sin embargo, se realiza la evaluación 
financiera con motivos de comparación con otros proyectos. 

Viablldad Flnanciera Fiscal 

5.2.1. Metodologias utllzadas para el cálculo de la Inversión total, costos de 
operación y mantenimlento e Ingresos. 

La inversión es el valor que está destinado para la construcción del presente proyecto el cual es 
calculado por cada uno de los rubros que conforma el presupuesto referencial, los mismos que 
tienen que ver para ejecutar los trabajos de construcción. 

Ingresos. 

Operación y mantenimiento: 

La operación y mnantenimiento tiene como finalidad la conservación en condiciones óptimas de 
cada uno de las unidades construidas dentro de la infraestructura que forma parte del presente 
proyecto con la finalidad de dar un buen servicio a la comunidad de Cumanda. El mantenimiento 
será efectuado por la comunidad, durante toda la vida del proyecto, para lo cual coordinarán 

con el comité promejoras del barrio. Para la valoración de los costos, se considera los siguientes 
parámetros. Para nuestro análisis se consideró un 5% de valor de la construcción por concepto 
de Mantenimiento y Operación de la infraestructura. 

Al ser un proyecto de ayuda social y cultural el presente proyecto no contempla ingresos por el 
servicio prestado 

Beneficios. 

En este proyecto solo tomaremos en cuenta los beneficios de mano de obra, ya que se trabajara 
con mano de obra local. 

5.2.2. Identificación y valoraclón 

Inversión Total del Proyecto 

Tabla 10 Inversión Total del Proyecto 
INVERSIÓN DEL PROYECTO 

COMPONENTES 
TOTAL, CONSTRUCCIÓN 

IVA (12%) 

VALOR 

19,916.72 
2,390.01 
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TOTAL, PROYECTO 

5.3. 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
RURAL EL PORVENIR DEL C ARMEN 

PORVENk - PALANOA ZAMORA CHiNCHIPE 
RUC 1160034060001 

Viabilidad ambiental y sostenibilidad social. 

Fuente: Estudio técnico del GAD-PR EI Porvenir del Carnen 
Elaboración: GAD-PR EI Porvenir del Carmen 

5.3.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos 

Impactos directos 

La Constitución de La República del Ecuador, establece el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, es por ello que en la ley de Gestión Ambiental en 
uno de sus Articulos determina las obligaciones y responsabilidades del sector público y privado 

en la gestión ambiental, en el art. 20 declara que para el inicio de toda actividad que supone el 
riego ambiental se deberá contar con la licencia ambiental. 

conexOS. 

Basándose en impulsar un manejo equilibrado hombre naturaleza y minimización de los 
impactos ambientales que generan los proyectos de infraestructura, en este caso las obras que 
ejecuta el Gobierno Parroquial Porvenir del Carmen, el proyecto tendrá incidencia el territorio 
local, es decir en el barrio Cumanda. 

39,306.73 

Los impactos directos se dan desde la fase de construcción del proyecto, y, durante toda su vida 
útil; siendo las más relevantes: limpieza, nivelación, pérdida de la capa vegetal, exclusión de 

otros usos para la tierra, modificación de patrones naturales de drenaje. 

Impactos indirectos 

Además de ello alteración del entorno, tales como: contaminación del aire y del suelo, 
provenientes del polvo y el ruido del equipo de construcción, escombros, y en proyectos 
grandes, la presencia de mano de obra no local. En resumen, daños ambientales, de salud y 

Una amplia gama de impactos indirectos negativos, han sido atribuidos a la construcción. 

Muchas de estas son principalmente socioculturales, la migración de la mano de obra y 

desplazamiento de las economías de subsistencia. 

Es por ello que, todos y cada uno de los proyectos de construcción deberán contar con el 

respectivo PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, el cual deberá estar orientado a implementar las 

acciones preventivas y correctivas que permitan mitigar, evitar, corregir y compensar los daños 

ocasionados por el proyecto en sus distintas fases (construcción, operación y mantenimiento). 

Es importante mencionar que, dentro del PMA se deberá tomar en cuenta el adecuado manejo 

de desechos inorgánicos (basura), los mismos que deberán contar con recipientes debidamente 

rotulados y bajo techo, sobre una superficie plana. 

El plan de manejo ambiental incluirá un Plan de Contingencia y un Plan de Monitoreo y 

seguimiento. El Plan de contingencia se elabora para el control de eventos indeseados. El Plan 
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5.3. 

TOTAL, PROYECTO 

GOBIE RNO AUTONOMO DE SCENTPAl ZAo PARROQUA 
RURAL PORVE NIR DE ARME N 

PORVENiR -PA ANDA ZAMURA CHiNCHIPE 
RUC 1160034060001 

Viabilidad ambiental y sostenibilidad social. 

Fuente: Estudio técnico del GAD-PR El Porvenir del Carrmen 
Elaboración: GAD-PR EI Porvenir del Carmen 

5.3.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos 

Impactos directos 

La Constitución de La República del Ecuador, establece el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, es por ello que en la ley de Gestión Ambiental en 
uno de sus Artículos determina las obligaciones y responsabilidades del sector público y privado 
en la gestión ambiental, en el art. 20 declara que para el inicio de toda actividad que supone el 

riego ambiental se deberá contar con la licencia ambiental. 

39,306.73 

Basåndose en impulsar un manejo equilibrado hombre naturaleza y minimización de los 
impactos ambientales que generan los proyectos de infraestructura, en este caso las obras que 
ejecuta el Gobierno Parroquial Porvenir del Carmen, el proyecto tendrá incidencia el territorio 
local, es decir en el barrio Cumanda. 

Impactos indirectos 

Los impactos directos se dan desde la fase de construcción del proyecto, V, durante toda su vida 

útil; siendo las más relevantes: Iimpieza, nivelación, pérdida de la capa vegetal, exclusión de 

otros usos para la tierra, modificación de patrones naturales de drenaje. 

Además de ello alteración del entorno, tales como: contaminación del aire y del suelo, 
provenientes del polvo y el ruido del equipo de construcción, escombros, y en proyectos 
grandes, la presencia de mano de obra no local. En resumen, daños ambientales, de salud y 
ConexOS. 

Una amplia gama de impactos indirectos negativos, han sido atribuidos a la construcción. 
Muchas de estas son principalmente socioculturales, la migración de la mano de obra y 
desplazamiento de las economías de subsistencia. 

Es por ello que, todos y cada uno de los proyectos de construcción deberán contar con el 
respectivo PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, el cual deberá estar orientado a implementar las 
acciones preventivas y correctivas que permitan mitigar, evitar, corregir y compensar los daños 
ocasionados por el proyecto en sus distintas fases (construcción, operación y mantenimiento). 

Es importante mencionar que, dentro del PMA se deberá tomar en cuenta el adecuado manejo 
de desechos inorgánicos (basura), los mismos que deberán contar con recipientes debidamente 

rotuladosy bajo techo, sobre una superficie plana. 

El plan de manejo ambiental incluirá un Plan de Contingencia y un Plan de Monitoreo y 
seguimiento. El Plan de contingencia se elabora para el control de eventos indeseados. El Plan 
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de Moitoreo y seguimiento, se realiza un seguimiento de las condiciones iniciales, de la calidad ambiental y de los impactos ambientales que se presentan. 

aap 

Además, se deberá considerar una Evaluación de Impacto Ambiental, el mismo que se define como la identificación y valoración de los impactos (efectos) potenciales de los proyectos, planes, programas o acciones normativas relativos a los componentes físico-químicos, bióticos, culturales y socioeconómicos del entorno. 

Estas evaluaciones pretenden, como principio, establecer un equilibrio entre el desarrollo de la actividad humana y el medio ambiente, sin pretender llegar a ser una figura negativa u 
obstruccionista, ni un freno al desarrollo, sino un instrumento operativo para imnpedir 
sobreexplotaciones del medio natural y un freno al desarrollismo negativo. 

5.3.2. Sostenibilidad social 

Cada proyecto, obra o actividad ocasionará sobre el entorno en el que se ubique una 
perturbación, la cual deberá ser minimizada sobre la base de los Estudios de Impacto Ambiental 
que con motivo de la ejecución de las mismas se llevarán a cabo por los técnicos pertinentes, 
con la finalidad de minimizar los impactos ambientales en el área donde se implantará la 

infraestructura. 

El desarrollo de los pueblos se enmarca en la implementación de infraestructura y de un sistema 
de comunicación que conecte las diferentes comunidades, donde se mejore, se facilite, se 
incremente el desarrollo de la economía y sobre todo se garantice el buen vivir y la integridad 
de las personas en su traslado. Es por ello que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial 
Porvenir del Carmen, tiene por obligación el servir a las comunidades que integran a esta 
parroquia por esta razón implementará diferentes obras de infraestructura civil. 

La ejecución de estos proyectos atrae consigo un sin número de consecuencias en lo social y 

ambiental, estos procesos al no ser desarrollados con la responsabilidad que lo requieren se 
pueden convertir en un ente de degradación irreversible para el ambiente, lo que puede 
repercutir en gran magnitud en la sociedad que la rodea. 

En el articulo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce "el derecho de la 
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación del 
ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 
genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
degradados". 

Por las razones antes descritas el proyecto estå enmarcado a la conservación del medio 
ambiente e impulsar a que los diferentes proyectos que el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial Porvenir del Carmen vaya a ejecutar para el desarrollo de los pueblos, se enmarque 

en la conservación y preservación del ambiente en lo mejor posible. 

Por lo tanto, la participación ciudadana en cada uno de los proyectos, será fundamental para la 
ejecución de los mismos, la misma que está orientada a tomar en cuenta la opinión de la 
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población a través de la socialización de los proyectos a ejecutar, con la finalidad de identificar 
Y prevenir conflictos entre las partes. 
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Entendiendo que el desarollo sostenible es el concepto integrador entre la sostenibilidad 
económica, medioambiente y social; es necesario que en los proyectos de infraestructura se 

diseñen e implementen programas de monitoreo, actividades y estrategias de forma integral 
que incorporen, desde la etapa de planificación hasta el uso de la infraestructura, los tres pilares 
del desarrollo sostenible: 

Ecológico, conociendo la disponibilidad de recursos y su adecuado aprovechamiento. 
Social, garantizando el acceso equitativo a la edificación, además de la seguridad y 
calidad de la movilidad. 

PURVENk - PA Atsith tAMiep.Hiby. HIP 

Económico, teniendo en cuenta los costos y rentabilidad del proyecto, y la 

maximización de la competitividad y la productividad de la economía en el país. 

A continuación, se detalla el número de personas pertenecientes a los distintos grupos de 
atención prioritaria que se beneficiarán del proyecto: 

Adulto mayor 
Edad infantil 

inmigrantes 
Migrantes 

Tabla 11 Personas Beneficiarias del Proyecto 
Grupos de Atención Prioritaria 

Adolescentes 

Indígenas, afro ecuatorianos 

Mujeres embarazadas 
Personas con discapacidad 
Personas en situación de riesgo 
Personas privadas de libertad 

Personas que adolezcan enfermedades catastróficas 
Víctimas de desastres naturales o antropogénicos 
Víctimas de maltrato infantil 
Víctimas de violencia doméstica o sexual 

Beneficiarios 

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO 

41 

76 

Fuente: Estudio técnico del GAD Porvenir del Carmen 
Elaboración: GAD Porvenir del Carmen 

Beneficiarias 
26 
4 

96 

3 

Se adjunta a la presente memoria el Anexo del presupuesto referencial de obras, con su 
respectivo análisis de precios unitarios y cronograma del proyecto "SEGUNDA ETAPA DE LA 
cONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO CULTURAL DEL BARRIO CUMANDA, PARROQUIA EL 
PORVENIR DEL CARMEN, CANTÓN PALANDA". 
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7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

7.1. Estructura operativa 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de El Porvenir del Carmen será el 
responsable de la ejecución del proyecto a través del departamento técnico del GAD Parroquial. 

APOYO TECNICO 

ASAMBLEA PARROQUIAL 

GOBIERNO PARROQUIAL 

PRESIDENTE DEL GAD 
PARROOUIAL 

COMISIONES UNIDAD CONTABLE 

SECRETARIA 

Fuente: Estudio técnico del GAD Porvenir del Carmen 
Elaboración: GAD Porvenir del Carmen 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 

VOCAL 1 

VOCAL 2 

VOCAL 3 

CHOFER 

OPERADOR 

TRABAJADORES 

En lo que corresponde al aspecto financiero-contable, éste estará bajo la responsabilidad de la 
Dirección Financiera y de la sección de Contabilidad del GAD Parroquial del Porvenir del Carmen. 

Para la ejecución del proyecto se contará con profesionales a fin de implementar cada actividad 
del proyecto, así como de coordinar todas las acciones necesarias para la correcta ejecución de 

actividades en este proyecto planteadas. 

El propósito del proyecto es la "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO 

CULTURAL DEL BARRIO CUMANDA, PARROQUIA EL PORVENIR DEL CARMEN, CANTÓN 

PALANDA", cuya competencia la ha adquirido el Gobierno Autónomo Descentralizados 

Parroquial Porvenir del Carmen. 
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7.3. 

|ACCIÓN 

En base a las cantidades de obray análisis de los precios unitarios de los diferentes rubros del 
proyecto, en donde se determinan los rendimientos respectivos, así como la disponibilidad de 
mano de obra, equipos y materiales que se utilizarán para la ejecución del proyecto, el mismO 
que tendrá una duración de 60 dias calendario y que el cronograma se enCuenitra adunto en e 

Anexo Cronogramo de Ejecución del Proyecto: donde se encuerntran programas las actividades 
para la ejecución del mismo en base a los recursos y tiempos de ejecución. 

Cronograma valorado por componentes y actividades 

etapa precontractual 
Etapa preparatoria: Acciones administrativas previas a 

Etapa Precontractual 

Legalización contrato y anticipo 

Cronograma de Obra 

Ampliación de plazo 

08 ERN ANAN 

Recepción Obra 
Liquidación 

TOTAL 

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

8.1. Seguimiento a la ejecuión 

Tabia 12. Cronograma valoraco 

9. ANEXOS 

8.2. Evaluación de resultados de impacto 

Memoria Ejecutiva 
Estudio Ambiental 

Presupuesto 

Estudio de Mercado 

Tiempo (meses) 

0,5 

0,5 

Fuente: Estudio técnico del GAD-PR Valladolid 
Elaboración: GAD-PR Valladolid 

Análisis de Precios Unitarios 

1 

2 

0,5 

0,25 

0.25 

El monitoreo durante la ejecución del proyecto estará a cargo de la fiscalización por parte del 
Gobierno Parroquial Rural de El Porvenir del Carmen. Para seguimiento de actividades de los 
distintos trabajos a ejecutarse se generará un formato estandarizado de planificación e informe 
mensual de actividades. 

5 

Para la evaluación de efectos, se plantea realizar mensualmente la evaluación de la ejecución 
del proyecto, conforme al procedimiento estandarizado de la unidad de proyectos de la 

dirección de planificación. 

Por etapas 

Mes 2 

Mes 3 a es 4 

Mes 5 
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Cronograma de Ejecución del Proyecto 
Especificaciones Técnicas 
Planos 

Elaborado: 

LUI PRRNANDO 
.JARAMI L.L0 PEIJO0 

Ing. Luis Fernando Jaramillo 

El Porvenir del Carmen, marzo del 2023 

TÉCNICO DE PROYECTOS DEL GOBIERNO AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL EL PORVENIR DEL CARMEN 
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